Smilouva o dilo

(dale jen ,smlouva®)

dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obéansky zakonik®)

Cislo smlouvy: 0485/2019/SOD/OMI
Cislo smlouvy Zhotovitel: 841/TC/DC/2019/028/DKCM

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Mésto Beroun

Sidlo: Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: RNDr. Soriou Chalupovou, starostkou

ICO: 00233129

DIC CZ 00233129

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Beroun

C.ustu: 326131/0100

Kontaktni osoba: ve vécech technickych:

Ing. Miloslav Ures, vedouci odbor majetku a investic Méstského Ufadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Petr Chlad, technik odboru majetku a investic Méstského ufadu Beroun

tel. 311 654 235, mail: omi5@muberoun.cz

(dale jen jako ,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s

Sidlo: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zastupce: Eva Klufova, v zastoupeni dle pIné moci ze dne 3.1. 2019

David Mller, v zastoupeni dle plné moci ze dne 3.1. 2019

ICO: 60838744

DIC: CZ60838744

Bankovni spojeni: XXXX x.x.., hlavni pobo¢ka Ceské Budé&jovice

C.UBtU: XXXXXKXXXI XXXXXXX

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. B7634
Kontaktni osoby (tel. €., email): David Miller, tel.xxx xxx xxx, email. XXXXX.XXXXXX@XXXXXXX.XXX

(dale jen jako ,zhotovitel)
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2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16.9. 2019 (dale jen ,nabidka“)
podana ve vybérovém fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ,Stavebni Gpravy ul. Mladeze 1. etapa,
Beroun “ (dale jen ,vefejna zakazka“). Vychozi udaje k zakazce:

a) Nazev: Stavebni Upravy ul. Mladeze 1. etapa, Beroun
b) Misto plnéni: Beroun-Mésto, ul. Mladeze

c) Investor: Mésto Beroun

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a provadéni stavby
vyhotovenou spole¢nosti Ateliér Kprojekt s.r.o., se sidlem: TyrSova 158, Rakovnik Il, 269 01 Rakovnik,
IC0:02319403, v 09/2017. Uvedena projektova byla poskytnuta jako sou&ast zadavaci dokumentace
k vefejné zakazce a zhotovitel se s ni timto zplsobem pIné seznamil (dale jen ,realizaéni projekt®).
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude odpovidat veSkerym zadavacim podminkam vefejné zakazky a bude
zhotoveno v souladu s nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem této smlouvy ddkladné seznamil se vSemi objednatelem
predlozenymi doklady a podklady tykajicimi se nize uvedeného dila, zejména s realizacni dokumentaci
a se stavenistém. Zhotovitel prohlasuje, ze Cinnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu
a v dohodnuté Ih(té, dle cenové nabidky pfedloZené ve vybérovém fizeni na vefejnou zakazku.
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3. Pfredmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svllj naklad a na své nebezpedéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvaleného
realizacniho projektu, vykazu vymér, pravomocnych rozhodnuti organt statni spravy (zejm. stavebniho
povoleni), zapisu z pfedani stavenisté a této smlouvy a jejich pfipadnych dodatki. V pfipadé, ze zhotovitel
povéfi provedenim &asti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam.

Po zhotoveni dila pfeda zhotovitel objednateli neprodlené skute€né zamérfeni stavby, a to i v digitalni
formé na technickém nosi¢ci CD nebo DVD. Soucasné zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci
skute€ného provedeni stavby a zpracovany geometricky plan dila (stavby) v rozsahu potfebném
k Uspé&Snému provedeni zapisu dila (stavby) do katastru nemovitosti.

Veskeré ¢innosti uvedené v €l. 2 a 3 smlouvy, k jejichZ vykonu se zplsobem v této smlouvé stanovenym
zhotovitel zavazuje, jsou v této smlouvé oznacovany souhrnné jako ,dilo“ nebo ,stavba“.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil diukladné se stavem mista plnéni a realizacnim projektem, a je si
védom skutecnosti, Ze v pribéhu realizace dila nemize uplathovat naroky na zménu a Upravu smluvnich
podminek z davod(, které mohl nebo mél zjistit jiz pfi seznameni se s takovymi podklady a se stavem
mista pInéni a stavenisté.

Soucasti zhotoveni dila je téz:

e geodetické zaméfeni stavby (vykon zeméméfi€skych Cinnosti) pro potfeby zapisu do katastru
nemovitosti,

e geodetické zaméfeni stavby pro potfeby objednatele - zaméfeni skute€ného provedeni stavby
s tabulkou vymér

e zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu zakona ¢. 183/2006 Sb.,

o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisli a
vyhlasky o dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb. (dale jen ,stavebni zakon*)
/dokumentace skutecného provedeni stavby musi respektovat nalezitosti Ci zavazky plynouci
z pravomocnych rozhodnutich organa statni spravy (zejména stavebniho povoleni, rozhodnuti
v ramci tUzemniho fizeni), zavaznych stanovisek dotéenych organi a stanovisek viastnik( vefejné
dopravni a technické infrastruktury/.

e porizeni fotodokumentace pred zapocetim dila, v jeho pribéhu a po dokonéeni dila v potfebném
rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavkl objednatele, s digitalnim vyznacenim data pofizeni.
Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho ceny. Pfi vyuctovani kazdé ¢asti ceny
dila zhotovitel pfilozi k pfislusné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii postihujicich prabéh
zhotoveni dané c¢asti dila. V pfipadé dilgich faktur tedy bude pfilozena zhotovitelem jen
fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch ¢asti a dodavek dila, které
budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je zhotovitel povinen vést
podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici detailné
vSechny tyto &asti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném odstranéni
vad a nedodélkl dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostate¢né podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni &asti
vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad stranami
povazovan za nesporny. Pofizenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- pfedat objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé pfi pfedani dila a
pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélku dila,

- archivovat v jednom vyti§téném vyhotoveni a v digitalni podobé po dobu zaruky za jakost dila
pro pfipad kontroly a feSeni pfipadnych rozpor( nebo reklamaci.

4. Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Dilo bude zhotoveno v souladu s realizanim projektem. Zhotovitel je dale povinen dodrZovat obecné
z4vazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna ustanoveni
obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfisluSné technické normy, které vyplyvaji z realizaniho
projektu.

Jakost vSech vyrobkl a komponent(, které boudou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
¢l. 4.1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné
s uCelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepSi. Zhotovitel je povinen pfi kontrolnich prohlidkach
a pfi pfedani a prevzeti dila prokazat vlastnosti stavebnich konstrukci, stavebnich hmot a stavebnich
smési formou osvédceni o jakosti nebo protokolu o priikaznich zkouskach. Podminkou prevzeti stavby je
prokazani realizace dle projektu.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich pfedpistl, jakoZ i postupl i zavazka
zhotovitele ze smlouvy, opravriuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny
v €l. 16 smlouvy. PFipadné odchylky od pfedpist vyrobce specialnich materiald je opravnén odsouhlasit
pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim
deniku, avak pouze pted zahajenim pFislusnych praci. Technickymi normami (CSN) jsou dle této smlouvy
vdechny technické predpisy a normy platné v Ceské republice, mezinarodni normy podle zé&kona
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€. 22/1997 Sb., v platném znéni, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné, které jsou platné v den podpisu
této smlouvy nebo které budou platit v prlibéhu zhotovovani dila. Technickymi normami ve smyslu této
smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena
v pribéhu zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpeénostni pfedpisy a veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které
se tykaji jeho €innosti.
Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti (koordinaci) se zodpovédnym zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle pfisluSnych
pfedpisUd osobami, které tuto podminku splfiuji.

5. Doba plInéni

Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila na zakladé vyzvy objednatele, a to do 5 dnu od takové vyzvy.
Predpokladana doba zahajeni stavebnich praci na dile je zari 2019.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as (v€etné protokolarniho pfedani a prevzeti dila) do
30. 11. 2019. Do této doby se nezapocitavaji prekazky z dlivodu okolnosti vy$§i moci podle odst. 5.7 az
5.10 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem Fadné oznameny.

Pokud z jakychkoliv divod( na strané objednatele nebude mozné v predpokladaném terminu zahajeni
realizace stavebnich praci, zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni nebo z divodl okolnosti
vy$8i moci dle odst. 5.7 az 5.9 této smlouvy, a zhotovitelem pfedpokladany termin zahajeni se tak zpozdi
o vice nez 30 dnd, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu terminu pro dokonceni tak, ze jim navrzeny
termin dokoné&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit pInéni; doba realizace
dle odst. 5.2 smlouvy tak bude vzdy zachovana. Ujednani tohoto odstavce se uplatni pouze v pfipadég, ze
je termin dle odst. 5.2. stanoven konkrétnim terminem, nikoli lhdtou.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle odst. 5.1 smlouvy ani do 14 dn( po vyzvé objednatele,
je objednatel opravnén bez dalSiho odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukon&eni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Dokon&enim dila se rozumi uplné dokon&eni dila dle ¢lanku 14. smlouvy.

Kazdé prodleni pfi plnéni této smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zavazku ani nebude
davodem k vyrovnani Skod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrZzeni nebo nepInéni je zplsobeno
prekazkou ve smyslu § 2913 odst. 2 véta prvni obCanského zakoniku. Odpovédnost vSak nevylucuje
prekazka dle § 2913 odst. 2 véta druha ob&anského zakoniku. Za okolnosti vy$Si moci se povazuji takové
neodvratitelné udalosti, které ta smluvni strana, ktera se jich dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla
predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napf. valka, Zivelné katastrofy, generalni
stavky, davody vyplyvajicich z pravnich pfedpist (napf. technologické prestavky, ne¢innost organu vefejné
moci, rozhodnuti nadfizenych organtl) apod. Za okolnosti vy§§i moci se naproti tomu nepovazuji zpozdéni
dodavek subdodavatelu, vypadky médii apod.

Strana, ktera se dovolava vys$Si moci je povinna neprodlené, nejpozdéji vSak do tfi kalendarnich dna
druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy$$i moci a takovou zpravu ihned pisemné potvrdit. Stejnym
zplsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonéeni okolnosti vy$Si moci. Na pozadani pfedlozi smluvni
strana, ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny dlkaz o této skutecnosti.

Pokud trvani zasahu ¢i okolnosti vy$Si moci nepresahne, byt preruSovano, v souhrnu tfi mésice, plnéni
této smlouvy bude prodlouZzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani pfesahne, byt
preruSovano, v souhrnu tfi mésice, situace se bude Fesit vzajemnou dohodou mezi smluvnimi stranami.
Pokud vy$8i moc nepfesahne 10 dnl nepferuSované, nebude termin/lhita pro provedeni a pfedani dila
prodlouzena.

6. Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpeci Skody na ni
Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila po celou dobu provadéni dila.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel nebezpedi
Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech &i sou€astech
dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady
udrZovat v platnosti pojisténi proti v8em rizikiim, ztratdm nebo poskozenim dila, zpusobenym pozarem,
elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni, zaplavou, sesouvanim pady, zemétfesenim, tihou
snéhu nebo namrazy a to jménem svym, jménem objednatele a vS8ech subdodavatell, a to do data
dokonéeni €i do ukon€eni této smlouvy, cokoli nastane dfive.

Zhotovitel odpovida a ru€i od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost trfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
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odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpisli o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

7. Cena dila a fakturace

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvyse
pFipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena
obsahuje veSkeré naklady vrozsahu realizaéniho projektu, vcetn& ostatnich praci souvisejicich
s provedenim dila:

Celkova cena bez DPH ¢ini 5.381.527,- K¢
DPH ¢ini 1.130.121,- Ké
Celkova cena véetné DPH c¢ini 6.511.648,-K¢

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytovana zadna zaloha. Celkova cena za provedeni dila dle této
smlouvy je stanovena jako nejvySe pfipustna a je ze strany zhotovitele neprekrocitelna.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé ucetniho a darfiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na et zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktury budou v souladu sodst. 7.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovany vzdy jednou mésicné
na zdkladé soupisu provedenych praci. Tento soupis obsahuje rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb
v ramci Pfedmétu realizace za pfislusné C¢asové obdobi, a zhotovitel je povinen jej pfedlozit objednateli
vzdy k 10. pracovnimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni dle véty prvni.
Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dn(; do 2 pracovnich dnll po doru¢eni odsouhlaseni
soupisu vystavi zhotovitel fakturu.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnt od data doruéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit
je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Faktury musi byt spravné, uplné, prikazné, srozumitelné a prabézné chronologicky vedené zplsobem
zaru€ujicim jejich trvalost. Kazda faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpist o Ucetnictvi,
nalezitosti dle darfiovych predpist (§ 29 zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisll) a dale tyto udaje:

e predmét fakturace, rozpis fakturovanych polozek v€. mnozZstvi a ceny.

e evidencni udaje akce (viz. €l. 2 odst. 2.1. této smlouvy),

e jméno vystavitele v€etné kontaktniho telefonniho &isla

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné & neupiné
udaje (v€. chybné uctované ceny), je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni
s uvedenim dlvodu vraceni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnosti. Po vraceni faktury
nové Ci opravené pocina bézet nova Ihlta splatnosti.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli z plateb z davodu
(1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) Skody zplsobené objednateli, (3) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (4) v pfipadé existence jakychkoliv
opravnénych finanénich ¢i jinych narokt objednatele vic&i zhotoviteli, nebo (5) uplatnéni smluvnich pokut.
V pfipadé, ze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena
faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti
pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z diivodu
nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organ( statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate€¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel si vyhrazuje pravo prerusit prace v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk(. Pfi pferuseni
praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpracovanost a
tyto prace budou v této vysi uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni
praci se prodlouzi Ihlty k pfedani dila a jeho ucelenych &asti, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Zmeény dila, dodate¢né prace, vady projektu

Jednotkové ceny uvedené v ocenéném vykazu vymeér zahrnuji vSechny prace zhotovovaci i pomocné,
v rozsahu pfedmétu smlouvy dle €l. 2, €l. 3 této smlouvy a zadavacich podminek vefejné zakazky, a to
v€etné praci nutnych pro fadné dokonleni, pfedani a provozovani dila. VeSkeré prace nesouvisejici
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s pfedmétem smlouvy dle ¢&l. 3 této smlouvy a zadavacich podminek vefejné zakazky, a které nejsou
predmétem ocenéného vykazu vymeér (polozkou C€i vymérou), ktery je soucasti této smlouvy jako jeho
priloha, jsou povazovany za viceprace / dodate¢né prace.

Za ménéprace se povazuji prace, dodavky, sluzby, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena ve
sjednané cené, avSak strany se na podminkach jejich neprovedeni dohodly.

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna
pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zjisti-li
zhotovitel v pribé&hu zhotovovani dila vady realizacniho projektu, je povinen na né objednatele pisemné
upozornit.

Neni-li objednatel schopen odstranit vady projektu do 15 dnd ode dne oznameni zhotovitelem, sjednaji se
zhotovitelem Ihltu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotoviteli Ihdta pro plnéni zavazku
vyplyvajici z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele a termin dokonéeni dila
budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou odstrafiovany vady realizaéniho projektu.

9. Vady dila a zaruky

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze dilo bude mit |. jakost, tj. celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila
bude davat schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnosti, bezpecnosti, bezporuchovosti,
udrZzovatelnosti, hospodarnosti, ochrany Zivotniho prostfedi, atd. Zhotovitel se zavazuje dale k tomu, ze
dilo bude provedeno dle této smlouvy, zejména projektové dokumentace a bude odpovidat platné pravni
upravé, Ceskym technickym normam pfebirajicimi evropské normy a podminkam vybérového fizeni
v ramci zadavani vefejné zakazky.

Strany se dohodly, ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu bude dilo zpuUsobilé pro Ucely specifikované realizacnim projektem, t;.
provedeni praci na dile a veSkery material budou v prvni jakosti a dolozené atestem, a ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené v realizaénim projektu véetné jeho zmén a doplfka, v technickych normach (CSN)
a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji (dale bude zaruka zhotovitele za jakost specifikovana
v tomto odstavci oznaovana rovnéz jen jako ,zaruka za jakost®).

Dilo méa vady, tj. odchylky v kvalité, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila &i jeho &asti, oproti
podminkam stanovenym projektovou dokumentaci, touto smlouvou o dilo, technickymi normami a obecné
zavaznymi predpisy, jestlize provedeni dila neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani,
a za vady dila, které se vyskytly v zaruéni dobé. V zaru¢ni dobé zhotovitel neodpovida za vady, které
vznikly nedodrzovanim nebo porusenim predpisli o provozu a Udrzbé. Za vady dila, které se projevily
po zaru¢ni dobé&, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo poruSeni jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicl (dale jako ,zaruéni doba“). Zaruéni doba pocina
béZet dnem nésledujicim po dni pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je
zbaveno vSech vad a nedodélkl. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemUze objednatel dilo pro vady
fadné uzivat.

Oznameni vady bude objednatelem provedeno faxem, emailem, prostfednictvim datové schranky nebo
postou. Oznameni o vadé musi mj. obsahovat struény popis vzniklé vady, misto a zpUsob, jakym k zavadé
doslo a jak se projevuje. Telefonni (faxové) €islo a email pro uplatnéni vady jsou:

tel/fax: XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX
email: XXXXXXXX@XXXXXXXX. XXX
adresa pro doru€eni oznameni 0 vadeé: XXXXXXXXXXXXXXXX

Vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby na provedeném dile vada nebranici provozu dila, je objednatel
povinen bezodkladné oznamit zhotoviteli jeji vyskyt. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nebranici
uzivani dila do 2 pracovnich dnli ode dne doru€eni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

V pfipadé vady branici provozu dila nebo havarie, tj. stavu dila, kdy v disledku jeho vad ¢i nedodélku hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu (napf. zavazné poruchy ve stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo
jeji ¢asti, poruchy provozu, rozvod( medii, atd.) nebo ohroZuje zdravi &i Zivoty osob nebo majetek,
zhotovitel zapo€ne s odstranénim vady do 24 hod. od okamziku uplatnéni takovéto vady.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady, v€. napojeni na média. Objednatel je povinen
zajistit béhem odstrafiovani zarucni vady pfitomnost odpovédného zastupce provozovatele dila. V pfipadé
vzniku $kody pfi odstrafiovani zaru¢ni vady je zhotovitel povinen ji nahradit v pIné vysi, a to do tfi dnu od
jejich uplatnéni objednatelem.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku
v délce 60 mésicl. Béh této zaruéni Ihaty neskongi pred uplynutim zaruéni doby na celé dilo.
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V pfipadé, ze zhotovitel neza¢ne s odstranénim vady dle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel
opravnén objednat odstranéni vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit naklady
na odstranéni vady, a to do 14 dnu od predlozeni jejich vyucétovani objednatelem, a uhradit smluvni pokutu
podle €l. 15 této smlouvy.

Pokud bude objednatelem prfevzato dilo provedené, avSak s vadami a nedodélky, dohodly se strany této

smlouvy, Ze se budou fidit nasledujicim postupem:

a) v zapise o prevzeti dila budou uvedeny zjisténé vady a nedodélky v dobé pfedani a pfevzeti, dale
Ze za tyto vady a nedodélky odpovida zhotovitel, a Ze je odstrani na vlastni naklad a v jaké IhGte, a to
vzdy ve Ih(té pfiméfené povaze a rozsahu vad a nedodélkli, nejpozdéji vSak do 30 dnu, pokud tato
Ih(ta odpovida nutnym technologickym postuptim pfi odstrafiovani vad,;

b) bude stanoven termin pfechodu nebezpeci Skody na predaném dile na objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku uréenych k vystavbé
dle realizaéniho projektu. O vadu dila se také jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjiSténo, Ze zhotovitel vyty€enou vlastnickou hranici
nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici
s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz
i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
v platném znéni. Ve stavebnim deniku budou uvedeny v8echny skute€nosti rozhodné pro pIinéni smlouvy.

Pfi pfedani stavenisté uréi zhotovitel zapisem do stavebniho deniku trvalého stavbyvedouciho, ktery bude
za provedeni stavby plné odpovédny.

Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu stavebniho deniku kontrolnim organdm. Tyto organy jsou dale
opravnény provadét do stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel je povinen témto organtim takovyto zapis ve
stavebnim deniku umoznit.

11. Stavenisté

Staveni$tém se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona rozumi prostory (plochy) uréené realizaénim
projektem a v pravomocném stavebnim povoleni, které zhotovitel pouZije pro realizaci stavby a pro
umisténi zafizeni stavenisté. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenidté, popfipadé oddélena
pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do bezplatného uzivani na dobu trvani realizace dila dle ¢l. 5 do 5
dnl od podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle
ustanoveni § 15 zakona ¢€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,ZoBP*) tak, aby objednatel mohl uginit pfislusné Ukony ve Ihité zakonem stanovené.
V pfipadé nedodrzeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50 000,- Ké. Ustanoveni ¢l. 15 této smlouvy se pouziji obdobné.

Stavenisté pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku a zvlastnim predavacim
protokolem podepsanym odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran pro véci technické. V prfedavacim
protokolu bude uvedeno prohlaseni zhotovitele, ze stavenisté za uvedenych podminek a k uvedenému dni
prejima a objednatel pfedava.

. Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady

a nedistoty vzniklé jeho €innosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci
odpadu. Je povinen staveni§té zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho porusovani, fadné
udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veSkeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni$té a bé&hem vystavby Ffadné pecCovat o zakladni
smerové a vysSkové body, a to az do doby pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveniSti na své naklady vyty€eni vSech podzemnich zafizeni
ainzenyrskych siti, o ¢emz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zpusobem chranit
a zajistit, aby v prubéhu stavby nedoS$lo k jejich poskozeni. Za poskozeni nadzemnich i podzemnich
zafizeni a inZzenyrskych siti odpovida zhotovitel.

Potfebna povoleni véetné pfislusnych vyjadfeni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti zhotovitel u pfislusného spravniho organu a zajisti spInéni jimi stanovenych podminek.

. Jestlize v souvislosti s praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky, obstara tyto

prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrzovani doasného dopravniho znaceni
v souvislosti s pribéhem provadénych praci.
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. Zhotovitel je povinen informovat maijitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemku nejpozdéiji

5 pracovnich dnu pred zahajenim o zpusobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich, zvlasté
pak s ohledem na jejich provoz.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni k prevzeti dila, neni-li na stavenisti porfadek, zejména
usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebni €innosti apod.

Nejpozdéji do 3 dnll po Uspésném odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a upravit jej do puvodniho stavu v souladu s realizaénim projektem a pravomocnym rozhodnutim spravnich
organu. V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu je povinen uhradit objednateli veSkeré naklady a
Skody, které mu tim vznikly. Ustanoveni €l. 15 této smlouvy se pouZiji obdobné.

12. Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté, tj. doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby slouZi provoznim
a socialnim uceltm pfi realizaci dila, je vymezeno velikosti vlastniho stavenisté. Veskeré pfipadné poplatky
souvisejici se zafizenim stavenisté hradi zhotovitel.

Pristup na staveni$té bude provadén ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskeré znecisténi nebo
poskozeni téchto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na své naklady neprodlené nebo
v terminu dohodnutém s objednatelem.

13. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost
a ve sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x za 14 dni (jinak
vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za Ucasti opravnéného zastupce
objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny
zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.
Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno v pfedavacim
protokolu o pfedani stavenist€ a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku. Datum dalSiho
nasledujiciho kontrolniho dne bude vZdy ur€eno v pisemném zapise z prob&hnuvsiho kontrolniho dne.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalné 3 pracovni dny pfed zakrytim. Neuc€ini-li tak,
je povinen na zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své
naklady odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpeénostnich, hygienickych a poZarnich predpisd, v€etné prostorli zafizeni stavenisté, bezpeénost
silniéniho provozu v prostoru stavenidté. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavby dodrZzovat pfedpisy
tykajici se bezpednosti prace, zejména ZoBP a nafizeni viady CR ¢&. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o
prislu§né kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré platné normy (CSN) a bezpeénostni predpisy,
veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist
vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti
poskozeni, které by mohlo vzniknout jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavkl technického dozoru objednatele tykajicich se kvality a bezpe&nosti
dila, bezdlivodné preruseni praci zhotovitelem nebo provadéni praci zhotovitelem v rozporu s realizaéni
dokumentaci a touto smlouvou, mize byt pro objednatele divodem k pferuseni praci véetné pozastaveni
financovani, ¢i ddvodem k odstoupeni od smlouvy. V pfipadé nerespektovani pokynu k zastaveni nese
zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody.

V pfipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s prfedstihem 7 pracovnich dnG vyrozumét
objednatele o skute€nostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych ¢innosti.

Technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky
dozor provadi sdm objednatel.

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, kterymi prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné
zakazky, pouze ze zavaznych davodd, pfiemz musi byt novymi subdodavateli spinény pavodni
pozadavky na takového subdodavatele. Tato zména subdodavatele mlze byt provedena pouze s
pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
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14. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji 10 pracovnich dni pfed planovanym pfedanim
dila k pfevzeti dila. Objednatel je pak povinen svolat pfedavaci a prejimaci fizeni v terminu uvedeném ve
vyzvé zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfedat predmét dila a dolozit u prejimajiciho fizeni prakazy o pouzitych materialech
a dodavkach vcetné atestll s prohlasenim, ze veSkeré prace provedl dle realiza¢niho projektu, zadavacich
podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou ve vybérovém fizeni na vefejnou zakazku.
Zhotovitel je povinen pfedat u prejimaciho fizeni téZ pofizenou fotodokumentaci.

Dale je zhotovitel povinen predloZit veSkeré doklady nutné k vydani kolaudagniho souhlasu, zejména:

e doklady o provedenych zkouskach, soupis atest(i a vzorki v poétu dle norem (CSN), o likvidaci
odpadu a dle dohod s objednatelem,

e protokol o pfevzeti praci jednotlivymi spravci inZenyrskych siti, jejichz pfelozky nebo jejich kfiZeni
a soubéh jsou soucésti stavby,

e zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci,

e stavebni denik,

e dokumentaci skute€ného provedeni stavby, v€etné vS8ech zmén ve dvou vyhotovenich, v€etné
geodetického zaméfeni skutec¢ného stavu s umisténim na pozemcich (v soufadnicich JTSK, jak v tisku
tak v digitalni podobé ve formatu DGN).

pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi zhotovitel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede:
oznaceni dila,
oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo,
evidenéni udaje akce (,viz €l. 2 odst. 2.1. této smlouvy),
zahajeni a dokon&eni praci na zhotovovaném dile,
prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima, pfip. divody odmitnuti prevzeti dila,
datum a misto sepsani zapisu,
jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,
seznam prevzaté dokumentace,
soupis naklad od zahajeni po dokonceni dila,
termin vyklizeni stavenisté
datum ukonc&eni zaruky na dilo,
soupis vad a nedodélkll, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni a stanoveni zplGsobu
opakovaného prevzeti Fadné provedeného dila.
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Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je povinen uvést do protokolu svoje ddvody.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci v rozsahu ¢lanku 3 této smlouvy, pokud jsou
ukonc&eny fadné a vcas.

Objednatel je povinen prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno (bez vad
a nedodélkl), a za predpokladu, Ze objednateli byly pfedany doklady dle ¢l. 14 odst. 14.2. této smlouvy
a projektova dokumentace skute€ného provedeni stavby.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfed&asné uzivani dila, pfipadné jeho c&asti, sjednd objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

15. Smluvni pokuty

Nebude-li jakakoli faktura vystavena v souladu s ¢l. 7 smlouvy uhrazena ve Ih(té splatnosti, je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky.

V pfipadé prodleni s pfedanim dila v terminu dle odst. 5.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- KE za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu k nastupu na odstranéni zaru¢ni vady dila dle ¢l. 9 smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K€ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 dnl od doruéeni vyuétovani pokuty za poruseni
smluvni povinnosti druhé smluvni strané. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
porudeni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo stran na nahradu skody v pIné vysi
a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je pfisluSny zhotovitel
povinen tuto &astku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpUsobena zcela ¢&i z&asti
v dasledku jednani & opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist zhotovitel
objednatele pfedem neupozornil.



16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

16. Ukoncéeni smlouvy
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacuijici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s Fadnym zhotovenim dila po dobu del$i nez 30 dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez 30 dnd,

e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnu v rozporu s touto
smlouvou,

e poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né
pfiméfené Ih(té 14 dna,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipad€, kdy vyjde najevo, zZe zhotovitel uved! v ramci
vybérového fizeni na vefejnou zakazku nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na
vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy dale odstoupit za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to,
Ze odstoupeni bylo doru¢eno do 3 dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou, resp. 3 dnl od jeho
odeslani prostfednictvim informacniho systému datovych schranek.

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V pfipadé ukon&eni smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté
nejpozdéji do 5 dnl ode dne skonceni platnosti a G€innosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku
Skody hrozici objednateli v disledku ukon&eni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opaéném piipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpuUsobenou v dusledku
poruseni této povinnosti.

Strany se dohodly, Zze po ukonéeni smlouvy trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani stran tykajici se
odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi dila, ndhrady
Skody a cenova ujednani obsazend v této smlouvé.

Dojde-li k ukon&eni smlouvy zplsoby uvedenymi vySe v tomto ¢lanku smlouvy, povinnosti smluvnich stran

jsou nasledujici:

e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpusobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

e  zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti Casti zakdzky a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnll po obdrZeni zahaijit pfejimaci Fizeni,

e objednatel pfevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5 dnd ode dne ukon&eni
platnosti a u€innosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu véci, které opatfil do ukon&eni smlouvy, a to do
14 dnli ode dne predlozeni vyuctovani,

e smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti véetné stavu
rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélki a sjednani zplUsobu jejich
odstranéni. Objednatel ma v pfipadé ukonceni smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu
z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

17. Rozhodné pravo a soudni prislusnost

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem
€. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich predpisu. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo
se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfisluSnych ustanoveni
pravnich predpisti Ceské republiky.

Soudem pfislusnym pro vSechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecny
soud objednatele, v pfipadé pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz byla pfevedena prava
a povinnosti objednatele ze smlouvy obecny soud této osoby.



18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

19.1.

19.2.

19.3.

18. Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor a umoznit jejich ucast na kontrolnich dnech.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se pfedmétu realizace
ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb. o Uc€etnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, po dobu stanovenou v tomto
zakoné.

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu darfiovou evidenci v plném
rozsahu. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, osobou
povinou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb
z vefejnych vydaja.

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho €asti nese zhotovitel v pIném rozsahu az do dne
predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkll. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd,
zavazuje se nezpusobovat unik ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli Skodu v pIné vySi, ktera vznikla pfi realizaci dila, bez ohledu na zavinéni.
Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik napf. valky, vojenské operace, invaze,
povstani, revoluce, nepokojl, ob&anské valky, vojenského prevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich
vzdusnych prostfedkd, Sarvatek, poruseni vefejného poradku, atd. Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu
této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vySi nejméné 20 mil.
s maximalni spolutc¢asti 20 000 K¢, a jejiz prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikatu predlozi
objednateli kdykoliv na zakladé jeho vyzvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a
po dobu zaru€ni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného
plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

Zhotovitel je dale povinen mit nejpozdéji do 7 dnli po podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisSténi stavebné montazni ve vysi 2 mil. s maximalni spolutcasti 20 000 K¢ a jejiz
prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikatu predlozi objednateli kdykoliv na zakladé jeho vyzvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy, do doby protokolarniho pfedani dila bez vad
a nedodélkd, bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod
Castku uvedenou v predchozi vété.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované navrhy na uzavieni pojistné
smlouvy (pojistnych smluv) ze strany pojiStovny dle tohoto ¢lanku musi byt doru¢eny objednateli v terminu
stanoveném objednatelem ve vyzvé k jejich predlozeni. Na Zzadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdéji predlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené
zhotovitelem jsou a zGstavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy sjednané dle této smlouvy
¢i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky.
V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat
objednatele a ve lhaté 3 pracovnich dnd uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni
této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajlim, nakladim, Gjmé, skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu ustanoveni odst. 18.4
smlouvy, odSkodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji,
naklady, ujmou, 8kodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo
smrti osob.

Zhotovitel nemuiZze bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

19. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

Tuto smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to ihned bez zbyteénych odkladli oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné& anebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to:

e objednateli na adresu jeho sidla

e  zhotoviteli na adresu: STRABAG a.s., Kadirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

nebo prostfednictvim informacniho systému datovych schranek.
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Zhotovitel je opravnén ménit adresu pro dorudovani pisemnosti pouze v ramci Ceské republiky, pfic¢emz
tato zména musi byt pisemné oznamena objednateli nejméné 10 dnl pfed jeji zménou. Pisemnosti se
povazuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doru€eni odmitne ¢i jinak znemozni.

19.4. Kazda ze stran muze zménit svou doruCovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

20. Pfilohy

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi ocenény vykaz vymér (pfiloha bude pfedlozena v nabidce)

21. Zavérecna ustanoveni, podpisy

21.1. Platnost této smlouvy nastava podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva Gcinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv.

21.2. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vyzaduje ke své Ucinnosti uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGc€innosti nékterych smiluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), ve znéni pozdéjSich predpist. Za ucelem splnéni
povinnosti uvefejnéni této smlouvy se smluvni strany dohodly, Ze ji do registru smluv zasle mésto Beroun
neprodlené, nejdéle vSak do 15 dn(, po jejim podpisu véemi smluvnimi stranami. Mésto Beroun zvefejni
smlouvu také na svém profilu zadavatele.

21.3. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na oficialnich webovych strankach mésta Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zvefejnény veskeré faktury, které budou na zakladé této smlouvy vystaveny, s vyjimkou
informaci, které nelze poskytnout pfi postupu podle pfedpisu upravujicich svobodny pfistup k informacim.

21.4. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi podle
§ 504 obc&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

21.5. Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to ostatnich ustanoveni
této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji nahradit
dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné ustanovenim platnym a Gc¢innym, které nejlépe odpovida
puvodné zamyslenému Ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

21.6. PInéni pfedmétu této smlouvy pfed jeji u€innosti se povaZzuje za plnéni podle této smlouvy a prava a
povinnosti z néj vzniklé se Fidi touto smlouvou.

21.7. Tato smlouva je uzavirana na zakladé usneseni Rady mésta Beroun €islo: 459/26/RM/2019 ze dne 18.9.
2019. Mésto Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisu, Ze byly splnény vSechny podminky podmifujici platnost tohoto
pravniho jednani.

21.8. Obé strany prohlasuji, ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve
Ctyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

21.9. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vule smluvnich stran, coz stvrzuji svymi podpisy.

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

Prezkoumal: XXXXXXXXXXXX

V Praze dne 19.9. 2019 V Berouné dne 26.9. 2019
Eva Klufova,

v zastoupeni dle plné moci ze dne 3.1. 2019
RNDr. Sona Chalupova

starostka mésta
David Mller,
v zastoupeni dle plné moci ze dne 3.1. 2019
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