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                                                                    Ev. č. Příkazce: 0440/2018/PRIK/OMI 
 
 

 
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě 

 
uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

 
mezi smluvními stranami: 
 
Příkazce: Město Beroun 

Adresa sídla:  Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

IČO:                                                     00233129 

DIČ:                                                     CZ00233129 

Právní forma:                                      801 - Obec 

Zastoupeno: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou                           

 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic 

 
(dále jen „příkazce“) 
 
 
a  
 
 

Příkazník:   KPCM s.r.o.   

Adresa sídla:                                   Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8 / korespondenční adresa 
Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9     

IČO:           29103126   

DIČ:                   CZ29103126 

Právní forma:                                 společnost s ručením omezeným  
Zápis v obchodním rejstříku:       Zapsaná v OR vedeném při MS v Praze, Oddíl C, Vložka 181719 

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Kredba, jednatel společnosti / xxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických:  Jaroslav Kredba, jednatel společnosti / xxxxxxxxxxxxxxx   
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
(dále jen „příkazník“) 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1  Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru 

stavebníka vč. inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby: „Přístavba – Základní 
škola Beroun – Závodí, Komenského 249“ (ev. č. příkazce 0440/2018/PRIK/OMI) a dne  
8. 10. 2018 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „smlouva“). 

1.2  Z  důvodu prodloužení doby provádění stavby a s tím souvisejícího prodloužení 
předpokládané doby plnění smlouvy z důvodů, které neleží na straně příkazníka a ani 
nejsou následkem nesprávného výkonu jeho činností podle smlouvy, uzavírají smluvní 
strany po vzájemné dohodě v souladu s čl. IV. odst. 4.12 písm. b) a čl. X odst. 10. 1 tento 
dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu v částech upravujících 
dobu plnění a odměnu příkazníka, s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto 
dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti. 

 
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
2.1.  V Čl. III. smlouvy DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.1 a 3.2 nově zní takto:  

      3.1  Příkazník bude činnosti podle této smlouvy vykonávat ode dne podpisu smlouvy 
do převzetí vyklizeného staveniště od Zhotovitele stavby příkazcem jako 
Objednatelem díla s předpokládaným termínem v  07/2020. Přitom bude 
maximálně respektovat termíny předem dohodnuté s příkazcem. 

           3.2    Termíny realizace stavby jsou předběžně stanoveny takto: 

 zahájení:                                    předpoklad 08/2018   

 ukončení:                                  předpoklad 07/2020 

 
 
2.2 V čl. IV. smlouvy ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 4.1 nově zní takto: 

4.1.      Odměna příkazníka za výkon činnosti dle čl. I. této smlouvy je sjednána takto:   
          

Předmět plnění MJ 
Cena za MJ  

bez DPH 

Cena za MJ  
vč. DPH 

měsíční paušál za výkon TDS  Kč/měs. 36.300,- Kč 43.923,- Kč 

předpokládaný termín výkonu TDS  8/2018 – 7/2020 (24 měsíců) 

Celková odměna:  
MJ 

Cena za MJ  
bez DPH 

Cena za MJ  
vč. DPH 

Kč 871.200,- Kč 1.054.152,- Kč 
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
3.1.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jejich podpisu obdrží jak 

příkazce, tak i příkazník, po dvou vyhotoveních. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.3.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění  
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se 
smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle 
však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že 
město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na 
svém profilu zadavatele. 

3.4.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují  
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití  
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.5.  Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 14.2. Vnitřní směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, schválené Zastupitelstvem města Beroun dne 
18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky 
podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

3.6.   Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly,  
s jeho obsahem souhlasí, a tento dodatek je sepsaný podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
V Berouně dne  31.3.2020           V Praze  30.3.2020 

   
Za příkazce:               Za příkazníka: 
 
 
 
 
 
………………………………………..           ……………………….…………………… 

RNDr. Soňa Chalupová, starostka                         Jaroslav Kredba, jednatel společnosti KPCM s.r.o. 
v.z. Ing. Michal Mišina, místostarosta 


