
 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 3617 – dle evidence zhotovitele 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 

VÝMĚNA PŘÍČKY, OPRAVA OMÍTEK V UČEBNĚ, ZATEPLENÍ STROPU 
KABINETU – ZŠ JUNGMANNOVA BEROUN 

ČÍSLO SMLOUVY: 0245/2023/SOD/OMI 
 

Smluvní strany: 
 

Objednatel: 

Město Beroun 

se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129 

zastoupený: Ing. Jindrou Novou, vedoucím odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun  
ve věcech technických: Jakubem Zelinkou, technikem odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, 

            tel. č.: 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz 

 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel:  

ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o. 

se sídlem U Hřiště 577, 267 24 Hostomice 

IČO: 47122439, DIČ: CZ47122439 

zastoupený: Ing. Josefem Záhoříkem, jednatelem 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
                         tel. č.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú.: 804607684/0600  

 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 

 

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ 
 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je dále specifikované v čl. 2 této smlouvy, a 
objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 
této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu převést závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy 
provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované na předmět díla, kterou 
předložil objednateli před podpisem této smlouvy a která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „nabídka 
zhotovitele“). 
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2. Předmět díla 

2.1 Předmětem díla jsou udržovací stavební práce, které spočívají v demolici nevyhovující stávající zděné příčky 
v učebně jazyků, osazení ocelových nosníků, realizaci nové SDK příčky, opravě omítek v učebně, zateplení 
stropu, včetně SDK podhledu v přilehlém kabinetu a dalších souvisejících prací. Místem realizace je budova 

Jungmannovy základní školy.  

2.2 Dílo bude provedeno v souladu s předanou „PD – Oprava lokálních částí stavební konstrukce budovy 1. ZŠ 
Jungmannova Beroun“ (dále jen „PD“), vypracovanou xxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxx, se sídlem 
xxxxxxxxxxxxxxxx z 09/2021, pokyny objednatele, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. Díla se týká 
převážně technická zpráva od str. 6 dále, výkres č. ST.04 a specifikovaná část seznamu použitého materiálu. 

2.3 Provedení díla zahrnuje mimo jiné tyto činnosti: 

a) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,  

b) důkladné zakrytí všech konstrukcí a vybavení, převážně v učebně a přilehlém kabinetu, 

c) úklid, odvoz a skládkování veškerého odstraněného materiálu. 

2.4 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a 
likvidace odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
závěrečný úklid staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla,  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

d) uvedení všech povrchů dotčených prováděním prací do původního stavu,  

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

f) provedení přejímky staveniště a jeho zpětné předání objednateli, 

g) atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě a další doklady, které 
jsou nutné k řádnému provozování díla. 

2.5 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 
zhotovitele a této smlouvě výslovně obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy  

třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 

2.6 Místem plnění je budova ZŠ Jungmannova Beroun, Plzeňská 30, 266 01 Beroun. 

2.7 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních prací včetně dodávek 
potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen určenými 
standardy a obecně technickými požadavky.  

2.8 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů bude dokládána předepsaným způsobem při 
předání a převzetí díla. 

2.9 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem písemně odsouhlaseny. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před provedením fakturace uzavřen písemný 
dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.4. této smlouvy. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění 
činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh písemného dodatku odsouhlasí 
nebo vznese připomínky do 10 pracovních dnů od doručení tohoto písemného návrhu. V případě, že 
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zhotovitel výše uvedený postup nedodrží, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem 
díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

2.10 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez 
písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.  

2.11 Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí 
takové změny zohlednit. 
 

 

3. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době: 

zahájení provádění díla: v den protokolárního předání staveniště (předpoklad 3. 7. 2023) 

dokončení díla: do 5 týdnů od zahájení provádění díla 

 

předání a převzetí díla: do 1 týdne od dokončení díla 
 

Protokolární předání staveniště proběhne po podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele.  

3.2 V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím či nečinností zhotovitele (např. nevhodné klimatické podmínky, které by měly vliv na kvalitu díla, 
nebo vznik neočekávané závažné situace zabraňující dokončení díla v dohodnutém termínu, kterou nebylo 
možné předem předpokládat), upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně objednatele a současně 
předloží návrh na posunutí termínu dokončení, příp. i předání a převzetí díla. Na základě odsouhlaseného 
návrhu zhotovitele objednatelem bude následně vypracován dodatek ke smlouvě na prodloužení doby plnění 
s upraveným termínem řádného dokončení, příp. i předání a převzetí díla. 

3.3 Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 
 

 

4. Cena díla 

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

VÝMĚNA PŘÍČKY, OPRAVA 
OMÍTEK V UČEBNĚ, ZATEPLENÍ 

STROPU V KABINETU – ZŠ 
JUNGMANNOVA BEROUN 

Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem 234 399,08 49 223,81 283 622,89 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla v průběhu 
realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících 
výši DPH. K takovéto změně ceny není nutné uzavřít dodatek ke smlouvě. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví, jakož i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti této 
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné po celou dobu provádění díla. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná 
až do doby skutečného provedení díla. 

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

4.6. V případě nutnosti provedení víceprací budou zachovány jednotkové ceny prací a dodávek uvedených 
zhotovitelem v jeho nabídce. V těchto případech zhotovitel ocení veškeré vícepráce před jejich provedením ve 
změnových listech dle výše uvedených jednotkových cen, které předloží objednateli k odsouhlasení. Tam, kde 
nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle položek 
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS nebo RTS. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny 

objednatelem.  
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4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. 
Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 pracovních dnů od doručení návrhu. 

4.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla 
a jsou v ceně zahrnuty. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) 
a tedy nebudou provedeny. Méněpráce musí být objednatelem písemně odsouhlaseny. V těchto případech 
zhotovitel ocení veškeré méněpráce ve změnových listech dle jednotkových cen prací a dodávek uvedených 
zhotovitelem v jeho nabídce, které předloží objednateli k odsouhlasení. Následně bude uzavřen písemný 
dodatek k této smlouvě. 
 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury), která bude vystavena 
zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených objednatelem, popř. technickým dozorem stavebníka objednatele. V případě, 
že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla, bude faktura vystavena po potvrzení objednatele o jejich 
odstranění. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli. 

5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený 
na faktuře. 

5.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude 

aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou 
obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet 
znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Všechny ceny a DPH na fakturách musí být uvedeny 
s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

5.6. Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo 
v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu 

fo2@muberoun.cz.  

5.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky 
neúčinné. 

 

6. Staveniště 

6.1. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

6.2. Stavbyvedoucím je xxxxxxxxxxxx, č. autorizace xxxxxxxxxx. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, 
účastní se jednání objednatele a zhotovitele, je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli a osobně 
se podílí na realizaci díla. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího po dobu minimálně 1 hod. 

každý den v průběhu prací na staveništi. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj 
náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými 
předpisy.  

6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.5. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak. 



5/10 

 

6.6. Porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje 
za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí 
díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech 
odpadů a nečistot dle dohody stran, jinak jeho uvedení do původního stavu. 

6.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí u odboru dopravy Městského úřadu Beroun dočasný zábor veřejného 
prostranství za účelem umístění kontejneru na suť a u téhož odboru dopravy si zajistí povolení vjezdu svých 
vozidel do zákazu vjezdu. Umístění kontejneru a jeho bezprostřední okolí si řádně zajistí. 

 

7. Provádění díla 

7.1. Případné změny díla oproti schválené nabídce zhotovitele nebo této smlouvě musí být písemně odsouhlaseny 
zástupcem objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.  

7.2. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní 
předpisy. 

7.3. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona 
o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval 
objemy uvedené v nabídce zhotovitele. 

7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 
prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, 
nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této 
smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.7. Stavební práce budou probíhat v budově školy a v jejím bezprostředním okolí. Po dobu provádění prací je 
zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.  

7.8. Všechny povrchy, konstrukce, součásti vnitřních prostor a venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 
stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich 
zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

7.9. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník (popř. jednoduchý záznam o stavbě) v 
souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.10. Stavební deník (popř. jednoduchý záznam o stavbě) musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS a případného koordinátora BOZP stavby, a to 

každý pracovní den. 
 

7.11. Prováděním prací nesmí být narušena statická odolnost opravovaných, i ostatních stavebních konstrukcí 
budovy. 

7.12. V prostorách jazykové učebny a kabinetu bude před prováděním prací a v celém průběhu důkladně zakryto 

veškeré vybavení. Stávající dřevěná zástěna bude šetrně rozebrána a složena na chodbě školy. 

7.13. Práce budou probíhat uvnitř objektu základní školy. Zhotovitel bude v průběhu prací udržovat pořádek a 

čistotu a zamezí šíření nečistot do realizací dílem nedotčených částí objektu. 



6/10 

 

7.14. V případě provádění svářecích prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru je zhotovitel povinen 
dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření, vše v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb., 
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v 
platném znění a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném staveništi (pracovišti): 

a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně 
stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své 
zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti 
úrazům a jinému poškození zdraví, 

b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě 
(pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců a třetích osob či k ohrožení provozu nebo 
ohrožení stavu technických zařízení a objektů, 

c) svojí činností nesmí ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. 
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti). Při odvozu 
a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací, 

d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných subdodavatelů, jsou povinni používat na 
pracovišti (staveništi) vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou v souladu s platnými 
předpisy a předepsanými požadavky objednatele. Zejména se jedná o ochranné přilby, výstražné vesty 
(oděv), pracovní oděv a pracovní obuv. 

 

8. Převzetí díla 

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání 
a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve 
dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

8.2. K protokolárnímu zahájení přejímacího řízení objednatele vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů 
předem. Zahájení přejímacího řízení bude započato nejpozději v den dokončení stavebních prací – dle čl. 3.1. 

8.3. Dokumenty budou zhotovitelem předány ve dvou přehledných kompletních složkách se soupisem dokumentů. 

8.4. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) stavební deník (popř. jednoduchý záznam o stavbě) 

b) prohlášení o shodě 

c) atesty použitých materiálů 

d) doklady o likvidaci odpadů  

e) fotodokumentaci 

f) vyúčtování skutečně a řádně provedených dodávek a prací. 
 

 

9. Záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, 
TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
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9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání, nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, 
které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s objednatelem. 

Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 
protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 

této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy dle předávacího protokolu potvrzeného 
oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

9.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel. 

9.8. Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele. 

9.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

10. Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla 
objednatelem. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik škodlivých látek na staveništi. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo 

jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Pokud činností zhotovitele při realizaci díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v 
důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 
norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod 
objednatelem tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí 
být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh 
pojištění je v minimální výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) pro jednu pojistnou událost. 
Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele takovou pojistnou smlouvu kdykoliv předložit nejdéle do 3 dnů 
ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti 
po celou dobu provádění díla a po celou dobu trvání záruky. 

 

11. Sankce 

11.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu 

o předání a převzetí díla nebo reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok na náhradu škody. 

11.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní 
pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 
škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 10.5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená 
zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

11.7. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních 
pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. 

11.8. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením 
smluvní pokuty, ve kterém bude uvedeno také příslušné ustanovení této smlouvy, na základě, kterého je 
smluvní pokuta uplatňována. 
 

12. Ukončení smlouvy  
 

12.1 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku 
v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. 

12.3 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se 
považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 
neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b)  prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 kalendářních dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 

e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 kalendářních dnů bez předchozího 
souhlasu objednatele, 

f)  nepředložení pojistné smlouvy objednateli dle čl. 10.5 této smlouvy ani v náhradní lhůtě k tomu stanovené 
objednatelem. 

12.4 Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, se považuje: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 10 kalendářních dnů od smluvně dohodnutého 
termínu, 

b) neposkytnutí potřebné součinnosti zhotoviteli nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, pokud ze 
strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu zhotovitelem 
stanovené, 

c) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových 
pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

12.5 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy. 

12.6 Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a 
cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

12.7 Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, a 
tento soupis odsouhlasí s objednatelem, 

 

b) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
 

c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání a převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od 
ukončení smlouvy a objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací 
řízení, 

 

d) objednatel převezme práce a dodávky provedené před ukončením smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne 
ukončení smlouvy, a pokud se tak se zhotovitelem dohodne, i věci, které zhotovitel opatřil před ukončením 
smlouvy, a to dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti 
díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění, přičemž 
objednatel má i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto jejich odstranění, 

 

f) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací před ukončením smlouvy a objednateli předaných 
věcí, které opatřil před ukončením smlouvy, a zpracuje fakturu, 

 

g) objednatel uhradí zhotoviteli na základě vystavené faktury provedené práce do doby ukončení smlouvy dle 
soupisu zhotovitele odsouhlaseného objednatelem a cenu věcí opatřených zhotovitelem, které převzal od 
zhotovitele dle soupisu s jejich oceněním odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

13.2. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  

13.3. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. 
Veškeré doklady o stavbě a použitých materiálech předávané objednateli budou v českém jazyce. 

13.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

13.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě. 

13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany 
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde 
k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží dva. 

13.9. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána 
k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Pro případ, že některá ze 
smluvních stran odmítne převzít takto doručovanou písemnost se má za to, že písemnost byla doručena 
dnem odmítnutí jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme 
nebo její převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 
souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru 
smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 
Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv 

také na svém profilu zadavatele. 
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13.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle  
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

13.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) 

byly zveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této 
smlouvy vystaveny, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

13.13. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze 

dne 18.  12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto 
právního jednání.  

13.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek.  

13.15. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.   

13.16. Přílohou smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 06.04.2023 

 

V Hostomicích dne 19. 4. 2023             V Berouně dne 24. 4. 2023 

Za zhotovitele:                    Za objednatele: 

 

 

 

 

 

…………………………………………………         ………………………………………………… 

Ing. Josef Záhořík          Ing. Jindra Nová           

      jednatel                   vedoucí odboru majetku a investic             

       Městského úřadu Beroun                     

 

 

 



Zakázka:

Objednatel: M�sto Beroun I�: 00233129

Husovo nám. 68 DI�: CZ00233129

266 01 Beroun-Centrum

Zhotovitel: I�: 47122439

DI�: CZ47122439

26724
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Hostomicích dne 06.04.2023

Za objednatele

Celkem

U H�išt� 577

Hostomice

Za zhotovitele

0,00

Položkový rozpo�et

49 223,81

0,00

283 622,89

234 399,08

210 394,08

13 500,00

0,00

0,00

234 399,08

VÝM�NA P�Í�KY, OPRAVA OMÍTEK V U�EBN�, ZATEPLENÍ STROPU V KABINETU – ZŠ JUNGMANNOVA BEROUN

4 005,00

6 500,00

ROYAL DIAMOND - stavební spole�nost s.r.o.
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Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

3 HSV

61 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

766 PSV

784 PSV

M21 MON

VN VN

Cena celkem

Elektromontáže 6 500,00

Celkem

126 568,00Svislé a kompletní konstrukce

19 027,50Upravy povrch� vnit�ní

Konstrukce truhlá�ské

18 011,00Lešení a stavební výtahy

11 731,50Dokon�ovací kce na pozem.stav.

5 212,35Bourání konstrukcí

4 005,00Malby

13 500,00Vedlejší náklady

234 399,08

22 643,73Prorážení otvor�

7 200,00Staveništní p�esun hmot

0,00
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S:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 126 568,00

1 342016221R00 P�í�ka SDK tl.205mm,2x opláš�.,RB 12,5 m2 32,00000 1 920,00 61 440,00

r dodávka a montáž tepelné izolace Isover tl.100 mm m2 24,00000 167,00 4 008,00

416022121 Podhled SDK rb 12,5 ,k�ížový rošt m2 24,00000 1 240,00 29 760,00

2 r Osazení válcovaných profil� U 200,svary m 16,00000 1 960,00 31 360,00

Díl: 61 Upravy povrch� vnit�ní 19 027,50
3 610991111R00 Zakrývání výplní vnit�ních otvor� m2 89,00000 46,50 4 138,50

4 612100030RAA Omítka st�n vnit�ní vápenocementová štuková, otlu�ení a 
z�izení ze 100 %, malba

m2 21,00000 709,00 14 889,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 18 011,00
5 941941051R00 Montáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 42,00000 85,00 3 570,00

6 941941391R00 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1051 m2 42,00000 45,00 1 890,00

7 941941831R00 Demontáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 42,00000 51,50 2 163,00

8 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 56,00000 185,50 10 388,00

Díl: 95 Dokon�ovací kce na pozem.stav. 11 731,50
9 952901111R00 Vy�išt�ní budov o výšce podlaží do 4 m m2 99,00000 118,50 11 731,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 212,35
10 962031113R00 Bourání p�í�ek z cihel pálených plných tl. 65 mm, 

rozebrání
m2 31,59000 165,00 5 212,35

Díl: 97 Prorážení otvor� 22 643,73
11 973031325R00 Vysekání kapes ze� cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 2,00000 320,00 640,00

12 979990101R00 Poplatek za sklád.suti t 5,95000 2 200,00 13 090,00

13 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 5,95000 185,50 1 103,73

14 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,00000 3 645,00 3 645,00

15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,95000 226,00 1 344,70

16 979081121R00 P�íplatek k odvozu za každý další 1 km t 59,50000 15,60 928,20

17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,95000 318,00 1 892,10

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 7 200,00
18 999281111R00 P�esun hmot pro opravy a údržbu kpl 1,00000 7 200,00 7 200,00

Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské 0,00
19 r Montáž dve�í a zárubn� ,80 kus 0,00000 9 600,00 0,00

Díl: 784 Malby 4 005,00
20 784450020RA0 Malba , penetrace 1x, bílá 2x m2 89,00000 45,00 4 005,00

Díl: M21 Elektromontáže 6 500,00
20 r �prava elektro ,odborný odhad kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 13 500,00
21 005124010R Koordina�ní �innost Soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00

Položkový rozpo�et 
VÝM�NA P	Í�KY, OPRAVA OMÍTEK V U�EBN�, ZATEPLENÍ STROPU V KABINETU – ZŠ 
JUNGMANNOVA BEROUN


