
Ev. č. příkazce: 0257/2025/PRIK/OMI 

Příkazní smlouva 

Správce stavby „LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE“ 

uzavřená podle ustanovení $ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami: 

Příkazce: 

Adresa sídla: 

IČO: 
DIČ: 
Právní forma: 

Zastoupeno: 

Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „příkazce“) 

Příkazník: 

Adresa sídla: 

IČO: 
DIČ: 
Právní forma: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech smluvních a technických: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „příkazník“) 

(dále jen „smlouva“) 

město Beroun 

Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

00233129 

CZ00233129 

801 - Obec 

RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou města 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic 

Městského úřadu Beroun, tel. 311654230, e-mail: 

omi@muberoun.cz 

Petr Chlad, technik odboru majetku a investic Méstského 

úřadu Beroun, _ tel. Č.: 311654 235, mail: 

omi5 © muberoun.cz 

KPCM s.r.o. 

Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8 / korespondenční 

Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 

29103126 

CZ29103126 

112 - Společnost s ručením omezeným 

Městský soud v Praze, sp. zn.: C 181719 

Jaroslav Kredba, U společnosti, tel. c- 

Komerční banka a.s. 

43-9741980297/0100 

Správce stavby „LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE“ 
1/14



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon činnosti správce 

stavby při přípravě a realizaci stavby: „LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ 

KOMUNIKACE“ (dále jen „stavba“ nebo též „dílo“) za podmínek stanovených touto 

smlouvou, předloženou nabídkou příkazníka, a v souladu se zájmy příkazce a s obecně 

závaznými předpisy a ostatními předpisy a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za tyto 

činnosti sjednanou odměnu. 

Používají-li se v této příkazní smlouvě níže uvedené pojmy, rozumí se jimi: 

a) Stavba/stavba nebo dílo — stavba „LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ 

KOMUNIKACE“. 

b) Zhotovitel/zhotovitel — zhotovitel stavby. 

c) Objednatel/objednatel — město Beroun jako stavebník a příkazce. 

d) Smlouva/smlouva — smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 

e) Projekt/projekt — realizace předmětu díla smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem 

stavby. 

Předmětem Smlouvy je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci 

— „LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE“ v rozsahu dokumentace pro 

provádění stavby, kterou zpracovala AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO: 45306605 (dále jen projektová dokumentace). Stavba bude realizována na 

pozemcích v k.u. Beroun dle projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Obsahem výkonu činnosti správce stavby je provádění všech činností, které vyplývají 

z rozsahu stavby, vsouladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dalšími souvisejícími zákony a ostatními 

právními předpisy, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

Předmětem plnění této smlouvy je výkon činností: 

Správce stavby ve smyslu FIDIC WHITE BOOK (standardů Mezinárodní federace 

konzultačních inženýrů FIDIC — Smluvní podmínky mezi konzultantem a objednatelem na 

poskytnutí služeb ve stavebních projektech) v průběhu přípravy realizace Stavby, realizace 

Stavby a administrativního převzetí Stavby Zadavatelem; 

Technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 161 odst. 2 zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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1.4. 

A. 

staveništích, tedy zabezpečovat pro investora výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy; 

a to při realizaci Stavby LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE. 

Příkazce požaduje výkon správce stavby v následujícím rozsahu. 

Výše uvedené činnosti budou dle jednotlivých fází realizace Stavby rozděleny 

následovně: 

Fáze před zahájením výstavby 

V této fázi, která počíná podpisem Smlouvy se Správcem Stavby a končí podpisem Smlouvy mezi 

Zhotovitelem Stavby a Objednatelem, bude Správce zejména povinen: 

(1) 

(2) 

B. 

Zahájit činnost týmu ihned po podpisu Smlouvy (předpoklad podmíněný ukončením 

zadávacího řízení na správce stavby 1.4.2025) 

Aktivně spolupracovat s Objednatelem při uzavírání smlouvy o dílo s vybranym(i) 

uchazeči (Zhotovitelem(i)) a přípravě realizace projektu. 

Fáze realizace a výstavby (časový odhad 14 měsíců dle harmonogramu stavby) 

V této fázi, která počíná podpisem Smlouvy mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem, a končí 

výzvou Zhotovitele k Předání Stavby, bude Správce zejména povinen: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Protokolárně předat staveniště nebo jeho části Zhotoviteli Stavby a pořizovat přitom 

fotodokumentaci jejich stavu, včetně přilehlého okolí. 

Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny na staveništi v intervalech dle 

Smlouvy (eventuálně podle potřeby nepravidelné kontrolní dny) s přizváním kontrolních 

orgánů a dalších, jejichž označení oznámí Objednatela © umožnit zástupcům 

kontrolních orgánů věcnou, finanční a účetní kontrolu, organizovat a řídit porady na 

staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy. 

Objednatel požaduje, aby se v rámci celého Projektu konaly pravidelné kontrolní dny na 

staveništi, vždy jednou týdně za účasti Zhotovitele Stavby, Správce stavby, TDS, 

Koordinátora BOZP, Objednatele, případně provozovatele; z kontrolních dnů bude 

Správce zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat účastníkům. Po 

odsouhlasení elektronických zápisů vyhotovit min. 2 paré v písemné formě při předání 

Stavby. 

Sledovat dodržování vydaného stavebního povolení a dalších závěrů správních řízení, 

včetně závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických podmínek 

(norem) a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a 

jednání. 

Spolupracovat s projektantem, který vypracoval DPS, příp. změnu stavby před 

dokončením, a vyžadovat jeho účast na staveništi k plnění úkolů autorského dozoru 

nezbytného pro provádění jednotlivých stavebních prací na Stavbě. 

Provádět odborný stavební dozor nad průběhem provádění Stavby v souladu se 

Smlouvou, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu Stavby a způsobu jeho 

provádění (kvalita, technické parametry, standardy, apod.) vymezené v příslušné 

smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby. 

Provádět stavební dozor a kontrolovat postup při dosahování fyzických a finančních 

indikátorů, které jsou definovány Objednatelem. 

Zjišťovat a potvrzovat množství provedených stavebních prací a jejich hodnotu v souladu 

se smlouvou mezi Objednatelem a daným Zhotovitelem a potvrzovat daňové doklady, 
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(9) 
(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
(22) 

kontrolovat Měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem dle Smlouvy mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem a předkládat je po odsouhlasení Objednateli. 

Provádět kontrolu rozpočtu, výkazů provedených prací a faktur Zhotovitele Stavby. 

Kontrolovat dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů 

požárních, kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska 

ochrany životního prostředí Zhotovitelem, kontrolovat provoz na staveništi včetně 

kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a 

udržování čistoty a pořádku. 

Kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů, 

individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu zkušebního provozu a 

garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými 

standardy (normami) a ustanoveními Smlouvy se Zhotovitelem Stavby; zajistit, aby 

Zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol. 

Projednávat s projektantem Stavby a Zhotovitelem Stavby nápravu případných 

nedostatků. 

Kontrolovat a odsouhlasovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk a 

odškodnění apod., za které je Zhotovitel Stavby odpovědný podle podmínek Smlouvy 

mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby. 

Doporučovat změny v projektech a v technických specifikacích, které se mohou projevit 

jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění Projektu, zejména doporučovat 

Objednateli možnosti snížení nákladů spojených s prováděním Díla i snížení provozních 

nákladů Stavby, a žádat od Zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních 

prací, doporučovat Objednateli opatření ke snížení rizik provádění Stavby. 

Projednávat se Zhotovitelem a dávat písemná doporučení Objednateli stran sazeb a cen 

týkajících se neplánovaných prací a položek, které musí vycházet z obecně platných 

ceníků jako je např. cenová soustava ÚRS nebo RTS. 

Kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení Stavby, provozních 

příruček a další požadovanou dokumentaci a předávat Objednateli všechny zprávy, 

zápisy, potvrzení apod. vypracované Zhotovitelem. 

Kontrolovat stavební deník (elektronický) dle předepsané struktury, který musí vést 

Zhotovitel během celého období výstavby v souladu s požadavky českého právního řádu, 

zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým 

podpisem (parafou) ostatní zápisy do tohoto deníku. 

Podporovat a iniciovat koordinaci činnosti mezi provozovatelem, (který není současně 

Objednatelem), a Zhotovitelem Stavby. 

Poskytovat Objednateli poradenství a navrhovat vypořádání v případě uplatňování 

jakýchkoliv možných nároků Objednatelem ve vztahu ke Zhotoviteli Stavby nebo 

Zhotovitelem Stavby ve vztahu k Objednateli s cílem předcházet vzniku sporů. 

Neprodleně podávat Objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a 

událostech z hlediska provádění Stavby, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit 

splnění podmínek Smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby, včetně např. nárůstu cen, 

ohrožení včasného dokončení Stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve 

Smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

Kontrolovat koordinaci díla se souvisejícími investicemi. 

Vedení agendy spojené s oznamováním změn. Vydat stanovisko Správce stavby k 

předložené změně a doporučit Objednateli další postup směřující k zamítnutí nebo 

schválení změny. Evidovat rozhodnutí Objednatele k předloženým změnám. 
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(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Dohlížet na plnění Plánu kontrol kvality a Plánu zabezpečení kvality. Upozorňovat 

Zhotovitele Stavby na zjištěné nedostatky v provádění Díla a navrhovat, projednávat a 

monitorovat plnění nápravných a preventivních opatření. O těchto skutečnostech je 

správce stavby povinen informovat objednatele. 

Spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod v souvislosti s 

realizací Stavby. 

Účastnit se podle potřeby určené Objednatelem na dalších jednáních, která se vztahují k 

přípravě a realizaci Stavby. Připravovat podklady, organizovat a řídit základní jednání 

účastníků Projektu a spolupracovat na vypracování závěrů s ostatními účastníky. 

Zajišťovat administrativní vedení Projektu, tj. zejména evidenci a archivaci zápisů, 

dokladů a dokumentace stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, 

zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů. 

Shromažďovat evidenci, kontrolovat a provádět archivaci dokladů a dokumentací 

Zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly, ad.) i ostatních subjektů, se zvláštním 

zřetelem na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby a 

souladu s požadavky smluvních dokumentů právních a technických předpisů. 

Provádět kontrolu úplnosti evidence, dokladů a dokumentace Zhotovitele Stavby, včetně 

platebních dokladů, fotodokumentace. 

Zajišťovat změnové řízení, pověřovat a posuzovat změny z hlediska věcného i cenového, 

ve spolupráci s Objednatelem, schvalovat změnové listy zpracované Zhotovitelem 

Stavby, vést agendu spojenou se změnami. Zajistit soulad se zákonem č. 134/2016 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. 

Projednávat se Zhotovitelem Stavby a dávat písemná doporučení Objednateli stran 

sazeb a cen týkajících se neplánovaných prací a položek. 

Prostřednictví specialistů zajišťovat řešení speciálních otázek spojených s přípravou a 

realizací projektu (stavby) v rozsahu smluvních požadavků — zajišťování řešení sporných 

otázek a neshod. 

Projednávat požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších organizací. Dodavatel bude 

účinně se Zhotovitelem a Objednatelem spolupracovat při jednání s jednotlivými majiteli 

nemovitostí, dotčených Projektem. 

Fáze po skončení výstavby (časový odhad 1 měsíc vrámci 14 měsíců dle 

harmonogramu stavby) 

V této fázi, která počíná přípravou přejímacího řízení a končí vypracováním a odevzdáním 

Závěrečné zprávy, bude Správce zejména povinen: 

(1) 
(2) 

(3) 

Provést vstupní kontrolu připravenosti Stavby k předání a kontrolu kvality. 

Organizovat proces předání Stavby Zhotovitelem Stavby Objednateli v souladu se 

Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem a platnými předpisy, připravovat 

Protokoly o převzetí Díla dle Smlouvy (Převzetí Objednatelem), provádět závěrečné 

prohlídky staveniště a vykonávat další činnosti v souvislosti s ukončením a předáním 

Stavby Objednateli v souladu se Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, včetně 

vyhotovení soupisu vad a nedodělků a kontroly dokladů, které Zhotovitel při předání 

Stavby předává Objednateli. Kontrolovat odstranění vad a nedodělků deklarovaných v 

rámci přejímacího řízení, kontrola vyklizení staveniště. 

Dozorovat nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky Objednatele z titulu 

odpovědnosti Zhotovitele Stavby za vady, včetně odpovědnosti za vady během lhůty pro 

oznámení vad, poskytovat poradenství Objednateli při uplatňování těchto nároků tak, 

aby pro Objednatele byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto 
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(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 

(10) 
(11) 

(12) 

nárocích poskytovat Objednateli potřebou součinnost a poradenství, kontrolovat proces 

odstraňování veškerých vad, vydávat Zhotoviteli příslušná potvrzení o odstranění vad, 

vydávat pokyny dle Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem k uvolnění případné 

bankovní garance. 

Vypracovat Závěrečnou zprávu, eventuálně další doklady, popř. v souladu s podmínkami 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud bude vydáno. 

Kontrolovat podklady nezbytné k předání a převzetí (atesty, revizní zprávy) a jejich 

kompletace. 

Zajistit účinnou spolupráci při zaškolování obsluh uživatele při předání dokončené 

Stavby do užívání. 

Vypracovat písemné vyhodnocení zkušebního provozu. 

Spolupracovat při přípravě a kompletaci podkladů pro zajištění kolaudačního 

souhlasu/kolaudačního rozhodnutí. 

Spolupracovat se Zhotovitelem Stavby při přípravě žádosti o kolaudační souhlas s 

užíváním Stavby, zajištění vyjádření příslušných orgánů a organizací. 

Zastupovat investora v řízení o kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí 

Připravit veškeré podklady pro zápis Stavby do katastru nemovitostí včetně 

geometrického plánu stavby. 

Po dokončení protokolárně předat Objednateli veškeré podklady vztahující se ke Stavbě 

v tištěné i elektronické formě. 

ll. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY 

2.1. Podkladem pro uzavření a plnění této smlouvy jsou: 

a) příkazcem předané doklady příkazníkovi: 

e kompletní PD uvedená včl. | odst. 1.2 této smlouvy 

e kopie smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby 

e kopie pravomocného společného povolení 

e kopie vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců siti, 

b) nabídka příkazníka předložená před podpisem smlouvy. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
3.1. Příkazník bude činnosti podle této smlouvy vykonávat ode dne podpisu smlouvy 

do kolaudace stavby. 

3.2. Termíny realizace stavby jsou předběžně stanoveny takto: 

e zahájení: předpoklad 4/2025 

* U končení: předpoklad do 17 kalendářních měsíců od zahájení činnosti dle harmonogramu 

stavby 

a) Smluvní strany se dohodly, že příkazce bude vykonávat činnosti dle této smlouvy 

průběžně. 

3.3. Příkazník provede dílčí činnosti podle této smlouvy v následujících lhůtách: 

a) zpracování zápisů zjednání - do 4 pracovních dnů ode dne jednání; zápisy 

z pravidelných kontrolních dnů stavby zpracovává a zasílá technický dozor stavebníka 
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b) provedení dílčích kontrol projektové dokumentace, rozpočtových a cenových podkladů 

— do 10 pracovních dnů ode dne jejich předání ke kontrole, 

c) předání zkontrolovaných, odsouhlasených a svým podpisem potvrzených podkladů pro 

fakturaci ceny díla a faktur, resp. její části, od zhotovitele příkazci — do 5 pracovních 

dnů po odsouhlasení konečné verze se zapracovanými připomínkami příkazníka, 

d) předání veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu realizace 

díla příkazci — do 15 pracovních dnů ode dne ukončení činnosti příkazníka dle této 

smlouvy. 

3.4. Místem plnění je katastrální území Beroun. 

projektovou dokumentací. 

Místo plnění je blíže specifikováno 

IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1. Odměna příkazníka za výkon činnosti dle čl. I. této smlouvy je sjednána s ohledem na 

předpokládanou dobu plnění dle čl. III. odst. 3.2. takto: 

  

  

  

  

  

  

  

    

v ¥ ve Cena za MJ bez DPH Cena za MJ vč. 
Předmět plnění MJ DPH DPH 

a) Výkon činností cena 65.000,00Ké | 13650,00Ké | 78 650,00 Kč 
Spravce stavby Kč/měs. 

b) Výkon činností 
Jm cena . . . 

Technického vy) oy 60 000,00 Kč 12 600,00 Kč 72 600,00 Kč 
, Kč/měs. 

dozoru stavebníka 

c) Výkon činností cena . . . 
koordinátora BOZP Kč/měs. 15 000,00 Kč 3 150,00 Kč 18 150,00 Kč 

aa) Výkon činností Správce . 

stavby kč/17 1105000,00kKč | 72702000 | 1337050,00 
měsíců Kč Kč 

bb) Výkon činností 

Technického dozoru Ke/14 840 000,00 Ké 176 400,00 1016 400,00 

stavebnika měsíců Kč Kč 

cc) Výkon činností kč/14 210 000,00 Kč | 44100,00 Kč | 254 100,00 Kč 
koordinátora BOZP měsíců 

Celková nabídková cena Celkem Kč 2 155 000,00 Kč 452 350,00 2 607 550,00 

aa) + bb) + cc) Kč Kč         
  

  
4.2. Celková odměna dle odst. 4.1. tohoto článku je nejvýše přípustná, kterou není možné 

překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato příkazní smlouva. Celková 

odměna zahrnuje i přiměřený zisk příkazníka a veškeré jeho účelně vynaložené náklady a 

hotové výdaje nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností dle této 

smlouvy, s výjimkou správních poplatků a jiných obdobných plateb, které příkazník vynaloží 

za příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou. příkazníkem 

vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba 

v jednotlivém případě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak 
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4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12 

má příkazce právo odmítnout její úhradu. Všechny ceny a DPH budou uvedeny s přesností 

na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

Příkazce nebude poskytovat zálohové platby. 

Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu dohodnutou v odst. 4.1. tohoto článku na základě 

faktur vystavených příkazníkem a doručených příkazci na fakturační adresu sídla 

objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky 

objednatele ID DS: 2gubtg5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. 

Měsíční faktury za odměnu za výkon správce stavby budou vystaveny vždy za uplynulý 

kalendářní měsíc a doručeny příkazci do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu případně i další náležitosti, jejichž 

požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že 

faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět 

k doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 

dokladu. 

Fakturovanou částku je příkazce povinen uhradit do 30 kalendářních dnů po řádném 

doručení faktury. Za den úhrady je považován den, kdy je odepsána fakturovaná částka 

z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka uvedený na faktuře. 

V případě, že činnost příkazníka dle této smlouvy bude vykonávána pouze po Cast 

kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část 

sjednané odměny. 

V případě, že činnost příkazníka bude ukončena dříve, než vyplývá z této smlouvy, má 

příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané odměny, tj. pouze po dobu výkonu 

činnosti dle této smlouvy. 

V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby, příkazník nemá nárok na 

dohodnutou měsíční odměnu po dobu přerušení či zastavení stavby. Odměna příkazníka 

za činnosti, které v této době bude případně provádět, bude upravena dodatkem ke 

smlouvě. 

Celková odměna dle odst. 4.1. tohoto článku může být změněna jen v těchto případech: 

a) pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, 

b) pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně rozsahu plnění příkazníka oproti 

rozsahu sjednanému v čl. I. odst. 1.2.— 1.4. smlouvy, 

c) pokud z důvodů, které neleží na straně příkazníka a ani nejsou následkem nesprávného 

výkonu jeho činností podle této smlouvy dojde k prodloužení lhůty provádění stavby 

oproti lhůtě sjednané mezi příkazcem a zhotovitelem, a tím i k prodloužení 

předpokládané doby plnění dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy. 

. Změna sjednané odměny dle čl. IV odst. 4. 11. písm. b) a c) vyžaduje uzavření dodatku ke 

smlouvě dle čl. X. odst. 10.4. smlouvy, ve kterém bude tato změna zohledněna. 

V. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
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5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

5.11. 

Příkazník bude při zabezpečování činností podle této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě 

a podle svých schopností. Zejména, nikoliv však výlučně, je povinen zabezpečit dodržování 

příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy, 

dodržování právních předpisů vztahujících se k realizovanému dílu a důsledně provádět 

kontrolu rozsahu skutečně provedených výměr, činností a prací fakturovaných 

zhotovitelem. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a 

podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných osob jednajících za smluvní strany a tak, 

aby bylo dosaženo účelu, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo. 

Příkazník je povinen vždy a za všech okolností hájit zájmy příkazce, zejména nenavyšovat 

cenu díla, pokud k tomu nejsou vážné důvody, neprodlužovat dohodnutou dobu realizace 

díla, nebo provádět dílo v nižší, než projektovou dokumentací stanovenou jakostí a 

standardy, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. Nedodržení tohoto bodu 

lze považovat za hrubé porušení příkazní smlouvy. 

Příkazník je oprávněn použít informace a dokumenty týkající se předmětu této smlouvy, 

s nimiž přijde při výkonu své činnosti dle této smlouvy do styku, jen k výkonu této své 

činnosti. 

Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které 

zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmě nesprávné 

pokyny, které by mohly mít za následek vznik vady na díle nebo škody. V případě, 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník 

za případnou vadu nebo škodu takto vzniklou. 

Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích jednání, která vedl samostatně 

ve věcech dle této smlouvy a průběžně informovat příkazce o postupu prací při realizaci 

stavby a plnění úkolů dle této smlouvy. 

Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy, dokumentaci, kterou získá 

v průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení příkazní 

činnosti. 

Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí 

podle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových 

záležitostí. 

Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle smlouvy 

v rozsahu stanoveném ustanoveními občanskému zákoníku o náhradě škody majetkové 

a nemajetkové újmy. 

V případě, že příkazník použije pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek 

ze smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. 

Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další 

služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením 
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obdobného díla, je příkazník povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést 

bez dopadu na výši ceny. 

5.12. Příkazník je povinen v případě potřeby spolupracovat se zadavatelem i poté, co bude dílo 

provedeno, jedná se zejména, nikoliv výhradně, o poskytnutí doplňujících informací, 

statistických údajů atd. 

5.13. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání závazků z této smlouvy uzavřenou platnou 

pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s výší 

pojistné částky min. 30.000.000 Kč za jednu pojistnou událost. Na žádost příkazce je 

povinen tuto smlouvu příkazci předložit. 

VI. POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

6.1. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu dle této smlouvy 

a poskytnout mu potřebnou součinnost. 

6.2. Příkazce je povinen předat příkazníkovi při podpisu této smlouvy veškeré podkladové 

materiály uvedené vl. II. odst. 2.1. písm. a) této smlouvy, které má ktomuto dni 

k dispozici, a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění 

jejího předmětu. Ostatní podkladové materiály je příkazce povinen předat příkazníkovi 

do 5 pracovních dnů po jejich obdržení, v případě smlouvy o dílo se zhotovitelem po její 

účinnosti. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání 

příkazníka. 

6.3. V rámci své součinnosti se příkazce zavazuje, že v případě potřeby poskytne na vyzvání 

příkazníka součinnost příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání. 

6.4. Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 

příkazce třeba schválit další postup prací. Příkazník je v takovém případě povinen písemně 

nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání nejméně 

3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6.5. Příkazce se zavazuje, že bude informovat zhotovitele stavby o uzavření této příkazní 

smlouvy a sdělí mu identifikační údaje příkazce. 

6.6. Příkazce se zavazuje vystavit prikaznikovi po uzavření této smlouvy, bude-li to nezbytné, 

písemnou plnou moc opravňující příkazníka k jednání dle této smlouvy za příkazce. 

VII. POVĚŘENÉ OSOBY A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ 

7.1. Pověřené osoby za příkazce pro jednání ve věcech plnění této smlouvy: 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, 

tel. 311 654 230, e-mail: omi(©muberoun.cz 

Petr Chlad, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 235, 

e-mail: omi5@muberoun.cz 

7.2. Pověřené osoby za příkazníka: 

Správce stavby: jméno příjmení - tel., email: Jaroslav Kredba, E 
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Technický dozor stavebníka: jméno příjmení - tel., email:    

      

| 
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: jméno příjmení - tel., email: 

Specialista dopravních staveb: jméno příjmení - tel., email: 

    
Specialista pozemních staveb: jméno příjmení - tel., email: 

    

Uvedené osoby se na činnosti podílejí osobně a soustavně. 

7.3. Případné změny pověřených osob, vč. jejich kontaktních údajů, musí být neprodleně 

písemně oznámeny druhé straně. 

VIII. ZÁRUKY ZA PŘÍKAZNÍ ČINNOST, SANKCE 
8.1. Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany 

zhotovitele díla a na zhotovitelem vystavené faktuře, že předložené dokumenty: 

e | odpovídají ustanovením uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem 

e | odpovídají skutečnému věcnému. plnění na stavbě, včetně | skutečně 

realizovaných výměr jednotlivých rozpočtových položek 

e © obsahují položky odpovídající platebnímu kalendáři, pokud je platební kalendář 

stanoven ve smlouvě o dílo. 

8.2. Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně 

písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce. 

8.3. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v případě: 

a) porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 1.4. smlouvy ve výši 1.500 Kč za každé jednotlivé 

porušení, 

b) nedodržení lhůty dle čl. III. odst. 3.3. písm. a) smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý den 

prodlení, 

c) nedodržení lhůty dle čl. III. odst. 3.3. písm. b) až d) smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý 

den prodlení, 

d) nepředložení pojistné smlouvy příkazci dle čl. V. odst. 5.13. smlouvy ani v dodatečné, 

dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté příkazcem, a to ve výši 30.000 Kč, přičemž 

tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně, 

e) nesplnění kterékoli ze svých povinností uvedených v čl. V. smlouvy, vyjma povinnosti 

dle odst. 5.13. smlouvy ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, 

f) prodloužení realizace stavby, vzniklé prokazatelně vinou příkazníka, ve výši 0,01% 

z ceny díla včetně DPH dle smlouvy o dílo se zhotovitelem za každý den prodlení. 

8.4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu v případě: 

a) nedodržení lhůty dle čl. VI odst. 6.2. a odst. 6.3. smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý den 

prodlení, 
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8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

b) prodlení s úhradou daňových dokladů ve výši 0,2% z dlužné částky včetně DPH za každý 

den prodlení. 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok smluvních stran na náhradu vzniklé škody 

způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy, přičemž se částka zaplacených 

smluvních pokut nezapočítává do výše náhrady škody. 

Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, 

tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty. 

Smluvní pokuty a způsobené škody je příkazce oprávněn započítat proti jakékoliv 

pohledávce příkazníka nebo pohledávkám, které bude příkazce povinen uhradit 

v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost 

příkazníka za výkon činnosti správce stavby. 

Smluvní pokuty a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je doručena povinné 

straně písemná výzva oprávněné strany k jejich úhradě. Sankce, příp. náhrada škody, musí 

být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který jsou 

požadovány. 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

Tato příkazní smlouva může být před uplynutím doby, na níž byla sjednána, ukončena: 

a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě, 

b) zánikem příkazníka bez právního nástupce, 

c) | písemnou výpovědí příkazníka dle § 2440 občanského zákoníku, doručenou na adresu 

příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy, 

d) odvoláním příkazu příkazcem dle § 2443 občanského zákoníku s účinností ode dne 

doručení písemného odvolání příkazníkovi odeslaného na adresu jeho sídla, není-li 

v odvolání uveden pozdější termín. 

Předčasným ukončením smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody 

vzniklé porušením smlouvy, nároky na smluvní pokuty a jiné nároky, které podle této 

smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

V případě předčasného ukončení smlouvy obě smluvní strany společně provedou a 

odsouhlasí inventarizaci provedených úkonů příkazníka podle této smlouvy a jejich ocenění 

alikvotní částkou z celkové odměny za předmět smlouvy. Tuto částku příkazce uhradí 

příkazníkovi na základě příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 30 kalendářních dnů 

po doručení faktury příkazci. 

Při předčasném ukončení činnosti příkazníka dle této smlouvy příkazník nejpozději 

do 5 pracovních dnů po ukončení smlouvy vrátí příkazci veškeré podklady poskytnuté mu 

příkazcem k zabezpečení plnění předmětu smlouvy a předá příkazci veškeré doklady 

a dokumentaci o stavbě, které pořídil při výkonu své činnosti dle této smlouvy v průběhu 

realizace díla. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1. Tato příkazní smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. 
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10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato příkazní smlouva vyžaduje ke své účinnosti 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této 

smlouvy se smluvní strany souhlasí, že ji do registru smluv zašle město Beroun 

neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní 

strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako 

v registru smluv také na svém profilu zadavatele. 

Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun 

(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny i veškeré faktury s finanční částkou nad 

50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, 

vystaveny k Uhradé městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, 

které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 

informacím. 

Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Tato příkazní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jejich podpisu 

obdrží dvě vyhotovení příkazce a jedno vyhotovení příkazník v případě písemné formy, 

nebo vjednom vyhotovení vpřípadě elektronické verze vpřípadě elektronického 

podepisování. kdy obdrží smluvní strany elektronický originál. 

Tato příkazní smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého 

ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, 

že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní 

strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka 

je podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této 

smlouvy. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít takto doručovanou 

písemnost se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího převzetí. 

Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 

převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10.10. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit svá práva ani převést své 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Příkazník nemůže tuto smlouvu bez souhlasu 

objednatele dále postupovat. 
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10.11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s 

jejím obsahem souhlasí a že tato příkazní smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

10.12. Doložka platnosti právního jednání podle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno 
v 

usnesením Rady města Beroun č. 127/58/RM/2025 dne 12.3. 2025. Město Beroun 

prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto 

právního jednání 

V Praze, dne 

Za příkazníka: 

Podepsal Jaroslav 
Kredba 

J aros | AV DN: cn=Jaroslav Kredba, 
c=CZ, o=KPCM s.r.o., 

=001, 

K re d b a email=j.kredba©kpem.cz 
Datum: 2025.04.10 
14:27:59 +02'00' 

Jaroslav Kredba, jednatel KPCM s.r.o. 

statutarni zastupce prikaznika 

V Berouné dne 

Za prikazce: 

X = Digitálně podepsal 
RN Dr. Soňa RNDr. Soňa Chalupová 

Datum: 2025.04.16 

Chalupová 09:31:01 +02'00' 

RNDr. Sona Chalupova 

starostka mésta Beroun 
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