
 Smlouva o dílo   
(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

číslo smlouvy: 0456/2019/OMI 

1. Smluvní strany 

 

  
1.1. Objednatel: 
Město Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, 266 43 Beroun - Centrum 
Zastoupené: RNDr. Soňa Chalupová, starostka 
IČ 00233129 
DIČ CZ 00233129 
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s. Beroun    
Č.účtu: 326131/0100 
Kontaktní osoba: ve věcech technických: 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odbor majetku a investic MěÚ Beroun 
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz  
Petr Chlad, technik odboru majetku a investic MěÚ Beroun 
tel. 311 654 235, mail: omi5@muberoun.cz  

(dále jen jako „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 
BOKR s.r.o. 
Sídlo: Nad Brůdkem 76/3, 150 00 Praha 5 - Třebonice  
Zastoupený : Jiří Bokr, jednatel  
IČO:252 32 223 
DIČ:CZ25232223 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Č.účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zapsán v OR vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124074  
Kontaktní osoby: ve věcech smluvních a technických Jiří Bokr st. jednatel  
                                                                 Tel. 736 483 143, e-mal jiribokr@gmail.com 
                             Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx – stavbyvedoucí 
                                                                 Tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx 
                

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 7. 2019 (dále jen „nabídka“) 
podaná ve veřejné zakázce nazvané „Chodníky Hlinky – 1. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Výchozí 
údaje: 

a) Název: Chodníky Hlinky 1. etapa 

b) Místo plnění: Beroun-Město,  

c) Investor: Město Beroun 
 

2.2. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby 
vyhotovenou společností xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v 05/2019. Uvedená 
projektová dokumentace byla poskytnuta součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel 
se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „Realizační projekt“). Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou 
zhotovitele. 
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2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizační dokumentací a 
se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a 
v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla.      

3. Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo dle schváleného 
Realizačního projektu, výkazu výměr, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního 
povolení), zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel 
pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

3.2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření stavby, a to i 
v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby a zpracovaný geometrický plán díla (stavby) v rozsahu potřebném 
k úspěšnému provedení zápisu díla (stavby) do katastru nemovitostí. 

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným 
zhotovitel zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“. 

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačním projektem, a je si 
vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem 
místa plnění a staveniště. 

3.5. Součástí Předmětu realizace je též: 
• geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) pro potřeby zápisu do katastru 

nemovitostí,  
• geodetické zaměření stavby pro potřeby objednatele - zaměření skutečného provedení stavby 

s tabulkou výměr 
• zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) 
/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí 
z pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí 
v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury/. 

• pořízení fotodokumentace před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném 
rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. 
Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny 
díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen 
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které 
budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel povinen vést 
podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně 
všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění 
vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede 
v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části 
vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami 
považován za nesporný. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:  
- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla 

a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla 

pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 
 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně 
závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení 
občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního 
projektu. 

4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům 
čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné 
s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách 
a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních 
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směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou dokončení stavby 
je prokázání realizace dle projektu.  

4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků 
zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny 
v čl. 16 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit 
pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním 
deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy 
všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona 
č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy 
nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále 
i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla. 

4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které 
se týkají jeho činnosti. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 

5. Doba plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla na základě výzvy objednatele, a to do 5 dnů od takové výzvy. 
Předpokládaná doba zahájení stavebních prací na díle je srpen 2019. 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas (včetně protokolárního předání a převzetí díla) do 15. 
10. 2019. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 
této smlouvy této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny. 

5.3. Dílo bude prováděno v koordinaci s veřejnou zakázkou „Obnova veřejného osvětlení Chodníky Hlinky – 1. 
etapa“.  

5.4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné v předpokládaném termínu zahájení 
realizace stavebních prací dle harmonogramu provádění stavebních prací, který je přílohou této smlouvy, 
zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci dle odst. 5.7 až 
5.10 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je 
zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu pro dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude 
upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst. 5.2 smlouvy tak 
bude vždy zachována. Ujednání tohoto odstavce se uplatní pouze v případě, že je termín dle odst. 5.2. 
stanoven konkrétním termínem, nikoli lhůtou. 

5.5. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1 smlouvy ani do 14 dnů po výzvě objednatele, 
je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

5.6. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

5.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 14 smlouvy. 

5.8. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude 
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno 
překážkou smyslu § 2913 odst. 2 věta první občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje 
překážka dle § 2913 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku. Za okolnosti vyšší moci se považují takové 
neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla 
předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální 
stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné 
moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 
dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 

5.9. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným 
způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní 
strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

5.10. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění 
této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť 
přerušováno, v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. 
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Pokud vyšší moc nepřesáhne 10 dnů nepřerušovaně, nebude termín/lhůta pro provedení a předání díla 
prodloužena. 

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

6.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. 

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 
škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech 
díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady 
udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, 
elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou 
sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data 
dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. 

6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 

6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

7. Cena díla a fakturace 

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 
obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících 
s provedením díla: 

 

Celková cena bez DPH činí                    852 034,04 Kč 

Zákonné DPH činí                                   178 927,15 Kč  

Celková cena včetně DPH činí             1 030 961,19 Kč 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této 
smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.  

7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.  

7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb 
v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli 
vždy k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. 
Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení 
soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.  

7.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit 
je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

7.5. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem 
zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
náležitosti dle daňových předpisů (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů) a dále tyto údaje: 
• předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny. 
• evidenční údaje akce (viz. čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy),  
• vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla 

 

7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné 
údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění 
s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury 
nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

7.7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu 
(1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany 



5 

zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv 
oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V 
případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura 
v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 
popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

7.9. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení 
prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a 
tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení 
prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu 

8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, 
v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to 
včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla. Veškeré práce nesouvisející 
s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou 
předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 
3, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce. 

8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve 
sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 

8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 
písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zjistí-li 
zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně 
upozornit. 

8.4. Není-li objednatel schopen odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se 
zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, 
vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla 
bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady Realizačního projektu. 

9. Vady díla a záruky 

9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla 
bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Zhotovitel se zavazuje dále k tomu, že 
dílo bude provedeno dle této smlouvy, zejména projektové dokumentace a bude odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy a podmínkám zadávacího řízení 
v rámci zadávání Veřejné zakázky. 

9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, 
že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované Realizačním projektem, tj. 
provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené v Realizačním projektu včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) 
a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná 
v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“). 

9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně 
závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, 
a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které 
vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily 
po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná 
běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je 
zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou stavbu. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. 

9.5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněna faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo 
poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě 
došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo a email pro uplatnění vady jsou:  
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tel/fax: 377 971 877,  
email: jiribokr@gmail.com, 
adresa pro doručení oznámení o vadě: BOPKR s.r.o., Plzeňská 736, 33441 Dobřany.  

9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel 
povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící 
užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo 
její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, 
zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady.  

9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je povinen 
zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě 
vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od 
jejich uplatnění objednatelem. 

9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku 
v délce 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo. 

9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady 
na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu 
podle čl. 15 této smlouvy. 

9.11. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této 
smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: 
a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále 

že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to 
vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato 
lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad; 

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě 
dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) 
pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související 
s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož 
i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. Stavební deník 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude 
za provedení stavby plně odpovědný. 

10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále 
oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve 
stavebním deníku umožnit. 

11. Staveniště 

11.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním 
projektem a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, 
popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 do 5 
dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle 
ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. 
V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč. Ustanovení čl. 15 této smlouvy se použijí obdobně. 
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11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím 
protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím 
protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni 
přejímá a objednatel předává. 

11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně 
udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  

11.7. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních 
komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek. 

11.8. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto 
práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení 
v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

11.9. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 
5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště 
pak s ohledem na jejich provoz. 

11.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. 

11.11. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím 
správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 15 této smlouvy se použijí obdobně. 

12. Zařízení staveniště 

12.1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním 
a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty 
a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému 
využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 
smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením 
staveniště hradí zhotovitel. 

12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo 
poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo 
v termínu dohodnutém s objednatelem.  

13. Provádění díla 

13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost 
a ve sjednané době. 

13.2. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x za 14 dní (jinak 
vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 
objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný 
záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím 
protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.       

13.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, 
je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své 
náklady odkrýt a zase zakrýt. 

13.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
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silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

13.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

13.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti 
krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

13.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti 
díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení 
financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese 
zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 

13.8. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět 
objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

13.9. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický 
dozor provádí sám objednatel. 

13.10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky 
na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele.  

Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla je uveden v příloze  této smlouvy. Zhotovitel 
se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze 
subdodavatelé zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit i tyto subdodavatele pouze ze závažných důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

 

14. Předání díla 

14.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 10 pracovních dní před plánovaným předáním 
díla k převzetí díla. Objednatel je pak povinen svolat předávací a přejímací řízení v termínu uvedeném ve 
výzvě zhotovitele. 

14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předat u 
přejímacího řízení též pořízenou fotodokumentaci. 

 Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména:  
• doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci 

odpadů a dle dohod s objednatelem, 
• protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení 

a souběh jsou součástí stavby, 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• stavební deník, 
• projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních, včetně geodetického 

zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v souřadnicích JTSK, jak v tisku tak v digitální 
podobě ve formátu DGN). 

 

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 
a. označení díla, 
b. označení objednatele a zhotovitele díla, 
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d. evidenční údaje akce („viz čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy), 
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla, 
g. datum a místo sepsání zápisu, 
h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i. seznam převzaté dokumentace,  
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j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
k. termín vyklizení staveniště 
l. datum ukončení záruky na dílo, 
m. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu 

opakovaného převzetí řádně provedeného díla. 

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas. 

14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad 
a nedodělků), a za předpokladu, že objednateli byly předány doklady dle čl. 14 odst. 14.2. této smlouvy a 
projektová dokumentace skutečného provedení stavby. 

14.5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 
podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 

15. Smluvní pokuty 

15.1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

15.2. V případě prodlení s dodáním díla nebo jeho ucelených částí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

15.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

15.4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

15.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle 
odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
i započatou hodinu prodlení.  

15.6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní 
pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě 
není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

15.7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné 
činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel 
povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.  

16. Ukončení smlouvy 

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
• prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů, 
• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,  
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 

smlouvou, 
• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů, 
• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s přílohou této 

smlouvy nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  
• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 
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16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, 
že odstoupení bylo doručeno do 3 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 3 dnů 
od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

16.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

16.6. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště 
nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. 

16.7. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví 
díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

16.8. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 
jsou následující: 
• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 

díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 

platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a 
to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

• smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy I u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad. 

17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. 
Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či 
organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.  

17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
objednatelem. 

17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 
svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele 
zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 
osobě ani subjektu. 

17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 
jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., 
zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento 
zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné 
své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti 
zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny.   
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17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky. 

18. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo 
se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení 
právních předpisů České republiky. 

18.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný 
soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 
a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

19. Práva a povinnosti smluvních stran 

19.1. Zhotovitel je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě 
vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech. 

19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně. 

19.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

19.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, 
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních 
vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu 
této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 mil. 
s maximální spoluúčastí 20 000 Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou 
č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. 

19.5. Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději ke dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši 2 mil. s maximální spoluúčastí 20 000 Kč a jejíž prostá 
kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě. 

19.6. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné 
smlouvy (pojistných smluv) ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději 
při uzavření smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé 
doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

19.7. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy 
či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. 
V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

19.8. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 19.4 
smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, 
náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo 
smrti osob. 
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19.9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

 

20. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně anebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, a to: 
• objednateli na adresu jeho sídla 
• zhotoviteli na adresu: BOKR s.r.o., Plzeňská 736, 334 41 Dobřany  

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž 
tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se 
považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní. 

Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, 
smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek, 
s výjimkou uplatnění vad podle čl. 9 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 16.4 této smlouvy. 

20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně 
v souladu tímto ustanovením. 

21. Přílohy 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  

-  oceněný výkaz výměr (příloha bude předložena v nabídce) 

– kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (příloha bude předložena při podpisu smlouvy) 

– subdodavatelé zhotovitele (příloha bude předložena v nabídce) 

22. Závěrečná ustanovení, podpisy 

22.1. Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem  
uveřejnění v registru smluv. 

22.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto 
uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že 
ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi 
smluvními stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele. 

22.3. Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly na oficiálních 
webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré faktury, které budou na 
základě této smlouvy vystaveny, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

22.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle 
§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

22.5.    Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

22.6. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

22.7. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze 
dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
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(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost 
tohoto právního jednání. 

22.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena v 
čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

22.9. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 
a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné 
či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymáhatelné. 

22.10. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

ZHOTOVITEL:  OBJEDNATEL: 

V Dobřanech, dne 7. 8. 2019  V Berouně dne 12.9.2019 

 

 

 

 

 

Jiří Bokr  RNDr. Soňa Chalupová 

Jednatel společnosti  starostka města 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


