
 

 

 

 

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

ze dne 29.12.2016 (dále jen „dodatek č.1“) 

 

SANACE MOSTU U VENEDIKU, BEROUN 
 

ČÍSLO SMLOUVY: 0497/2016/SOD/OMI 
 

mezi 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
objednatele 

Mgr. Ivan Kůs, starosta  

Zástupce ve věcech 
technických 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic, 
tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz 

Jakub Zelinka, odbor majetku a investic, tel. č. 311 654 236, 
email: omi1@muberoun.cz 

dále jen objednatel – na straně jedné 

 

a 

 

Název PLASTPO, s.r.o. 

IČO 26073889 

DIČ CZ26073889 

Adresa sídla Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor 

Právní forma s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku OR vedený KS/MS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12126 

Osoba oprávněná zastupovat 
zhotovitele 

Josef Veselý – jednatel společnosti 

Zástupce ve věcech 
technických (tel., e-mail) 

xxxxxxxxxxxxx, tel. 777 622 889, xxxxxxxxxx@seznam.cz 

Bankovní spojení RB, a.s. Tábor 

Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen zhotovitel – na straně druhé 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.12.2016 (dále jen 

„smlouva o dílo“), kterým se mění původní ustanovení smlouvy o dílo s tím, že v ostatních 

ustanoveních je smlouva o dílo ze dne 29.12.2016 neměnná a zůstává v platnosti. 

1.2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a 

zhotovitelem z důvodu vzniklých dodatečných prací. 

 

 

2. Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ceny díla podle tohoto bodu dodatku č.1 ke smlouvě o 

dílo, která zní takto: 

 

 
Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Cena celkem původní 530 030,73 Kč 111 306,45 Kč 641 337,18 Kč 

Cena celkem po úpravě 1 298 180,54 Kč 272 617,91 Kč 1 570 798,45 Kč 

 

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna termínu dokončení díla podle tohoto bodu dodatku č.1 ke 

smlouvě o dílo, která zní takto: 

Původní termín:  do šesti týdnů od zahájení díla 

Nový termín:   do devíti týdnů od podepsání tohoto dodatku č.1 

 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Obě strany dodatku č. 1 ke smlouvě prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá smluvní strana obdrží dva. 

3.3. Ostatní články a body smlouvy o dílo ze dne 29.12.2016 zůstávají beze změny. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 0497/2016/SOD/OMI 

vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 

souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku smlouvy se smluvní strany 

dohodly, že ji do registr smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím 

podpisu všemi smluvními stranami. 

3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2. Vnitřní směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 

usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly 

splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 
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3.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní 

tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.7. Samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je položkový rozpočet dodatečných 

prací. 

 

V Berouně dne 29.6.2017     V Táboře dne 28.6.2017 

 

 

 

  

    ____________________     ____________________ 

Mgr. Ivan Kůs            Josef Veselý  

starosta města                 jednatel společnosti ( zhotovitel ) 

                                                                                                                                         


