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SMLOUVA ODILO
uzavienad dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen ,,obcansky zakonik“)

I. SMLUVNIi STRANY A IDENTIFIKACNi UDAIJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Mésto Beroun PSS Bohemia, s.r.o.
Husovo nam. 68 Orebitska 66/6
Beroun-Centrum 130 00 Praha 3 - Zizkov
266 01 Beroun

dale jen ,,objednatel” dale jen ,,zhotovitel”

Osoby opravnéné jednat v zalezZitostech této predmétné smlouvy
- ve vécech smluvnich:

Objednatel: starostka RNDr. Soria Chalupova Zhotovitel: Milan Singer, jednatel
tel.: 602 200 806

- ve vécech technickych:

Objednatel: Ing. Miloslav Ures, vedouci odboru Zhotovitel: Jifi Skdla, jednatel
majetku a investic MéU Beroun e-mail: skala@pssbohemia.cz
tel.: 311 654 230 mobil: 602 406 476

e-mail: omi@muberoun.cz

Petr Chlad, odbor majetku a investic
MeéU Beroun

tel.: 311 654 235

e-mail: omi5@muberoun.cz

Bankovni spojeni:
Objednatel: Zhotovitel:
Banka: doplni se pfed podpisem smlouvy banka: CSOB
Cislo uctu: doplni se pred podpisem smlouvy Cislo uctu: 216440953/0300

1€0: 00233129
ICO: 26451255

DIC: CZ00233129 €z/1€0 nebo rodné &islo: CZ26451255
Pravni forma: 801 - Obec

Zhotovitel jefrent platcem DPH
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Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku u soudu v, oddil, vlozka €.

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zZadné pravni prekazky, které by branily ¢i omezovaly plnéni jeho
zavazka.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze méa veskerd prava a zplsobilost k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené
smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily, ¢i omezovaly plnéni jeho zavazkl a Ze uzavienim
smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se
dostatecnym zpUsobem seznamil se zdméry objednatele ohledné pfipravy a realizace akce specifikované
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, Ze splnil zadavaci podminky a akceptuje vSechny podminky zadani
vefejné zakazky a zaddvaci dokumentace, provéfil mistni podminky stavenisté, nejasnosti pro realizaci stavby si
vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele a vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace ceny a
na zakladé tohoto pfistupuje k uzavieni predmétné smlouvy.

Nazev vefejné zakazky: “STAVEBNi UPRAVY PRO VEDENi CHODNIKU A CYKLOSTEZEK V ULICI PLZENSKA
(USEK KONEPRUSKA — OD LIDL)“

Misto stavby: k.4. Beroun, ul. Plzeriska
Projektant: NOVAK & PARTNER, S.R.O., Perucka 2481/5, 120 00 Praha 2, IC: 48585955

Stavbyvedouci zhotovitele:
Zastupce stavbyvedouciho zhotovitele:

Verejna zakazka je spolufinancovana ze Statniho fondu dopravni infrastruktury (dale jen “poskytovatel dotace®)

Il. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DilA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zplsobem, v dobé a za podminek sjednanych touto
smlouvou stavebni dilo véetné souvisejicich sluzeb a dodavek (déle jen ,dilo”) “STAVEBNi UPRAVY PRO VEDENI
CHODNIKU A CYKLOSTEZEK V ULICI PLZENSKA (USEK KONEPRUSKA — OD LIDL)“.

Zhotoveni stavby

Zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo a zadavaci dokumentaci podle § 92 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢. 134/2016 Sb.”) a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni, zpracovanou v 11/2018 spole¢nosti NOVAK & PARTNER, s.r.o., Perucka 2481/5,
120 00 Praha 2, IC: 48585955, hlavni inzenyr projektu: Ing. Martin Masa, pfedanou zhotoviteli objednatelem (1 paré)
(dale jen ,projekt” nebo ,projektovd dokumentace” ¢i ,PD“). Stavba feSi Upravy stavajicich chodnikd a doplnéni

cyklostezky v navaznosti na stavbu Rekonstrukce 11/605 (ul. Plzefiskd) zajistovanou Stiedoceskym krajem.

Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude objednateli preddna ve 4 vyhotovenich v tisténé formé a 1xnaCD v
digitdIni formé v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen do projektu
zakreslovat vSechny zmény na stavbé, k nimZ doslo v prlibéhu zhotoveni dila. Kazdy vykres projektu bude opattfen
jménem a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, v€etné razitka zhotovitele. U vykresu obsahujiciho zménu proti
projektu bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled,
nebo technicky dozor objednatele v¢. souhlasného stanoviska. Ty ¢asti projektové dokumentace (mimo situace, fezy a

2



S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

technické zpravy), u kterych nedoslo k Zddnym zménam, nemusi byt soucasti PD. Soucasti PD bude i celkova situace
skutecného provedeni stavby vC. pfivodd, pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v areélu stavenisté
s udaji o hloubkach uloZeni siti (tato ¢ast bude i v digitdlni podobé). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dila.

Provedeni geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby

Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym zemémeéficskym
inZenyrem a bude predano vcetné geometrického planu, ktery bude zpracovan tak, aby mohl slouzit jako podklad
k zapisu pripadnych vécnych bfemen — sluzebnosti inZenyrské sité do katastru nemovitosti, pfipadné pro zapis casti
dila do katastru nemovitosti, pokud tomuto zapisu podléhaji, v tiSténé formé v poctu vyhotoveni 4 + tolik vyhotoveni
kolika subjektll se pfipadné bude tykat vécné bfemeno — sluZebnost inZenyrské sité, 2x v digitalni formé na CD - 1x .
pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen predat geodetické zaméreni i pfislusnym uradlm statni spravy a samospravy
k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy dle pokynl stavebniho Ufadu. Zhotovitel odpovida za
presné a spravné vyméreni a vytyceni stavby, poloh, Urovni, rozmér( a vzajemné usporadani viech casti stavby.

Predani doklad( resicich nakladani s odpady, kompletni likvidaci, tzn. odvoz a Uhradu poplatku za uloZeni.

Projednani a zpracovani organizace dopravy (pfechodné dopravni znaceni), zajiSténi potfebnych povoleni, uhrad
poplatkll za zabory vzniklé stavbou u vlastnikli pozemkl. Zajisténi povoleni umisténi prechodného dopravniho
znaceni, jeho osazeni a udrzbu béhem stavby a zpétnou demontaz.

Zhotovitel vypracuje veskerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci véetné veskerych
profesi vyhradné s vyuzitim vypocetni techniky v elektronické podobé, ktera bude objednateli odevzdana v jednom
vyhotoveni (CD). Rozpocet a PD bude predan v digitalni podobé na CD ve tvaru PD -.dwg a -.jpg, rozpocet -.xls,;
textova cast -.doc.

Upfresnujici podminky:
Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich, montaznich praci, véetné sluzeb
a dodavek potifebnych materialQ,, vyrobk(, konstrukci, stroji a zafizeni nezbytnych pro radné dokonceni
provozuschopného dila, provedeni vsech cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich a montaznich praci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, zejména i:
a) kompletacni a koordinaéni ¢innost, prlizkumné, geodetické, projektové prace a inZzenyrska ¢innost
b) zhotovitel pfed realizaci stavby v pfipadé zdboru verejné pristupnych komunikaci zajisti zpracovani projektu
organizace dopravy (ndvrhu prechodného dopravniho znaceni), které bude odsouhlaseno pfislusnym
spravnim organem, stanovisko DI Policie CR, pfislu$nych spravcil pozemnich komunikaci. Pro realizaci
stavby zhotovitel poZzadd prislusny orgdn o stanoveni prechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich
c) geodetické vytycCeni stavby pfed zahajenim stavby, vytyceni zdkladnich vyskovych a smérovych bodu stavby,
v pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provedeni vytyceni tras technické
infrastruktury v misté jejich stretu se stavbou
d) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vietné napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,
stavebniho zdkona a jeho provadécich predpis a zdkona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006
Sb.“) a jeho provadécich predpisi, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
»nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.“)
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e) vyklizeni stavby a ploch pred zahdjenim stavby

f)  zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provadéni a dokonceni dila

g) zajisténi vSech nezbytnych priizkumi nutnych pro fddné provadéni a dokonceni dila

h) projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch vietné uUhrady
vymérenych poplatkd a najemného

i) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnimu omezeni, jejich Udrzba, premistovani po dobu realizace dila a
nasledné odstranéni po ptredani dila, zajisténi zpracovani navrhu prfechodného dopravniho znacéeni po dobu
vystavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby

j)  uvedeni vSech povrchl dotcenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky zelen, pfikopy,
propustky)

k) zabezpeceni stavenisté po dobu vystavby

I) zabezpeceni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

m) obstarani / dodavku zboZi, materiall a zatizeni, dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zboZi a materidlu
na misté stavby ve vhodném tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

n) umoznéni provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle ustanoveni § 133 a nasl. stavebniho zakona
a zajisténi ucasti stavbyvedouciho

0) odvoz odpadl a oball v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon ¢. 185/2001 Sb.“) a jeho provadécimi
predpisy, uhrada poplatkl za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a oballl v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb. pfi pfejimacim Fizeni

p) provedeni veskerych praci a doddvek souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku

q) zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi predpisy, zejména zdkonikem
prace, zakonem ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécimi predpisy

r)  zajisténi ochrany Zivotniho prostredi pfi provadéni dila dle platnych predpist

s) vedeni stavebniho deniku minimalné v rozsahu dle stavebniho zdkona a jeho provadécich predpist a
predani jeho originalu objednateli pti predani a prevzeti dila

t) pojisténi stavebnich a montaznich rizik a pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti osobé cCinnosti
zhotovitele ve vysi min. 15 mil. K¢ dle ¢l. XIlI. odst. 5 této smlouvy

u) zajisténi a kontrolu jakosti provadéni dila v souladu s normami fady CSN EN 1SO 9000 a €SN EN 1SO 14001

v) provedeni veskerych predepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni, provedeni
revizi a vypracovéni reviznich zprav dle pfisludnych pravnich pfedpisti a norem CSN, doloZeni atestd,
certifikatd, prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sh., o technickych poZzadavcich na vyrobky a 0 zméné
a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zdkon ¢. 22/1997 Sb.“) a jeho
provadécich predpist, vse v ceském jazyku a jejich predani objednateli

w) poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veskerych dalSich prav z priimyslového nebo
jiného dusevniho vlastnictvi potfebnych pro fadné, trvalé a bezporuchové provozovani, udrzbu, opravy a
eventudlni rekonstrukce stavby

x)  uklid stavenisté pred protokolarnim pfedanim a prevzetim dila

y) odstranéni pfipadnych zdvad zjiSténych pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby

z) umisténi informacnich tabuli a zajisténi povinné publicity dle poZadavkl poskytovatele dotace pfi realizaci a
po dokonceni stavby

Naklady na Cinnosti uvedené vySe pod pismeny a) az z) budou zahrnuty do polozky VRN.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci zaddvaciho fizeni na stavebni prace dle zakona ¢.
134/2016 Sb. na verejnou zakazku uvedenou v ¢l. I. a ovérenou projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
"Stavebni Gpravy pro vedeni chodnikl a cyklostezek v ulici Plzeriska, (Usek Konépruska — OD Lidl)" pfislusnym
stavebnim Uradem, kterd je soucasti zaddvaci dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim a nabidkou
zhotovitele podanou v zadavacim fizeni, véetné podminek a poZzadavk( poskytovatele dotace.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pred podpisem této smlouvy byl pfeddn projekt a prohlasuje, Ze se s projektovou
dokumentaci jako odborné zplsobily sezndmil a Ze dilo Ize podle této projektové dokumentace provést tak, aby
slouZilo svému ucelu a splnovalo vsechny poZadavky na néj kladené a ocekavané. Zhotovitel také podrobné
prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér a na zdkladé toho pfistoupil ke zpracovani
nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat ptipadné zmény vécného rozsahu
a technického Feseni dila.

V ptipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové Casti projektu a jeho technickych specifikacich a v
soupisu praci a dodavek s vykazem vymér bude platit vymezeni dila v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, s
vykazem vymér.

Blizsi specifikace predmétu dila je soucasti technického a technologického feseni projektu, jez je detailné popsano
v pravodni, respektive souhrnné technické zpravé a vykresové dokumentaci, kterd je soucasti projektové
dokumentace.

2. Objednatel ma prdvo, ale i povinnost fadné a vcas dokonlené dilo prevzit a zaplatit cenu dale dohodnutou
zpUsobem vyplyvajicim ze sjednanych platebnich podminek uvedenych v této smlouvé.

3. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah predmétu

plnéni, a to zejména z divod:

a) spolufinancovani z dotacnich prostredki

b) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila dojde k
zUZeni predmétu dila

c) vpripadé, Ze objednatel bude poZadovat dodatecné stavebni prace, dodavky a sluzby, které nebyly
obsazeny v zadavacich podminkach

d) zmény technického feseni nebo zmény materiald.

Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pfistoupit.

4. V pripadé, Ze objednatel bude poZadovat dodatec¢né stavebni prace, dodavky a sluzby, je povinen postupovat dle
zakona €. 134/2016 Sb.

5. VeSkeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi této smlouvy uvedenymi dale a zdkonem ¢.
134/2016 Sb.

6. Pri zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvdlené projektové dokumentace, pravomocného
stavebniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a
dodavek poddodavatele s vyjimkou uvedenou v ¢l. V této smlouvy.

7. Objednatel je oprdvnén i v pribéhu provadéni dila poZzadovat zamény material( nebo technického feseni oproti
pavodné navrienym a sjednanym materidlm a technickym fesenim v projektové dokumentaci. PoZadavek na
zaménu materidl( a technického feSeni musi byt pisemny (minimalné zapisem do stavebniho deniku).

8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno tak, Ze v pripadé jakychkoliv pochyb nebo nejasnosti
nebo rlznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost
a kvalitu dila, bude vidy smlouva vykladana tak, Ze:
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a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty nez dokumentaci pro vybér zhotovitele
stavby, sluzby nebo dodavky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou jako plnéni
objednatele a dale, Ze

b) zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude realizovdano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, aby bylo funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za jeho
kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, v€asnost dokonceni, dosaZzeni garantovanych parametrd, a v
ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost fadného trvalého
provozovani.

DOBA PLNENi A MiSTO PLNENi:

. Termin zahdjeni doby pInéni

a predani stavenisté: na zakladé vyzvy objednatele (predpoklad
kvéten 2019)
Dilci terminy: dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu

postupu praci, clenéného na stavebni dily,
ktery tvofi jako pfiloha €. 1 nedilnou souéast
této smlouvy

Doba realizace, dokonceni a protokolarni predani
a prevzeti dila: 5 mésicl od predani stavenisté

Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho pfedani a prevzeti
stavenisté.

Harmonogram postupu praci zacind terminem predani a prevzeti stavenisté a konci terminem predani a prevzeti
dila véetné lhlty pro vyklizeni stavenisté. V harmonogramu postupu praci musi byt uvedeny zakladni druhy praci
jednotlivych stavebnich objektld a u nich uvedeny predpokladané terminy realizace v ¢lenéni na kalendarni
mésice.

. Jestlize objednatel v prlibéhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim, provadénim ¢i dokonéenim praci dle

dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku o zavazné
vyjadreni k tomuto zjisténi a ndvrh opatfeni (vécné a ¢asové urcenych) k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen
vyjadreni a navrh opatreni predat objednateli ve Ihté stanovené technickym dozorem objednatele.

Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci vaktudlnim stavu a v pfipadé zmény vidy
neprodlené predat technickému dozoru objednatele aktualizovany navrh harmonogramu.

Objednatel si v souvislosti se spolufinancovanim dila z dotacnich prostfedk( soucasné vyhrazuje pravo na
ptipadné jednostranné prodlouZeni terminu dokonceni dila (v pribéhu jeho realizace), v pfipadé, Ze se mu
nepodafi zajistit financni prostfedky ve stanovenych terminech. Soucasné si vyhrazuje pravo jednostranné
urcovat limity pro prostavénost v jednotlivych mésicich realizace dila ve vztahu k harmonogramu pridélovani
financnich prostfedk( od poskytovatele dotace. Prodleni objednatele s plnénim dil¢ich finanénich zavazka vaci
zhotoviteli, zplsobené prodlenim v pfidélu dotacnich prostfedkll, nezakladd pro zhotovitele pravo na urok
z prodleni.
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V pfipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z dotacnich prostfedkld nepodafi zajistit financni
prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo
uzaviené se zhotovitelem.

Zména terminu zahdjeni doby plnéni nebo zména terminu ukon¢eni praci a zména harmonogramu postupu praci
bude smluvnimi stranami feSena vzdy pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Viceprace, jejichz financni objem neprekroci 10 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na sjednany termin
dokonceni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed dohodnutym terminem plnéni.
Mistem plnéni je katastralni Uzemi Beroun, Plzeriska ulice, CZ.

CENA DilLA:

Za radné zhotovené dilo v rozsahu podle ¢l. II. této smlouvy se smluvni strany v souladu s ustanovenim zakona ¢.
526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpist, dohodly na cené:

Celkova cena v K¢

Celkova cena bez DPH 14 440 729,67 K¢

DPH ve vySi 21% 2968 362,54 K¢

Celkova cena vcetné DPH 17 409 092,21 K¢

Tato cena vztahujici se k predmétu dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni, tak, jak je sjednano v dobé uzavreni
této smlouvy, byla sjednana jako cena nejvyse pripustna, ktera je prekrocitelna pouze v pfipadé zmény pravnich
predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Cena byla dohodnuta na zakladé zhotovitelem vypracovaného polozkového rozpoctu dila. Pfipadné odchylky,
vynechdni, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpoctu nemaji v Zddném pfipadé vliv na sjednanou
cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dalsi ujednani smluvnich
stran v této smlouvé. PoloZkové rozpocty budou nadale slouZit k ohodnoceni provedenych ¢asti dila za ucelem
dil¢i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni
provedenych doddavek, praci a sluzeb, které bude podkladem pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. Polozkovy
rozpoCet bude slouzit rovnéz jako cenova uUroven pro "dodatecné stavebni prace" a "ménéprace". Polozkovy
rozpocet je prilohou €. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou cenami pevnymi
po celou dobu realizace dila.

Prislusna sazba dané z pridané hodnoty (DPH) bude tGétovana dle platnych predpist v dobé zdanitelného plnéni.
Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.
Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena obsahuje i

predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu dokonceni dila sjednaného v této smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo dle odst. 1 je mozné zménit v pfipadé:
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a) pokud po podpisu smlouvy a pred terminem dokoncéeni dila dojde ke zménam sazeb DPH

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutec¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni smlouvy znamy, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu

c) vpripadé dodatecnych stavebnich praci, sluzeb a dodavek poZadovanych objednatelem a neobsazenych
v zaddvaci dokumentaci

d) v pfipadé ménépraci

e) v pfipadé zmény technického Feseni dila nebo zmény materialG.

6. Nastane —li zména predmétu dila oproti predmétu dila sjednanému v ¢l. Il. této smlouvy vyZzadand objednatelem,
pFipadné vyvolana zménou technického reseni dila nebo zménou materidlli oproti projektu:

a) bude ocenéni pripadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim poloZkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (priloha ¢. 2 této smlouvy). Pro prdce a dodavky neuvedené
v poloZkovém rozpoctu budou pouZity obecné znamé sborniky doporucenych cen (napf. oznaceni sbornikd
URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, pro prace a dodavky
neuvedené ve sbornicich bude dohodnuta individudlni kalkulace nebo hodinové sazba. Tim neni dotcena
povinnost postupovat dle zakona ¢. 134/2016 Sb., zejména pisemné odlvodnéni naplnéni podminek § 222
odst. 5 uvedeného zdkona

b) kzakladnim nakladim vicepraci dopocte zhotovitel pfirdzku na podil vedlejsich nakladl v té vysi, v jaké ji
uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu pro jednotlivé SO

c) k celkovému souctu nakladl pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného
plnéni

d) pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu vicepraci a
ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni vicepraci technickym
dozorem objednatele predloZi navrh dodatku ke smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci
objednateli. Ten v pfipadé, Ze viceprace uznd, se zavazuje predloZeny ndvrh dodatku ke smlouvé
odsouhlasit. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke
smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na thradu ceny za viceprace

e) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odelteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a naklad
neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Dale se postupuje obdobné jako je uvedeno
v pism. a) -d) tohoto odstavce.

7. Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZzené k dosazeni pIné funkénosti pfedmétu dila. Dlvodem pro zménu
ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim s provadénim dila nebo které
jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z dlivodu chyb nebo nedostatkll v polozkovém rozpoctu, pokud
jsou tyto chyby dlsledkem nepresného nebo nelplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb ve
vykazu vymeér.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

- se zavazuje respektovat skutecnost, Ze je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpist, osobou povinou spolupUsobit pfi vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s ihradou
zbozZi nebo sluzeb z verejnych vydajl v¢. prostfedkl poskytnutych EU, toto spoluplsobeni je povinen zajistit
i u svych pfip. poddodavateld,
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- se zavazuje umoznit pfistup kontrolnim organdm (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj,
Ministerstvu financi, auditnimu orgdnu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvy$simu
kontrolnimu Uradu, pfislusSnému finan¢nimu Uradu a dal$im kontrolnim organim) do objektd a na pozemky
a provést kontrolu dokladl souvisejicich s dilem, které je predmétem této smlouvy (déle jen Projekt”),

- je povinen doklady vztahujici se k pfedmétu smlouvy uchovavat zplisobem uvedenym v zdkoné ¢. 563/1991
Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zavazuje se archivovat veskeré doklady, které souvisi s
realizaci Projektu a jeho financovanim nejméné po dobu 10 let od proplaceni zavérecné platby za predmét
dila,

- je povinen uvadét na viech dafovych dokladech nazev dotacniho Projektu, v jehoZ ramci je stavba pofizena,
a jeho registracni Cislo

- se zavazuje poskytnout podklady pro monitorovaci zpravu o pribéhu realizace Projektu, na kterém se
podili, objednateli — konecnému pfijemci dotace nebo jeho partnerovi.

VI. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon €. 235/2004 Sb.“), na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i pInéni) na zakladé
dil¢ich dariovych dokladl. Danové doklady budou vystavovény dle skuteéné provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych zjistovacich protokold a soupisd provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udaji polozkového rozpoctu zhotovitele formou ocenéného vykazu
vymeér. Zhotovitel bude predkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych praci a dodavek a zjistovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tfi pracovnich dnl po skonceni kalendarniho mésice za plnéni provedené
v pfislusném mésici ke dni zdanitelného pInéni.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek do tfi pracovnich dnd od
jejich predlozeni. Pokud nemd k predloZzenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opatném
pFipadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vréti neprodlené po
provedené kontrole k prepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol objednateli do tfi pracovnich dnl od jejich vraceni objednatelem
k prepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi a druhu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén vystavit danovy doklad — fakturu v
prislusném fakturac¢nim obdobi pouze na ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

2. Vsouladu s potvrzenymi mési¢nimi soupisy provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit mési¢ni dafovy doklad na objednatele.

Prilohou danovych doklad(i musi byt odsouhlasené soupisy provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjistovaci protokol, u kone¢ného dafiového dokladu pak i protokol o pfedéni a prevzeti dila.

Casové rozlozeni Ghrad za diléi pInéni tvofi pFilohu €. 3, ktera je nedilnou soué&asti této smlouvy.

Platebni harmonogram (pfiloha ¢.3 této smlouvy) vyjadfuje harmonogram postupu praci (pfiloha ¢.1 této
smlouvy) v objemu mési¢niho financniho plnéni. V pfipadé, Ze by doslo v souladu s ¢l. 1. této smlouvy k Upravé
harmonogramu stavebnich praci tak, Ze by toto mélo vliv na platebni harmonogram, je zhotovitel povinen
provést patficnou aktualizaci pfilohy €. 3 a predlozit ji objednateli ke schvaleni.
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3. Dil¢i danové doklady musi byt predloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnli ode dne schvaleni soupisu praci a
doddvek objednatelem a fadné doloZzeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich kontrolu.
Dnem dil¢iho zdanitelného pInéni je vidy posledni den ndsledujiciho kalendarniho mésice.

Zhotovitel vystavi kone¢ny darnovy doklad do 15 dnl od data pfedéni a prevzeti dila. V tomto dariovém dokladu
zUGétuje predchozi platby. Tento dariovy doklad je splatny do 30 dni od data, kdy bude odstranéna posledni vada
¢i nedodélek z protokolu o predani a prevzeti dila.

4. Zhotovitel je povinen pfipravovat a vystavovat dafiové doklady dle poZadavkd objednatele s ohledem na
pozadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdélenim na zpUsobilé a nezplsobilé vydaje.

5. V pfipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo je zhotovitel povinen vystavit samostatny
danovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za obdobnych podminek, jako je
uvedeno v ust. odst. 1., 2., 3. a 4.

6. Dariové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb.

7. Splatnost dilc¢ich darfiovych dokladd je do 30 dnl ode dne jejich doruceni do sidla objednatele.
V ptipadé prechodného nedostatku financnich prostfedkl na strané objednatele je objednatel opravnén
pisemné, nejpozdéji do 10 dnl ode dne obdrZeni darového dokladu, poZadat zhotovitele o prodlouZeni
splatnosti a zhotovitel je povinen splatnost prodlouZit o 30 dnQ.
Pokud by nedostatek financnich prostfedkd na strané objednatele byl zplisoben prokazatelnym prodlenim
dotace od jejiho poskytovatele, je zhotovitel povinen prodlouZit splatnost na 60 dn0.
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonceni dila sjednany dle této smlouvy.

8. lJe-li opravnénost vyuctované Castky nebo jeji Casti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen tuto
skutecnost do sedmi kalendarnich dnd pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy doklad zhotoviteli
s uvedenim dlivodU. Zhotovitel je vtomto pripadé povinen vystavit novy dafovy doklad. Vystavenim nového
dariového dokladu bézi nova Ih(ta splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pripsani Castky na ucet zhotovitele u penéiniho Ustavu
uvedeného v cl. I. smlouvy.

10. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle smlouvy nebude pouZito v souvislosti s jeho ekonomickou cinnosti a plnéni
tak nepodléha rezimu preneseni dafiové povinnosti.
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VII. STAVENISTE:

. StaveniStém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a touto smlouvou.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto
jinak. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol, ktery bude
podepsan oprdvnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a prevzeti stavenisté bude zaznamenano i ve stavebnim
deniku.

Geodetické vytyCeni stavenisté a vytyceni zakladnich smérovych a vyskovych bodi stavby zajistuje zhotovitel
prostfednictvim opravnéného zemémeéricského inZzenyra za ucasti osoby vykonadvajici technicky dozor
objednatele, na zakladé vytycCovacich vykres(i predané PD, a to na své naklady. O provedeném vytyceni bude
sepsan protokol podepsany zhotovitelem, osobou provadéjici vytyceni, osobou vykonavajici technicky dozor
objednatele a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zakladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani
a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni, socialni a
pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Stavenisté musi byt oploceno, osvétleno. Zhotovitel si na své naklady a
jméno zajisti stavenistni rozvody potfebnych médii a jejich pripojeni a odbér z objednatelem uréenych mist.
Zhotovitel usporadd a bude udrZovat stavenisté v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy zejména zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. Prostory stavenisté bude
vyuzivat vyhradné pro Gcely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si po prevzeti stavenisté zajistit vytyCeni tras stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
ptilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplGsobem chranit. V pfipadé jejich poskozeni
je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu na své naklady a uhradit pfipadné Skody a
pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim.

Zhotovitel je povinen na svoje naklady neprodlené odstranit Skody zplsobené jeho cinnosti na majetku
objednatele a tfetich osob, a to uvedenim v predesly stav.

Zhotovitel je povinen na svoje ndklady neprodlené odstrafiovat znecisténi a poskozeni komunikaci, okolnich
prostor souvisejicich se stavenistém (véetné zelené), pokud bylo zplsobeno jeho Cinnosti. V pfipadé potreby je
povinen na své ndklady zajistit kropeni komunikaci proti zvySené prasnosti.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpeci zhotovitel dle projektu tak, aby
zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemka.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztiZi jeho plnéni dle této smlouvy, ostatnim
dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investord (napt. telekomunikaénich, plynarenskych, ci
elektrarenskych spolecnosti) realizaci jinych staveb.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi Udaji stavby v souladu se stavebnim zdkonem,
ktery mu preda technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila

udrZovat v aktudlnim a dobrém (Citelném) stavu.

Zhotovitel je povinen priibéZné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
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Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady dopravni
znaceni potfebnd pro realizaci dila. UZivani ploch ve vlastnictvi objednatele zhotovitel pred jejich vyuzitim
projedna s objednatelem predem s predstihem alespon 15 kalendafnich dn0 tak, aby bylo mozné vcas informovat
vefejnost.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani
okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pti plném respektovani ochrany
zZivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zajmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofddek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbytecného odkladu a
na svlj naklad obaly a odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo
nakladano zplsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sh. v¢. jeho provadécich predpist
a zdkona ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zdkonl (zadkon o obalech), ve znéni pozdéjsich
predpist.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky prebyvat na Zadné ¢asti stavenisté
nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 pracovnich dnl ode dne protokoldrniho predani a prevzeti dila
objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi prejimacim fizeni dohodnuto jinak.

VIII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNi DNY (KD):

1.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve smyslu §
157 stavebniho zédkona a jeho provadéciho predpisu.

Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny stavebnim zakonem a v
ptiloze €. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Denni zapisy do SD (Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny,
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista, zapisy nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtany azdeniku nesmi byt wvytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo
stavbyvedouciho mlzZe do SD provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba
vykonavajici autorsky dozor, osoba provdadeéjici kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni
vybranych zemémeéric¢skych praci, pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator”), plsobi-li na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho
deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prapisy. Perforované listy
budou ocislovany shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby na stavbé musi byt SD na stavbé trvale
dostupny. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni prlpis dennich zaznamO minimalné v tydennich
intervalech.

. Technicky dozor objednatele je oprdvnén sledovat obsah zaznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 5 pracovnich dni ode
dne predloZeni objednateli.

Zapisy ve SD se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pfipadnych dodatk( ke
smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna pfislusny dodatek se

zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavren.
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5. Original stavebniho deniku bude archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a pfevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dn( stavby dle pribéhu a potfeb stavby, nejméné vsak 1x
za ¢trndact dnd, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven vyhotovi
zapis z kontrolniho dne a tento preda vsem zucastnénym. Kontrolni dny se zamé¥i na kontrolu kvality a vécného a
Casového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnd se musi ziéastnit i nejdlleZitéjsi poddodavatelé zhotovitele.
Naklady na ucasti na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor
objednatele, zucastni se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele, pripadné hlavniho poddodavatele
zhotovitele.

IX. PROVADENiIi DOZORU NAD PLNENiM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTi A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA
STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dobé na stavbé provedeni kontroly vSiem osobam, povérenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle stavebniho zdkona a zédkona ¢. 309/2006 Sb. Pro vykon této
kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sh., vztahujici se ke stavbé
- seznam dokladll a rozhodnuti statnich organ( ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, doplrky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem objednatele,
koordindtorem BOZP a autorskym dozorem. Objednatel nejpozdéji vden predani stavenisté seznami
s povéfenymi osobami vykondvajici technicky dozor, koordinatora BOZP a autorsky dozor. Objednatel je
opravnén v pribéhu stavby provést vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora.
Na tuto skutecnost je povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této smlouvu o dilo
a v jeho pribéhu, zejména:

a) sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich predpisti a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organ(. V tomto sméru
spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontrolovat na stavbé dodrzovani predpist PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

c) kontrolovat doklady zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti materidlu a vyrobkd pouzitych pro plnéni dodavky

d) provadét pribéznou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a zjistovaci
protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontrolovat, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené zmény,
k nimz doslo pfi pInéni dila

f)  provadét kontrolu zakryvanych praci, uéastni se provadéni zkousek

g) Ucastnit se prevzeti a predani dila, prebira doklady pripravené zhotovitelem k predani a prevzeti dila

h)  kontrolovat a zapisem potvrzovat odstranéni vad a nedodélkt pfi prejimce dila

i)  pfipravovat podklady pro zavérecné vyuctovani dila, pro vyuctovani pripadnych smluvnich pokut,
pripravovat podklady pro uplatfiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto Ucelem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu Ihitu k jejich odstranéni.
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. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace
v pfipadech, kdy:

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancll pracujicich na stavbé nebo jinych osob,
- je ohrozena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.
Koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad

dodrzovanim bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit povinnosti, kterymi ho objednatel povéri
v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich predpist.

X. PODMINKY PROVADENI DiLA:

Zhotovitel je povinen ke dni predani stavenisté jmenovat osobu, ktera bude zabezpedovat odborné vedeni
provadéni stavby (stavbyvedouci) v souladu se stavebnim zdkonem. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit
objednatele stim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné
objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi predani stavenisté seznamit objednatele s opravnénimi,
které stavbyvedoucimu udélil.

Zhotovitel provede a dokonci dilo vrozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou, projektovou
dokumentaci a stavebnim povolenim. Zhotovitel si je dale védom, Ze dilo je provddéno v objektu s nepferuSenym
provozem a prohlasuje, Ze si je védom omezeni pfi provadéni dila z toho vyplyvajicich.

Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila naleZitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize ocekavat od pfislusné
kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkusenosti s realizaci prace podobného charakteru a
rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu dila po celou dobu jeho provddéni a dale za ochranu veskerych
vyrobku, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfiéemz tuto ochranu zajistuje na své vlastni naklady.

Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zzadny material, o kterém je v dobé
uziti zndmo, Ze je Skodlivy, véetné material(, o nichZz by mél zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét,
Ze jsou skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji poZadovanou
certifikaci ¢i predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle prislusnych predpisa.

Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila v rdmci programu systému fizeni jakosti dle CSN EN ISO 9001.
Objednatel je opravnén provést kontrolu kvality dila nezavislou tfeti osobou a zhotovitel je povinen poskytnout
potfebnou soucinnost.

Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2627 obcanského zakoniku, je zhotovitel
povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho deniku. Prerusit prace
souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel souhlas od objednatele. Pokud ma
zhotovitel opréavnény dlivod se domnivat, Ze hrozi nebezpedi z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez
vySe uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen
vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho deniku v dostatecném predstihu k provéreni praci, které budou
v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi
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technicky dozor objednatele ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéreni
praci ve stanovené |hGté, kterd nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvén, je
objednatel povinen hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace
byly provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

8. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na stavbu vztahuji
povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich predpisech, splnit nasledujici povinnosti:

a)  Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnll pred zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16 pism.
a) zakona ¢. 309/2006 Sb.

b) Zhotovitel je povinen poskytnout vsouladu s § 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb. koordinatorovi
soucinnost potfebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu realizace stavby.

c) Zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb. nejpozdéji 10 dn(
pred zahdjenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, predlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zdkona
¢. 309/2006 Sb. a provadécich predpist, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., Zhotovitel je povinen
predkladat koordinatorovi aktualizace planu dle skuteéného pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech,
nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak.

d) Zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajiSténi bezpecnosti prace, provozu technickych
zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek, zajistujicich zachovani
plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby. V ramci toho je zhotovitel povinen
dodrZovat zakonik prace, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a jejich
provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozarni rad, poplachové smérnice
stavby a provozné dopravni fad a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

e) Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zakona €. 309/2006 Sb. a provadécich predpisu a
dodrZovani predpist zpracovanych dle predchoziho odstavce i u svych poddodavateld a jinych osob, které
se osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

f)  dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadéni dila nebo pfi cinnostech souvisejicich s provadénim dila, je
zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Urazu a sepsani prislusného zaznamu a oznamit objednatelem
ur¢enému koordindtorovi vysledek Setfeni. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici funkci technického dozoru, koordindtora a autorského
dozoru dodrZovaly predpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

XI. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo preda, jsou bez pravnich vad a
neporusuji zejména prava tretich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spoluplisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat:

a) projekt v jednom vyhotoveni v tisténé formé ke dni podpisu smlouvy o dilo,

b) kopie vysledk( projednani s dotéenymi orgédny a vlastniky v ramci stavebniho Fizeni,

c) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadéni dila a Stitek stavby,

d) stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila,

e) jméno technického dozoru objednatele, koordinatora, autorského dohledu a jejich opravnéni.
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XIl. PREDAN{ A PREVZETi DiLA, PROVEDENi ZKOUSEK:

1. Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou cast jeho radnym a véasnym dokoncenim a
prevzetim objednatelem, nebude-li dodatecné dohodnuto jinak. Objednatel je povinen radné provedené dilo
pfevzit. Tato povinnost je splnéna podpisem protokolu o prfeddni a prevzeti dila opravnénymi zdstupci
objednatele a zhotovitele.

2.

Pfejimaci fizeni:

2.1

2.2

2.3

2.4

Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnl pfedem pisemné oznami
datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k predani a prevzeti dila. Objednatel je povinen zahdjit
prejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dna od udinéné vyzvy. Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, ze
dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v nahradni lhdté stanovené objednatelem a
objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim a prevzetim dila.

Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfeddani a prevzeti zajistit ucast
technického dozoru objednatele, pfipadné autorsky dozor. Zhotovitel je povinen zajistit na pfedani a prevzeti
dila ucast svych poddodavateld.

Prejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o predani a prevzeti dila objednatelem. Nedilnou
soucasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad a nedodélkl, nebréanicich uzivani a zprovoznéni dila. Dilo,
které neni radné dokonceno, neni objednatel povinen prevzit. Za nedokoncené dilo se povaZuje i dilo
v pfipadé, Ze dosazené vysledky vSech predepsanych a touto smlouvou dohodnutych zkousek nebudou
odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim predpisim véetné
technickych norem a této smlouvé.

K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vC. geodetického zaméreni stavby a
geometrického planu v podobé umoznujici pfipadné vklad potfebnych vécnych bfemen - sluzebnosti
inZenyrské sité do katastru nemovitosti,

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (tlakovych, kamerovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zakona ¢. 185/2001 Sb. a jeho provéadécich predpist a obald

d) seznam zafizeni, kterd jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, ndvody k obsluze a udrzbé
v Ceském jazyku

e) stavebni denik (deniky)

f) osvédceni o shodé vlastnosti zabudovanych materidld a vyrobk( s technickymi poZadavky na né
kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢. 22/1997 Sb.

g) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych ¢asti dila

h) osvédceni o jakosti stavebnich dilli, dalsi doklady, které jsou nezbytné k vydani kolaudaéniho souhlasu
v souladu s ustanovenim stavebniho zakona, a dalsi doklady potifebné pro uzivani dila

NedoloZi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovaZuje se dilo za dokoncené

a schopné predani.

Vse bude predano ve 4 prehlednych kompletnich slozkach s podrobnym soupisem dokument.
Kromé toho bude geometricky plan se zakreslenymi vécnymi biemeny — sluzebnostmi inZzenyrské sité predan
v poctu vyhotoveni, odpovidajicimu poc¢tu dotéenych subjektd.
Kromé vyse uvedenych dokladl je zhotovitel povinen predloZit také zaruéni listinu na bankovni zaruku dle. ¢l.
XXIV. této smlouvy.

2.5 Obsah protokolu o predani a prevzeti dila:
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a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich orgdnl nebo zmocnénych zastupca)

b) popis dila, které je odevzdavano

c) soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohoda o opatienich a Ihitach k jejich odstranéni

d) dohoda o terminu a zpusobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a pfedani v fFadném stavu

e) dohoda o zpfistupnéni stavenisté za Ucelem odstrafiovani vad a nedodélkd a o zpusobu prevzeti
odstranénych vad a nedodélk

f) seznam predanych doklad

g) seznam technologickych ¢asti dila, kde je zhotovitelem poskytovana delsi zaruéni doba nez 24 mésicl

h) den, od kterého zacne bézet zaruéni doba

i) prohlaseni objednatele, zda dilo ptejima Ci neprejima

j) v pripadé prevzeti dila konstatovani presného casu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li se smluvni strany v ramci prejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani a prevzeti dila
zhotovitel.

Protokol s daty zahajeni a ukonceni prejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, fadné

zmocnéni k veskerym dkonlm v prejimacim ftizeni.

Jestlize je protokol o predani a prevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se veskeré udaje o
opatfenich a lhdtach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze smluvnich stran vyslovné

v protokole neuvede, Ze s urcitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel v protokole popsal vady,
nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné pozaduje bezlplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o predani a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.

Timto datem je zahdjen béh zarucni doby podle ustanoveni smlouvy.

Odmitne-li objednatel radné a vcas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani a prevzeti
dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni v prodleni, jestlize
objednatel odmitl bezdlivodné prevzit fadné dokoncené dilo.

Stavbyvedouci zhotovitele je povinen se zlUcastnit zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

3. Predcasné uzivani stavby (nebo casti stavby).

3.1

3.2

Umozni-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po c¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich casti
dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodatecné, formou dodatku ke smlouvé, neni-li
predavani po Castech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke smlouvé se stanovi i
podminky tohoto predcasného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud neprevzatym c¢astem predmétu dila. Pri
preddavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné predavanou a prejimanou ¢ast dila vSechna predchozi
ustanoveni obdobné.

Casové omezené povoleni k predéasnému uZivani stavby (nebo jeji ¢asti) pred jejim Uplnym dokon&enim
muzZe na zadost objednatele vydat prislusny stavebni Ufad v souladu s § 123 stavebniho zakona. Objednatel
k Zadosti na stavebni Grad predklada dohodu o predéasném uzivani stavby nebo jeji ¢asti se zhotovitelem
obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky predcasného uzivani stavby, jako:

a) popis predmétu predcasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predéasného uzivani

b) podminky predcasného uzivani
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c) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi pfedcasném uzivani
d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabrdni vlivu prfedcasného uzivani na

fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi pfed¢asném

uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez predcasného uzivani nevznikly.

Individualni vyzkouseni:

Individudlnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementd v rozsahu nutném k provéreni
Uplnosti a spravnosti montaze. Na ukonéeni montazi navazuji zkousky jednotlivych zafizeni. Jestlize individualni
vyzkousSeni bude Uspésné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a protokol, v némz bude potvrzeno, Zze montaz
zafizeni je radné dokoncena. Jestlize individudlni vyzkouseni bude nelspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a
montazZe na své naklady odstranit a provést individudlni vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit
objednateli zapisem ve stavebnim deniku termin zahajeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek
Gcastnit.

XIII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DILE:

Objednatel je v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku vlastnikem stavby. Veskera zatizeni,
material apod. do doby, neZ se stanou pevnou soucasti dila tak, jak vyplyva z projektu dila, jsou ve vlastnictvi
zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materialech, hmotéch a zafizenich, které pouZiva a pouzije
k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokdie, Ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s
porusenim povinnosti objednatele.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do doby predani dila objednateli nebezpeci skody:
- na plochdch, inZenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotéenych prostorech stavenisté,
- na majetku, zdravi a pravech tretich osob, pokud vznikla v souvislosti s provadénim dila,
- na pfilehlych objektech a pozemcich, pokud vznikla v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pripad odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim
Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, kterd kryje veskera stavebni a montazini rizika
spojena s dilem, kterd mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo montéaznich praci na celou dobu
provadéni dila az do terminu predani a prevzeti dila, a to do vyse ceny dila s maximalni spoluticasti 10 %. Dale
zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym cinnosti zhotovitele
véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to do vySe minimalné 15 miliont K¢ s maximalni
spolutiéasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu stavby takto pojistén. Zhotovitel predlozZi
objednateli originaly nebo ovérené kopie obou pojistnych smluv nejdéle do 14 dn( od podpisu této smlouvy.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze je odpovédny za vzniklou skodu v duisledku neproplaceni dotace objednateli
z dGvodu nedodrZeni smluvnich podminek, a to zejména nedodrZeni terminu dokonceni dila. Zhotovitel se pak
zavazuje uhradit objednateli Sskodu rovnajici se vysi neproplacené dotace z dlvodu nedodrieni smluvnich
podminek ze strany zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu skody ¢i sankce z(stavaji nedotcéeny.

18



S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

XIV. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY:

10.

11.

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a po dobu béhu zaruc¢ni doby
vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi ceskych technickych norem, popfipadé
vlastnosti obvyklé, ddle za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkim sjednanym ve smlouvé.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zplUsobeny pouZitim podkladi prfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladi zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZziti pisemné trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho preddni a které jsou uvedeny v protokolu o predani a
prevzeti dila, poptipadé v priloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po predani a prevzeti dila, které vznikly porusenim pravnich povinnosti
zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo v dobé predani a prevzeti, ale které se projevily az po prevzeti
(vady skryté).

Zhotovitel odpovida za vady dila, vzniklé v dobé trvani zarucni doby.

Zaruéni dobu na stavebni prace poskytuje zhotovitel v délce 60 mésicl. Zarucni doba pocina béZet ode dne
podpisu protokolu o pfeddani a prevzeti dila.

Zarucni dobu na technologickou cast dila poskytuje zhotovitel v délce min. 24 mésicl. Technologické ¢asti dila,
kde je zaru¢ni doba delSi nez 24 mésicl, budou vyslovné vyjmenovany v protokolu o predani a prevzeti dila.
Zarucni doba pocind bézet ode dne, kdy dojde k podpisu protokolu o predani a prevzeti dila.

Za zavady vzniklé v dusledku nedodrZeni navoda k obsluze ¢i nedodrZenim obvyklych zplsobt uZivani ¢i za zavady
zpUsobené nespravnou Udrzbou nebo zanedbanim Udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Dale se
zaruka nevztahuje na zavady vzniklé béZznym opotiebenim. Zaruka zanika provedenim zmén a Uprav bez souhlasu
zhotovitele, popft. i provedenim oprav objednatelem ¢i uZivatelem, pokud nepljde o opravy drobné, nevyZadujici
zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly zplsobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaru¢ni doby se vztahuje na spotfebni material.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouve,
popf. ma takové vlastnosti, které mit nesmi nebo ma takové vlastnosti, které brani rddnému a efektivnimu uzivani
dila k ucelu, ke kterému je urceno.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemze objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskerad jim dodana projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy

c) veskeré provedené montazni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby
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budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni ndklady provede znovu ¢innosti
a doda znovu ¢asti dila nebo opravi dilo nebo ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Zhotovitel rovnéz poskytuje zaruku, Ze dilo bude v souladu s plany, specifikacemi a vykresy, které pfipravil a dodal
v prlibéhu provadeéni dila, a které byly v mire stanovené touto smlouvou objednatelem schvaleny.

12. Objednatel si vyhrazuje prévo postoupit préva a zavazky z odpovédnosti za vady vici zhotoviteli na treti osobu.

XV. REKLAMACE:

. Jestlize objednatel zjisti béhem zarucni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm, sdéli zjisténé vady bez zbytecného odkladu zhotoviteli (reklamace).
Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé pisemné, pficemz za pisemnou podobu se povazuje i e-mail nebo fax.
V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnd v
pfipadé havarie do 24 hodin, od obdrzZeni reklamace zacne s jejich odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co
mozna nejkratsi technicky obhajitelné IhGté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo
vymeénou vadnych ¢asti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni naklady, véetné potfebné demontdie a
montaze, dopravnich naklad(l a naklad(i za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-
li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt
odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne uplatnéni reklamace.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady
nebo uvede dlvody, pro které odmitd opravu prevzit.

.V ptipadé, Ze zhotovitel ve Ih(ité dle bodu 2. véty prvni tohoto ¢lanku nezahaji odstrariovani vad a tyto neodstrani
v nejkratsi, technicky obhajitelné Ihité, nebylo-li dle bodu 2. véty druhé tohoto ¢lanku dohodnuto jinak, je
objednatel opravnén vadu po predchozim ozndmeni zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na
naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva prdva, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky, a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli naklady s tim spojené.

. Zhotovitel vsak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zplsobeny nespravnym
jednanim objednatele nebo tretich osob, ¢i neodvratitelnymi uddlostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zplsobené postupem podle nevhodnych pokynt, poptipadé podle nespravné projektové
dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespor souhlasnym zapisem ve stavebnim
deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen
vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to, Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemuzZe pred uplynutim

dodatecné primérené lhlty, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli, uplatnit jiné naroky z vad
dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti v dohodnuté Ihité.
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8. Prokdze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze za jim reklamovanou vadu
zhotovitel neodpovida, resp. Ze vadu zpusobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo treti osoba, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

XVI. SMLUVNi SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

e)

f)

g)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,00 K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni se zahajenim praci na dile,

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,00 K¢ za kazdy zapocaty kalendaFni den prodleni
se zapocetim praci na realizaci ¢asti dila v rozporu s asovym harmonogramem, (ptiloha ¢. 1),

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,00 K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni s predanim dila,

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,00 K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den
prodleni s dokonéenim €asti dila na konci kazdého kalendafniho mésice dle harmonogramu postupu praci,
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrariovanim vad a nedodélkd zjisténych
v ramci prejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdou vadu a
zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim vady,

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sterminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni dobé ve vysi 5.000,00 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendarni den prodleni s
odstranénim vady,

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnuté
IhGté ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim vady,

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizeni stavenisté ve vysi 5.000,00 K¢ za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni,

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s predanim pojistnych smluv dle ¢l. XIll. odst. 5
nebo zarucnich listin na bankovni zaruku dle ¢l. XXIIl. nebo ¢l. XXIV. této smlouvy ve vysi 5.000,00 K¢
za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni,

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZzenych mu touto smlouvou ve
vztahu k BOZP a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a jeho provadécimi predpisy, a to za kazdy jednotlivy pfipad ve
vysi 10.000,00 K¢,

objednatel zaplati zhotoviteli Urok zprodleni v pfipadé prodleni s udhradou danového dokladu,
predloZzeného po splnéni podminek stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni
¢.351/2013 Sb., kterym se uréuje vySe urokd z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky,
urcuje odména likvidatora, likvidac¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a
upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku, verejnych rejstrikl pravnickych a fyzickych osob a evidence
svérenskych fondd a evidence Gdaju o skuteénych majitelich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

2. Splatnost smluvnich sankci se sjednava na tficet dnd ode dne doruceni jejich vyuctovani.

3. Smluvni strany dohodou vylucuji ustanoveni § 2050 obcdanského zakoniku a v dasledku toho ujednavaji, ze
zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy neni doteno pravo opravnéné strany na nahradu skody
zpUsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mizZe od jejiho vymahani na zakladé své vile
upustit.
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XVII. UKONEENI SMLOUVY:

1. Tato smlouva zanikne spInénim zavazku dle ustanoveni § 1914 obc¢anského zakoniku nebo pred uplynutim Ihity
plnéni z dlvodu podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran —jednostrannym pravnim tkonem, tj.
odstoupenim od smlouvy. Dale miZe tato smlouva zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy
dohodou je opravnéna podat kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mdze tuto smlouvu také vypovédét
pisemnou vypovédi s jednomeési¢ni vypovédni dobou, ktera zacind béZet prvnim dnem kalendafniho mésice
ndasledujiciho po kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

2. Kterdkoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti plynouci ze
zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecCnosti, které se tykaji podstatného zhorSeni vyrobnich
pomérl, majetkovych pomér(, v pfipadé zhotovitele pak i kapacitnich ¢i persondlnich pomér(, které by mohly
mit i jednotlivé negativni vliv na plnéni jeho povinnosti plynouci z predmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé
strané oznamit povahu prekazky vc. dlvodd, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti a o jejich
dlsledcich, pficemZ zprava musi byt podana pisemné bez zbytecného odkladu poté, kdy se oznamujici strana
o prekazce dozvédéla nebo pfi naleZité péci mohla dozvédét. Lhitou bez zbytec¢ného odkladu se rozumi 10 dnd.
Oznamenim se oznamujici strana nezbavuje svych zavazk( ze smlouvy nebo obecné zavaznych predpisu. Jestlize
tuto povinnost oznamuijici strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava dorucena vcas, ma druha strana narok
na Uhradu Skody, ktera ji tim vznika a pravo odstoupit od smlouvy.

3. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co
se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhlita pro zaslani odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé
strany 30 dn0 ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt
dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

4. Stanovi-li strana opravnéna pro dodatecné plnéni |hlitu, coZz u podstatného poruseni smlouvy dle obcanského
zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy aZ po jejim uplynuti. Jestlize vsak strana, ktera je v
prodleni, prohlasi, Ze svlij zdvazek nesplni, miZe strana opravnéna odstoupit od smlouvy pred uplynutim lhaty
dodatecného plnéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

5. Podstatnym porusenim smlouvy opraviujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani uvedend
v jinych ¢lancich smlouvy je:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila delSi nez 10 (deset) kalendarnich dnd,
b) prodleni zhotovitele se zahajenim realizace dil¢i ¢asti dila oproti casovému harmonogramu (pfiloha ¢. 1)
delsi nez 10 (deset) kalendarnich dnf,

c) prodleni zhotovitele s dokonceni kterékoliv ¢asti dila v rozporu s ¢asovym harmonogramem (pfiloha ¢. 1)
delsi nez 10 (deset) kalendarnich dnf,

d) prodleni zhotovitele se splnénim terminu predani dila delsi nez 14 (¢trnact) kalendarnich dnd,

e) v pripadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo projektovou dokumentaci nebo
pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatkd a zhotovitel
tak v objednatelem k tomu poskytnuté Ihdté neucini,

f)  neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i
pres pisemné upozornéni objednatele,

g) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném ze strany zhotovitele,

h) wvydani pravomocného rozhodnuti soudu o Upadku zhotovitele.

22



i)

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

v pfipadé, Ze zhotovitel v nabidce podané v zadavacim Fizeni uved| informace nebo pfedlozil doklady, které
neodpovidaji skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek tohoto zaddvaciho fizeni.

6. Podstatnym porusenim smlouvy opravnujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)
b)

<)

d)

prodleni objednatele s predanim stavenisté a zafizeni stavenisté delsi nez 10 (deset) kalendarnich dnl od
smluvné potvrzeného terminu

prodleni objednatele s platbami dle v této smlouvé dohodnutého platebniho rezimu delsi nez 30 (tficet)
kalendarnich dn( pocitanych ode dne jejich splatnosti.

neposkytnuti potfebné soucinnosti nutné k radnému provedeni dila dle této smlouvy objednatelem, pokud
ze strany objednatele nedojde k napravé ani po pisemné vyzvé zhotovitele ve Ihité k tomu zhotovitelem
stanovengé,

setrvani objednatele na pokynech, na jejichz nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodrzeni takovych
pokynu brani fddnému provedeni dila dle této smlouvy.

Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a)

odstoupenim od smlouvy, tj. dorucenim projevu vile o odstoupeni druhému ucastnikovi, smlouva zanika ke
dni uc¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody, pokud nebylo
davodem vzniku skody uplatnéni "vy$si moci", smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy, feseni sport
mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni této smlouvy, kterd podle projevené vile stran nebo vzhledem
ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li vSak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni,
nenarlsta jeji vyse po zaniku smlouvy,

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstraniovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost praci jim
provedenych aZz do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni, a to pro cast
dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval.

8. Dojde-li k ukonceni smlouvy podle tohoto ¢lanku smlouvy pred radnym dokoncenim celého dila, zhotovitel je
povinen predat objednateli nedokoncené dilo, véetné véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni
strany vypordadaji své zavazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a cinnosti ocenénych zplsobem, kterym je
stanovena cena dila a tento soupis odsouhlasi s objednatelem;

- zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a jejich dhrad pred ukoncenim smlouvy,
poskytnutych zaloh a zpracuje konecnou fakturu;

- zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dila do 3 pracovnich dnd od ukonceni smlouvy a
objednatel je povinen do 3 pracovnich dnli od obdrZeni této vyzvy zahdjit prejimaci fizeni a ¢ast
dila prevzit do 3 pracovnich dnll ode dne zahajeni prejimaciho fizeni;

- smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti véetné stavu
rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkli a sjednani zplsobu jejich
odstranéni. Objednatel ma v pripadé ukonceni smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat
slevu z ceny namisto odstranéni takovych vad,

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby ukonceni smlouvy na zakladé vystavené

faktury.
9. V pfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodé a pisemné
dohodé, bude postupovéano dle ¢l. XVIII této smlouvy.
XVIII. SPORY:
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Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi stranami, bude
rozhodnut ktomu vécné pfislusnym soudem, pficemzZz soudem mistné pfisluSnym k rozhodnuti bude na zakladé
dohody smluvnich stran soud urceny podle sidla objednatele.

XIX. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priibézné Cislovanymi dodatky, jeZ musi byt jako
takové oznaceny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz smluvnimu reZzimu jako tato
smlouva.

XX. DUSEVNI VLASTNICTVi:

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek cinnosti chranény pravem
pramyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni — li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vaci
objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych poméra.

XXI. VYSSi MOC:

Za pfipady vy$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brdni trvale nebo do¢asné plnéni smlouvou
stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani objednatelem ani
zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny (napf. klimatické podminky apod.).

Smluvni strana, které je timto znemoZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predloZi ji o tom vhodné doklady pFip. informace, Ze maji tyto okolnosti
podstatny vliv na pInéni smluvnich povinnosti.

V pripadé, Ze pUsobeni vyssi moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dalSi provadéni dila, resp. zménu
dodatkem k této smlouvé.

XXIl. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se fidi a vyklada dle zakont platnych v Ceské republice.

Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, dohodly se smluvni strany tak, Zze se tento smluvni vztah fidi pfislusSnymi
ustanovenimi ob¢anského zadkoniku.

XXIIl. BANKOVNi GARANCE ZA PROVEDENiI PREDMETU DiLA:

1. Zhotovitel je povinen predat objednateli do 14 kalendarnich dnl po podpisu této smlouvy dle niZze uvedenych
podminek zarucni listinu na bankovni zaruku ve smyslu § 2029 obcanského zakoniku za radné provedeni dila ve
vysi 500 000 K¢ platnou po celou dobu realizace dila.

2. Vystaveni bankovni zaruky za radné a vc€asné plnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy,
zejména povinnost fadné a vcas dokoncit dilo a jeho jednotlivé ¢asti a povinnost fadné a véas odstranit vady
zZjiSténé pri predani a prevzeti dila, dodrZzet terminy odstranéni vad zjisténych pri prebirani objednatelem, dolozi
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zhotovitel objednateli origindlem zarucni listiny vystavené bankou, kterd byla zfizena a provozuje ¢innost podle
zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisl, ve prospéch objednatele jako jediného
opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena bankou plsobici v CR, a to na prvni vyzvu, jako neodvolatelnd
a bezpodminecna, pficemz banka se zavaze k pInéni bez ndmitek a pouze na zakladé prvni vyzvy opravnéného
(objednatele).

3. Objednatel je opravnén pozadovat, aby z bankovni zaruky byly uspokojeny veskeré pohledavky objednatele za
zhotovitelem z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejici, a to zejména pohledavky na ndhradu zpUsobené
Ujmy, smluvnich pokut, na ndhradu nakladd nezbytnych k odstranéni vad dila, nebo jakékoliv ¢astky, které podle
minéni objednatele odpovidaji ndhradé vadného plnéni zhotovitele.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné zhotoviteli vysi poZadovaného
plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v piivodni vysi zaruky) vidy nejpozdéji do 14 kalendarnich dnli od kazdého
uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

XXIV. BANKOVNi GARANCE ZA ZARUCNi PODMINKY DilLA:

1. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi pfedani a prevzeti dila objednatelem dle nize uvedenych podminek
zarucni listinu na bankovni zaruku ve smyslu § 2029 obcanského zakoniku ve vysi 300 000 K¢ platnou po celou
dobu béhu zaru¢ni doby ode dne preddni dila. Zhotovitel je povinen pfedat bankovni zaruku i pfi pfedani ¢asti
dila, pokud smlouva bude z jakéhokoliv diivodu pred¢asné ukoncena.

2. Vystaveni bankovni zaruky za radné provedeni pfedmétu smlouvy a dodrzeni zaruc¢nich podminek, kvality a
termind odstranéni vad zjisténych v zaruéni dobé doloZi zhotovitel objednateli origindlem zarucni listiny
vystavené bankou, kterd byla zfizena a provozuje €innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjsich predpisl, ve prospéch objednatele jako jediného oprdvnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena
bankou pUsobici v rémci CR, a to na prvni vyzvu, jako neodvolatelnd a bezpodmineénad, pricemz banka se zavaze
k pInéni bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného (objednatele).

3. Objednatel je opravnén vyuZit prostifedkl zajisténych bankovni zarukou ve vysi, kterd odpovida vysi smluvni
pokuty jakéhokoliv neuspokojeného zavazku zhotovitele vici objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad
dila, skod, nebo jakékoliv Castce, ktera podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele.

4. Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel jako oprdvnény pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje dorudit objednateli novou zarucni
listinu ve znéni shodném s predchozi zaruéni listinou (tj. v pUvodni vysSi zaruky) vidy nejpozdéji do 14
kalendafnich dnli od kaZzdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

XXV. ZAVERECNA USTANOVEN:I:

1. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran nebo osobami jimi zmocnénymi
a nabyva Ucinnosti uverejnénim v registru smluv.
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Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udajl, které jsou uvedeny v ¢l. I. této smlouvy. V pfipadé, Ze
dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zméndm uvedenych (dajl, zavazuji se predat o tom pfislusné informace
druhé strané bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel miZe zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazoval splnéni kvalifikace, pouze ve vyjimecnych
pfipadech a se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat a prokazat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana pavodnim poddodavatelem v zadavacim fizeni.

Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢i statnimi organy budou probihat v ¢eském jazyce.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy treti
osobé.

Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro
pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane nedcinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji
bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vyZaduje ke své ucinnosti uverejnéni v registru smluv podle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisli. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni
této smlouvy se smluvni strany dohodly, Ze ji do registru smluv zasle mésto Beroun neprodlené, nejdéle vsak do
15 dndQ, po jejim podpisu vSsemi smluvnimi stranami. Mésto Beroun uverejni tuto smlouvu také na svém profilu

zadavatele.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla zvefejnéna také na oficidlnich webovych strankdch mésta
Beroun (www.mesto-beroun.cz), a to vcéetné vSech pfipadnych pfiloh a dodatki a bez ¢asového omezeni,
s vyjimkou informaci, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpisti upravujicich svobodny pfistup
k informacim.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504
obcanského zdkoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Smluvni strany dale souhlasi s tim, aby za stejnych podminek jako tato smlouva byly na oficidlnich webovych
strankach mésta Beroun (www.mesto-beroun.cz) zverejnény i veskeré faktury, které budou na zakladé této
smlouvy vystaveny.

Tato smlouva se uzavira elektronicky vjednom elektronickém vyhotoveni a v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich, z nichz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni. V pfipadé rozporu mezi znénim
smlouvy v jeji elektronické podobé a znénim v listinné podobé ma prednost znéni v elektronické podobé.

Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze byla sepsana na zakladé
jejich pravé a svobodné vile, prosté omyl(.

Dolozka platnosti pravniho jednani podle § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sh., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozdéjsich predpist. Uzavieni této smlouvy o dilo bylo odsouhlaseno usnesenim Rady mésta Beroun
€291/17/RM/2019.dne 29.5.2019.Mésto Beroun prohlasuje, ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb.,
Ze byly splnény vSechny podminky podminujici platnost tohoto pravniho jednani.

26



S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

14. Prilohy:

Pfilohou €. 1 této smlouvy je ¢asovy harmonogram postupu praci
Pfilohou €. 2 této smlouvy je nacenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)
Prilohou €. 3 této smlouvy je plan plateb/platebni harmonogram v ¢lenéni na stavebni dily

V Berouné dne ............ 2019

Za objednatele:
Mésto Beroun

RN Dr SOha Digitalné podepsal

RNDr. Sona Chalupova
# Datum:2019.07.22

Chalupova 75508 0200

Starostka RNDr. Sona Chalupova

V PRAZE: dne 2019

Za zhotovitele:
PSS Bohemia, s.r.o.

. Digitélné podepsal
MI Ian Milan Singer
. Datum: 2019.07.12
SI nger 13:24:06 +02'00'
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