TIBA BEROUN ;/ \225%7 g
SCHEMA POSTUPU VYSTAVBY

LEGENDA: ZJEDNODUSENY POPIS VYSTAVBY DLE ETAPIZACE:

ETAPA 1 1 MESIC ETAPA 1: o , o
. REKONSTRUKCE SEVERNI CASTI KRIZOVATKY U NAHONU X TOVARNI (&ast SO 103)
ETAPA 2 3 MESICE ETAPA 2:
R ETAPA 2a 3 MESIiCE DEMOLICE OPLOCENI V KONFLIKTU S ETAPOU VYSTAVBY ZPEVNENYCH PLOCH (&4st SO 003)
NOVE POVRCHY KOMUNIKAC{ A ZPEVNENYCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 2 (&ast SO 103)
PRELOZKA PLYNOVODU, VEREJNE OSVETLENI, DOPRAVNI ZNACENI A DALS| PRACE V ROZSAHU ETAPY 2

ETAPA 3 2 MESICE (SO 193, &ast SO 433, SO 501, ¢ast SO 803)
. ETAPA 2a:
ETAPA 3a 3 MESICE DEMOLICE KOMUNIKACE V ROZSAHU ETAPY 2 A 3a (ast SO 103)
ETAPA4 2 MESIC PRELOZKA KANALIZACE SO 304 (SO 304)
ETAPA 2b:
ETAPAS 0,5 MESICE DEMOLICE OPLOCENI V KONFLIKTU § PRELOZKOU HORKOVODU 4. ETAPA (Est SO 003)

. DEMOLICE KOMUNIKACE V ROZSAHU ETAPY 2 (&st SO 103)
ETAPA6 3 MESICE PRELOZKA HORKOVODU 4. ETAPA (SO 502)

ETAPA 6a ZTOHO 7 DN ETAPA3. , ] , )

, PRED ZAHAJENIM ETAPY 3 DOJDE K VYSTAVBE PROVIZORNI KOMUNIKACE PRO OBSLUHU SKOLY VIA BEROUN (st SO 182)
NAVRH KOMUNIKACE DEMOLICE OPLOCENI V KONFLIKTU S ETAPOU VYSTAVBY ZPEVNENYCH PLOCH (&ast SO 003)

SOUVISEJICI STAVBY NOVE POVRCHY KOMUNIKACH A ZPEVNENYCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 3 (¢ast SO 102)

) VEREJNE OSVETLENI, DOPRAVNI ZNACENI A DALSI PRACE V ROZSAHU ETAPY 3 (SO192, &ast SO 302, SO 432, SO 802)
KATASTR NEMOVITOSTI ETAPA 3a:

MILNIKY VYSTAVBY DEMOLICE OPLOCENI V KONFLIKTU § ETAPOU VYSTAVBY ZPEVNENYCH PLOCH (gast SO 003)
NOVE POVRCHY KOMUNIKACI A ZPEVNENYCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 3a (&ast SO 103)
VEREJNE OSVETLENI, DOPRAVNI ZNACENI A DALSI PRACE V ROZSAHU ETAPY 3a (SO 193, &ast 433, SO 501, &ast SO 803)
ETAPA 4;
DEMOLICE OPLOCENI V KONFLIKTU S ETAPOU VYSTAVBY ZPEVNENYCH PLOCH (&ast SO003)
NOVE POVRCHY KOMUNIKACI A ZPEVNENYCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 4 (&4st SO102)
VEREJNE OSVETLENI, DOPRAVNI ZNACENI A DALSI PRACE V ROZSAHU ETAPY 4 (SO192, ¢st SO 302, SO 432, SO 802)
ETAPA5:
ZALOZENI KANALIZACE SO 301 - NAPOJENI NA DESTOVOU KANALIZACI SKRZ BYV. AREAL TIBA (¢4st SO 301)
ETAPA6: , )
. DEMOLICE PROVIZORNI KOMUNIKACE PRO OBSLUHU SKOLY VIA BEROUN (ast SO 101)

< NOVE POVRCHY KOMUNIKACI A ZPEVNENYCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 6 (&ast SO 101)

ODVODNENI, VEREJNE OSVETLENI, DOPRAVN{ ZNACENI A DALSI PRACE V ROZSAHU ETAPY 6 (SO191, gast SO 301, SO 431, SO 801)
) ETAPA 6a:
@ S\!EDNOCENI' POVRCHU VOZOVKY A CHODNI'KL:J V ROZSAHU OVKR’UZNi }fFv{IZO}/ATKY U PARKOVISTE K+R (&ast SO 101)
¢ VYSTAVBA V ROZSAHU KRIZOVATKY UL. PLZENSKA X NA DRAZKACH VCETNE REKONSTRUKCE SSZ (¢ast SO 101, SO 194, SO 410)
OBNOVA A REKONSTRUKCE CHODNIKU PODEL UL. PLZENSKA (&ast SO 101)
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