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DODATEK �.4 KE SMLOUV� O DÍLO
ze dne 31.5.2018  

„P�ístavba pavilonu /odborné u�ebny/ na 2. ZŠ 
Beroun“ 

uzav�ené dle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� („ob�anský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Název: M�sto Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 
I�O: 00233129 
DI�: CZ00233129 
Právní forma: 801 - Obec 
Zastoupené: RNDr. So�ou Chalupovou, starostkou 
Bankovní spojení: �SOB, a.s. 
�íslo ú�tu: 281856795/0300 

Oprávn�ný zástupce 
ve v�cech technických:

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic M�stského 
ú�adu Beroun, tel. �. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz 
Jakub Zelinka, odbor majetku a investic M�stského ú�adu Beroun, 
tel. �. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz 

(„objednatel“) 

a 

Název: ACG-Real s.r.o. 
Sídlo: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
I�O: 27094359 
DI�: CZ27094359 
Právní forma: Spole�nost s ru�ením omezeným 
Zápis v OR: OR vedený m�stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95793 
Zastoupená: Martinem Svobodou, jednatelem 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx  
�íslo ú�tu: xxxxxxxxxxxxxx 
Oprávn�ný zástupce 
ve v�cech obchodních 
a smluvních dodatk�:

Martin Svoboda 

Oprávn�ný zástupce 
ve v�cech technických:

xxxxxxxxxxxxxxx 

(„zhotovitel“) 

  



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzav�ely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo - P�ístavba pavilonu /odborné 
u�ebny/ na 2. ZŠ Beroun (dále jen „smlouva“), dne 9. 7. 2018 dodatek �. 1 ke 
smlouv�, dne 8. 3. 2019 dodatek �. 2 ke smlouv� a dne 30. 5. 2019 dodatek �. 3 ke 
smlouv�.

1.2. V souladu s �l. 3.7, �l. 5.6, �l. 5.8 a �l. 14.2 smlouvy uzavírají ú�astníci smlouvy  
po vzájemné dohod� tento dodatek �. 4 ke smlouv� (dále jen „dodatek“), který m�ní 
smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedot�ených tímto dodatkem se smlouva 
nem�ní a z�stává v platnosti.

2. P�EDM�T DODATKU 

2.1. P�edm�tem tohoto dodatku je nepodstatná zm�na závazku ze smlouvy v souladu  
s § 222 odst. 4 písm. b) zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek,  
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, spo�ívající v úprav� p�edm�tu díla dle �l. 3 smlouvy  
o schválené vícepráce a mén�práce, a na to navazující zm�na ceny díla, jak je 
uvedeno níže. Zm�na závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nem�ní celkovou 
povahu ve�ejné zakázky, která je p�edm�tem smlouvy, a její hodnota je nižší než 15% 
p�vodní hodnoty závazku ze smlouvy. 

2.2. Tímto dodatkem se upravuje p�edm�t díla dle �l. 3 smlouvy o schválené vícepráce  
a mén�práce, jejichž p�esný popis a ocen�ní jsou sou�ástí zm�nových list� �. 40, 51, 
54, 55, 57, 58, 63, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, které tvo�í nedílnou sou�ást 
tohoto dodatku. 

2.3. Vy�íslení zm�n závazku ze smlouvy na základ� Seznamu zm�nových list�, který je 
p�ílohou tohoto dodatku: 

P�vodní cena stavebních prací ze smlouvy     52 453 911,51 K� bez DPH 

Cena stavebních prací po zm�nách dle dodatku �. 2 52 492 699,58 K� bez DPH 

Cena stavebních prací po zm�nách dle dodatku �. 3 52 861 260,31 K� bez DPH 

Cena víceprací dle dodatku �. 4 (p�ípo�et)  655 017,67 K� bez DPH 

Cena mén�prací dle dodatku �. 4 (odpo�et)  -260 018,33 K� bez DPH 

2.4. Zm�na celkové ceny díla: 

Cena díla dle odst. 5.1. smlouvy se tímto dodatkem m�ní následovn�: 

Cena bez DPH dle smlouvy: 52 453 911,51 K�

Cena bez DPH dle dodatku �. 2:  52 492 699,58 K�

Cena bez DPH dle dodatku �. 3:  52 861 260,31 K�

Navýšení dle dodatku �. 4 bez DPH                                             394 999,34 K�

Celková cena bez DPH 53 256 259,65 K�

DPH 21% 11 183 814,53 K�

Cena s DPH 64 440 074,18 K�



3. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a ú�innosti dnem 
uve�ejn�ní v registru smluv. 

3.2. Smluvní strany jsou srozum�ny s tím a berou na v�domí, že tento dodatek podléhá 
uve�ejn�ní v registru smluv podle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Za ú�elem spln�ní povinnosti 
uve�ejn�ní tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv 
uve�ejní m�sto Beroun, a to do 15 dn� ode dne jeho podpisu všemi smluvními 
stranami. 

3.3. Pln�ní p�edm�tu tohoto dodatku p�ed jeho ú�inností se považuje za pln�ní podle 
tohoto dodatku a práva a povinnosti z n�j vzniklé se �ídí tímto dodatkem.  

3.4. Smluvní strany prohlašují, že skute�nosti uvedené v  tomto dodatku nepovažují  
za obchodní tajemství podle § 504 ob�anského zákoníku a ud�lují svolení k jejich 
užití a zve�ejn�ní bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona �. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Uzav�ení tohoto dodatku ke smlouv�
o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady m�sta Beroun �. 373/21/RM/2019 dne 
17.7.2019. M�sto Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona �. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, že byly spln�ny všechny 
podmínky podmi�ující platnost tohoto právního jednání. 

3.6. Ob� strany dodatku prohlašují, že si dodatek p�e�etly, s jeho obsahem souhlasí  
a že byl sepsán na základ� jejich pravé a svobodné v�le, prosté omyl�. 

3.7. Tento dodatek je vyhotoven ve �ty�ech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy. 

P�ílohy: 
- Seznam zm�nových list�
- Zm�nové listy �. 40, 51, 54, 55, 57, 58, 63, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81 

V Beroun� dne 30. 7. 2019   V Tábo�e dne 25. 7. 2019 

_________________________   _________________________ 
M�sto Beroun      ACG-Real s.r.o. 
RNDr. So�a Chalupová    Martin Svoboda 
starostka      jednatel 
�





Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etdotaz zhotovitele �. 72

Zm�nový list �. 40 a (D.72)
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: O03 - O03 - Spojovací lávka
PSV: Konstrukce tesa�ské

Datum vystavení: zhotovitelem28.6.2019

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

 VV ne�e�í podkladový nosný ro�t nutný k provedení pro mo�nou montá� sní�ené podhledové kce z OSB desek .   
Dopln�ní nosného podkladového ro�tu pro montá� OSB desek.

Zd�vodn�ní zm�ny: Dle vypracované dílenské dokumentace vznikla pot�eba na sní�ení úrovn� venkovního 
podhledu spojovací lávky

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 25 833,20 K�

+ 25 833,20 K� 0,- K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Dopln�ní nosného podkladového ro�tu pro montá� OSB desek.

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etfotodokumentace zhotovitele

Zm�nový list �. 51 b
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

�ást: O01 - O01- Sanace, demolice, p�íprava území, kácení d�evin
 Oddíl: Ostatní konstrukce a práce, bourání
           P�esun sut�

Datum vystavení: zhotovitelem28.6.2019

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Stavební práce a odpo�et délky potubí z d�vodu optimalizace trasy teplovodu.

Zd�vodn�ní zm�ny: Zm�na trasy teplovodu provedena z d�vodu optimalizace její terasy s ohledem na pr�b�h 
stávajících in�enýrských sítí, základ� lávky a vzrostlých strom�. Sou�ástí tohoto zm�nového listu je i ode�et 
nepolo�ené vým�ry p�edizolovaného potrubí, vícepráce spo�ívají v pot�eb� provedení vybourání stávajícího 
betonového chodníku u anglického dvorku.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

 - 34 839,26 K� bez DPH

z toho p�ípo�tová �ást: + 2 453,80 K� z toho odpo�tová �ást: - 37 293,06 K�

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Viz polo�kový rozpo�et 

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Podklady : 1x polo�kový rozpo�et
osobní prohlídka VS za ú�asti dodavatele, 
projektanta vytáp�ní a �kolníka Z�

Zm�nový list �. 54 a (D.32)
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

�ást: O04.1. - O04.1. - VYTÁP�NÍ

 Oddíl: Úst�ední vytáp�ní - rozvodné potrubí, armatury, strojovny

Datum vystavení: zhotovitelem28.6.2019

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Docen�ní p�ipojení teplovodu do stávající vým�níkové stanice objektu A. 
Dále je �e�ena zm�na dopojení teplovodu z energokanálu do technické místnosti vlastního objektu. Dle prohlídky bude 
dopojení rozd�lova�� 2x10 m (potrubí musí vystoupat ke stropu, p�ejít strojovnu a sejít zp�t dol�, a pak k 
rozd�lova��m). Proto�e se tím vytvo�í vzduchový pytel, musí tam být 2x odvzdu�n�ní a min. 2x záv�s do stropu. V 
závislosti na  vzdálenosti rozd�lova�� bude pot�eba kotvení do zdi (bude do�e�eno po osazení R-S).
Izolace je standardní v min. vat� s hliníkovým polepem, je to tak i ve stávající budov�.

Zd�vodn�ní zm�ny: Na základ� realizace p�ipojení teplovodu a vodovodu na stávající �kolní rozvody a p�ipojení do 
technické místnosti byly zji�t�ny po�adavky na provedení víceprací spo�ívajících v dopln�ní tvarovek, uzavíracích 
klapek, potrubí a odvzdu��ovacích ventil�, v�etn� tepelných izolací.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 40 274,46 K� bez DPH

z toho p�ípo�tová �ást: + 47 050,46 K� z toho odpo�tová �ást: - 6 776,00 K�

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Bude provedeno napojení na primer v�etn� osazení uzavíracích armatur a p�ipojení na venkovní �ást 
teplovodu.
Dopojení z energokanálu do technické místnosti popsáno detailn�ji vý�e.
P�esné vy�íslení viz polo�kový rozpo�et.

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etp�dorysy, �ezy objektu

Zm�nový list �. 55 a
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: O02 - O02- VLASTNÍ OBJEKT - nový pavilon Z�
PSV: Konstrukce suché výstavby
         Akustická a protiot�esová opat�ení

Datum vystavení: zhotovitelem/TDI28.6.2019

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

P�epo�et rozsahu podhled� dle RDS.
Aktualizace (po�adavek TDI): Dopo�et metru k okn�m SDK podhledu v u�ebnách 2.NP.

Budou dopln�ny dodate�n� po�adované SDK p�edst�ny pro profese elektro a VZT , po�ární podhled v 
sociálních prostorech 1.PP a  zm�ny po�adavk� na revizní dví�ka.

Zd�vodn�ní zm�ny: Dopln�ní akustických podhled� na základ� skute�ného zam��ení. Realizace sádrokartonových 
konstrukcí k zakrytí dopln�ných instalací v u�ebnách. Z d�vodu nutnosti vedení instalací ve strop� recepce a �ásti 
vstupní chodby vytvo�ení SDK kazetových strop�. Dopln�ní revizních dví�ek dle po�adavk� jednotlivých profesí.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 126 689,66 K� bez DPH

+ 153 627,22 K� - 26 937,56,- K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Konkrétní opravy vým�r jsou z�ejmé z výpo�t� jednotlivých polo�ek p�ilo�eného rozpo�tu.

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Konkrétní rozsah prací je z�ejmý z výpo�t� jednotlivých polo�ek p�ilo�eného rozpo�tu.

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Dopln�ní zábradlí rovného z trubek dle po�edavk� GP

Zd�vodn�ní zm�ny: Dopln�ní zábradelních madel na základ� skute�ného zam��ení.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 56 010,16 K�

+ 58 350,16 K� -  2 340,- K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Zm�nový list �. 57 a
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: O02 - O02- VLASTNÍ OBJEKT - nový pavilon Z�
PSV : 767 : Konstrukce záme�nické

Datum vystavení: objednavatelem28.6.2019

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP stavby,návrh GP
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etNabídka dodavatele

Zm�nový list �. 58 a
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: O02 - O02- VLASTNÍ OBJEKT - nový pavilon Z�
PSV: Konstrukce záme�nické

Datum vystavení: zhotovitelem28.6.2019

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Zasklení markýzy z bezpe�nostních d�vod� zesíleno p�idáním 1x sklo + folie na ESG 10/1/10 mm.

Zd�vodn�ní zm�ny: Na základ� nov� vydané normy na sklen�ná zast�e�ení je nutné navr�ené sklo s ochrannou folií 
z bezpe�nostních d�vod� doplnit je�t� o jedno sklo, které bude chránit folii proti pov�trnostním vliv�m

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 45 450,00 K� bez DPH

+ 45 450,00 K� 0,- K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Viz polo�kový rozpo�et v p�íloze.

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

ANO, standard zvý�en
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Za�ízení �.1.01 a 2.01 - v�trání u�eben a kabenet� a chodeb a sociálních za�ízení:
P�emíst�ní rozvad��� Mar VZT jednotek z podhledu na st�nu (do SDK p�edst�ny) �atny.
Za�ízení �.1 -  v�trání u�eben a kabinet�:
Dopln�ní klapek, posuny VZT a úpravy tras dle revize RDS.

Polo�kov� viz p�íloha. Ocen�ní obsahuje pouze dopady do profese VZT.

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

ANO, standard zvý�en

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Za�ízení 1.01 - V�trání u�eben a kabinet� a z.�. 2.01 - V�trání chodeb a sociálních za�ízení - p�esun dvou rozvad���
MaR VZT jednotek z podhledu do tech. m.�. 0.10.

Zd�vodn�ní zm�ny: P�esunutí MaR rozvad��� z podhledu od VZT jednotek na st�nu �atny z d�vodu snadn�j�ího 
p�ístupu a následné úspory náklad� na servisní �innost. Úprava rozvod� VZT z d�vodu po�ární bezpe�nosti, v�etn�
dopln�ní po�árních klapek a protipo�ární izolace.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 212 960,05 K� bez DPH

+ 213 690,05 K� -730,- K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Zm�nový list �. 63 a
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: O04 - O04- PROFESE (vytáp�ní, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemn�ní)
O04.4. - O04.4. - VZT

Datum vystavení: GP28.6.2019

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etzm�na dle GP
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RB 900 x 400 / 630 x 400 / 400 x 400 - 1 ks �� 6

OL 630 x 400 / 45° - 4 ks �� 9

TR 630 x 400 / 11 500 �� 30

Nástavec 625 x 225 / 100 - 8 ks �� 2

TR 400 x 400 / 10 500 �� 17

RB 900 x 400 / 630x 400 / 250 x 400 - 1 ks �� 5

TR 250 x 400 / 4 000 �� 7

TR 630 x 400 / 12 000 �� 31

Nástavec 1025 x 225 / 750 - 8 ks �� 19
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Konkrétní rozsah prací je z�ejmý z výpo�t� jednotlivých polo�ek p�ilo�eného rozpo�tu.

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Zm�na povrchové úpravy op�rné st�ny

Zd�vodn�ní zm�ny:  Na základ� pohledovosti povrchu �b op�rné st�ny bylo upu�t�no od realizace omítky. Op�rná 
st�na bude pouze nat�ena penetrací a bude p�iznán betonový povrch.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

- 25 834,82 K�

+ 12 276,88 K� -  38 111,70 K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Zm�nový list �. 72 b
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: O05.2 - O05.2. - Op�rná st�na - Úhlová ze�
HSV :  D 6 : Úpravy povrch� ,podlahy a osazování výplní 

Datum vystavení: objednavatelem28.6.2019

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP stavby,návrh GP.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: M�sto Beroun Projektant: Spektra spol s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -25 834,82
� ���������	��
�����
��� ���������

� �����������
�����
��� ����������

D HSV Práce a dodávky HSV -25 834,82

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní -38 111,70
21 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vn�j�ích omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová naná�ená ru�n� st�n m2 -69,294 49,00 -3 395,41

22 K 622142001 Pota�ení vn�j�ích ploch pletivem v plo�e nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n m2 -69,294 220,00 -15 244,68

23 K 622521011 Omítka tenkovrstvá silikátová vn�j�ích ploch probarvená, v�etn� penetrace podkladu zrnitá, tlou��ky 1,5 mm st�n m2 -69,294 281,00 -19 471,61

D 34 St�ny a p�í�ky 12 276,88
24 K 342351911 Bedn�ní st�n a p�í�ek výpl�ových a odd�lovacích pevných P�íplatek k cenám bedn�ní za pohledový beton m2 69,294 124,32 8 614,63 CS ÚRS 2018 02

28 K 783823151
Penetra�ní nát�r omítek hrubých betonových povrch� nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo 
�krábaných (b�ízolitových) akrylátový

m2 95,000 38,55 3 662,25 CS ÚRS 2018 02

P�ístavba pavilonu/odborné u�ebny/ na 2.Z� Beroun

ZL 72 - Op�rná st�na
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Dopln�ní stropních svítidel 

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

ANO, standard zvý�en

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Dopln�ní stropních svítidel 

Zd�vodn�ní zm�ny: Na základ� zm�ny typu podhledu  v recepci a �ásti vstupní chodby budou do t�chto prostor 
dopln�na zapu�t�ná svítidla.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 9 821,24 K�

+ 9 821,24 K� 0,- K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Zm�nový list �. 73 a
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: O04 - O04- PROFESE (vytáp�ní, ZTI, elektroinstalace SIL + SLA + hromosvod a uzemn�ní)
O04.3.2. - O04.3.2. - Silnoproudá elektroinstalace

Datum vystavení: objednavatelem28.6.2019

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP ,návrh GP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: M�sto Beroun Projektant: Spektra spol s.r.o.

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 821,24
� ���������	��
�����
��� ��������

� �����������
�����
��� ����

D M Práce a dodávky M 9 821,24

D 21-M Elektromontá�e 9 821,24

1 M Pol110
svítidlo LED panel, nanoprizma, vestavný �tverec A, 600, 3800K, driver1050mA nestmívatelný nap�.:Svítidlo 
Modus QN3A600/1050ND

ks 4,000 2 431,00 9 724,00

2 K A8_P P�esun z mat. v�. dodávek % 0,010 9 724,00 97,24

P�ístavba pavilonu/odborné u�ebny/ na 2.Z� Beroun

ZL 73 - Sv�tla recepce + kr�ek
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Sní�ení po�tu st�e�ních chrli��. P�epa�ení st�e�ního plá�t� bude ud�láno pod úhlem k jednostranému 
odvodn�ní. Dopln�ní  rozvod� elektroinstalace k vyh�ívaným chrli��m.

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Sní�ení po�tu chrli��

Zd�vodn�ní zm�ny: Na základ� zm�ny odvodn�ní st�e�ní kce spojovací lávky byly redukovány po�ty vpustí a zbylé 
byly dopln�ny o elektroinstalaci k výh�evu.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

- 7 324,80 K�

+ 6 675,20 K� - 14 000,00  K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Zm�nový list �. 74 b
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: 03 - 03 Spojovací lávka

Datum vystavení: objednavatel28.6.2019

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP ,návrh GP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: M�sto Beroun Projektant: Spektra spol s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -7 324,80
� ���������	��
�����
��� ��������

� �����������
�����
��� ����������

D PSV Práce a dodávky PSV -7 324,80

D 721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace -14 000,00

1 K 721233121
St�e�ní vtok polypropylen PP pro ploché st�echy vodorovný odtok DN 75/110 - vyh�ívaný - s integrovanou 
PVC man�etou - i jako p�epad

ks -4,000 3 500,00 -14 000,00

D 21-M Elektromontá�e 3 126,08
2 M R01 CYKY-J 3x1,5 m 80,000 10,40 832,00

3 M R02 Jisti� PL7 10/1/B ks 1,000 110,08 110,08

9 M R03 Podru�ný materiál, svorky, vodi�e, krabice ks 1,000 180,00 180,00

10 M R04 Pro�ez 5% ks 1,000 84,00 84,00

90 M R05 CYKY 2 a�  3x1,5 a� 2,5 mm2 750V (PO) m 80,000 15,00 1 200,00

91 K Pol48 Úpravba v rozvad��i hod 2,000 360,00 720,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 549,12
94 K 21M Stavební p�ípomoce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

92 K A1_tj Technická práce kpl 1,000 480,00 480,00

93 K A6_PPV PPV z montá�e % 0,036 1 920,00 69,12

P�ístavba pavilonu/odborné u�ebny/ na 2.Z� Beroun

ZL 74 - Vpusti  spojovací lávka
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

montá� oplocení v�etn� podhrabových desek dle návrhu GP

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

ANO, standard zvý�en

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Je po�adováno provedení následující zm�ny:  montá� oplocení dle návrhu GP mezi rohem op�rné st�ny a M�

Zd�vodn�ní zm�ny: P�i zahájení realizace stavby bylo vyhov�no po�adavku provozovatele �koly, aby byla 
ve�kerá doprava na staveni�t� vedena mimo areál �koly a to z d�vodu bezpe�nosti d�tí a zárove� hluku a 
pra�nosti, naru�ujícímu provoz �koly. Z tohoto d�vodu byla provedena demolice i zbylé �ásti oplocení 
sm�rem k M�, se kterou nebylo v rámci PD uva�ováno a p�íjezd na staveni�t� byl veden z ulice Preislerova. 
Z vý�e uvedených d�vod� je nutné oplocení doplnit.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 42 368,41 K�

+ 42 368,41 K� 0 K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Zm�nový list �. 76 a
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: 005.4 - 005.4 - Úprava a dopln�ní oplocení

Datum vystavení: objednavatel28.6.2019

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP ,návrh GP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: M�sto Beroun Projektant: Spektra spol s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 368,41
� ���������	��
�����
��� ���������

� �����������
�����
��� ����

D 1 Zemní práce 1 570,80

1 K 132212101
Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í�ky do 600 mm ru�ním nebo pneumatickým ná�adím s urovnáním dna 
do p�edepsaného profilu a spádu v horninách t�. 3 soudr�ných

m3 1,320 737,00 972,84

VV 0,3*0,4*11 1,320

2 K 132212109
Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í�ky do 600 mm ru�ním nebo pneumatickým ná�adím s urovnáním dna 
do p�edepsaného profilu a spádu v horninách t�. 3 P�íplatek k cenám za lepivost horniny t�. 3

m3 1,320 200,00 264,00

VV 0,3*0,4*11 1,320

3 K 162701105
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez nalo�ení 
výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t�. 1 a� 4 na vzdálenost p�es 9 000 do 10 000 m

m3 1,320 253,00 333,96

VV 0,3*0,4*11 1,320

D 2 Zakládání 40 797,61
4 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného t�. C 20/25 m3 0,400 2 948,00 1 179,20

5 K R1 D+M M�í�ového oplocení, v�. p�íslu�enství m 11,000 2 234,45 24 578,95

6 K R2 D+M Podhrabových desek, v�. p�íslu�enství m 11,000 840,86 9 249,46

7 K R3 D+M SLOUPEK PLOTOVÝ, Z JACKLU 60X40 MM, ZN + PVC, V�. P�ÍSLU�ENSTVÍ ks 6,000 965,00 5 790,00

P�ístavba pavilonu/odborné u�ebny/ na 2.Z� Beroun

ZL 76 - Oplocení
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP ,návrh GP

Zm�nový list �. 77 b
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: 02 - 02 - Vlastní objekt

Datum vystavení: objednavatelem28.6.2019

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Nerealizování prací spo�ívajících : izolace pod dla�by, zm�na zp�sobu provedení písma,nerealizaceevakua�ního 
plánu a plánu PB� ,/zaji��uje provozovatel/ a ponechání zahradního altánu po demontá�i v areálu �koly

Zd�vodn�ní zm�ny: Na základ� skute�nosti a následného projednání nebudou tyto práce realizovány a proto jsou 
ode�teny.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

 - 107 326,10 K�

+ 0 K� - 107 326,10 K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Dle p�ilo�eného polo�kového rozpo�tu

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: M�sto Beroun Projektant: Spektra spol s.r.o.

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -107 326,10
� ���������	��
�����
��� ����

� �����������
�����
��� �����������

D N01 SO 002 HLAVNÍ OBJEKT - odpo�tové polo�ky -107 326,10
20 K 998 1002 Demontá�, odvoz a zaskládkování zahradního altánku o p�d.rozm�ru 2,5 x 2,5m ks -0,800 9 875,00 -7 900,00

4 K Pol270 Vypracování evakua�ního plánu a po�árního �ádu kpl -1,000 10 000,00 -10 000,00

125 K 622621031
Lepení fasádních profil� dekora�ních s p�eva�ujícím rozm�rem vý�ky (�í�ky) lepené plochy do 500 mm, na 
vn�j�í st�ny - písmen - nápis 2. Z� PREISLEROVA

ks -16,000 500,00 -8 000,00

126 M 283741451
"tvarovky z leh�ených plast� fasádní dekora�ní profily polystyrenové jádro se speciální pru�nou disperzní 
omítkou -

ks -14,000 1 500,00 -21 000,00

127 M 283741452
"tvarovky z leh�ených plast� fasádní dekora�ní profily polystyrenové jádro se speciální pru�nou disperzní 
omítkou

ks -2,000 1 800,00 -3 600,00

339 K 771591221 Izolace, separace, odvodn�ní ve spojení s dla�bou kontaktní izolace v pásech celoplo�n� lepená m2 -200,339 200,00 -40 067,80

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 77159-1217, 77159-1227, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou zapo�teny náklady na materiál, tyto se oce�ují ve 

�specifikaci.

340 K 771591241 Izolace, separace, odvodn�ní ve spojení s dla�bou kontaktní izolace z p�í�ez� vnit�ní kout m2 -257,820 65,00 -16 758,30

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 77159-1217, 77159-1227, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou zapo�teny náklady na materiál, tyto se oce�ují ve 

�specifikaci.

P�ístavba pavilonu/odborné u�ebny/ na 2.Z� Beroun

ZL 77 - Odpo�et polo�ek HI objekt
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP ,návrh GP

Zm�nový list �. 78 b
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: 03 - 03 - Spojovací lávka

Datum vystavení: objednavatelem28.6.2019

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Odpo�et nerealizovaných prací : svodné potrubí , desky parapetní ,soklík� dla�eb.

Zd�vodn�ní zm�ny: Na základ� skute�nosti a následného projednání nebudou tyto práce realizovány a proto jsou 
ode�teny.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

- 84 693,35 K�

+ 0 K� - 84 693,35 K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Dle p�ilo�eného polo�kového rozpo�tu

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: M�sto Beroun Projektant: Spektra spol s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -84 693,35
� ���������	��
�����
��� ����

� �����������
�����
��� ����������

D N01 SPOJOVACÍ LÁVKA - odpo�tové polo�ky -84 693,35
89 K 764518612_K7 Svody hranaté v�etn� objímek, kolen, odskok� z Pz s povrchovou úpravou pr��ezu 100 mm - - barva �edá m -62,400 450,00 -28 080,00

96 K 766694111
Montá� ostatních truhlá�ských konstrukcí parapetních desek d�ev�ných nebo plastových �í�ky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus -51,792 122,00 -6 318,62

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cenami -8111 a -8112 se oce�uje montá� vrat oboru JKPOV 611.

��������	
���������������������������������������
����������������������������	��� !�"������#$������#��%&%'�

97 M 607941020 "deska parapetní d�evot�ísková vnit�ní 0,26 x 1 m m -57,640 350,00 -20 174,00

98 K 998766202
P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech vý�ky p�es 6 do 12 m

% -1,000 2 500,00 -2 500,00

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro p�esun hmot stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu se pou�ívají tehdy, pokud je mo�né ur(it hmotnost za celý stavební 

�díl. Do této hmotnosti se zapo(ítává i hmotnost materiál) oce�ovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednozna(n* stanovit hmotnost p�esunovaných materiál), lze pro výpo(et p�esunu hmot pou�ít orienta(n* procentní sazbu. 

�Touto sazbou se vynásobí rozpo(tové náklady za celý stavební díl v(etn* náklad) na materiál ve specifikacích.
3. P�íplatek k cenám -6181 pro p�esun provád*ný bez pou�ití mechanizace, tj. za ztí�ených podmínek, lze pou�ít pouze pro hmotnost 

�materiálu, která se tímto zp)sobem skute(n* p�emís+uje.

99 K 771474112 Montá� soklík� z dla�dic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných vý�ky p�es 65 do 90 mm m -64,625 65,00 -4 200,63

100 M 597613380
sokl - podlahy  44,5 x 8,5 x 1 cm I. j.  (cena bude up�esn*na dle kone(ného výb*ru investora - po(ítána MC 
151,--/ks)

kus -155,100 151,00 -23 420,10

P�ístavba pavilonu/odborné u�ebny/ na 2.Z� Beroun

ZL 78 - Odpo�et polo�ek - Spojovací lávka
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP ,návrh GP

Zm�nový list �. 79 a
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: 005.3 - 005.3 - Zpevn�né plochy, venkovní vstupní schody, rampy

Datum vystavení: objednavatelem28.6.2019

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

dopln�ní asfaltových povrch� , odstran�ní po�adovaného rozsahu stávajících asfaltových ploch a jejich likvidace

Zd�vodn�ní zm�ny: Na základ� skute�ného zam��ení a posouzení p�ilehlých asfaltových ploch bylo rozhodnuto, �e 
asfalt bude polo�en v celé �í�i areálové komunikace mezi novým a stávajícím objektem, kde se nachází mnoho 
vysprávek po výkopových pracích v minulosti. Zárove� bude provedena oprava asfalt� na chodníku v ulici Preislerova, 
kde byla provedena demolice v�t�í vým�ry, ne� bylo uva�ováno v PD z d�vodu kolize vrtné soupravy a záporové 
st�ny.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 61 282,18 K�

+ 61 282,18 K� 0 K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

dle p�ilo�eného polo�kovéhorozpo�tu

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

ANO, standard zvý�en



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: M�sto Beroun Projektant: Spektra spol s.r.o.

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 282,18
� ���������	��
�����
��� ���������

� �����������
�����
��� ����

D N01 Oprava komunikace 61 282,18
1 K 919735112 ��ezání stávajícího �ivi�ného krytu hl do 100 mm - pro vybourání �ásti stáv.chodníku m 50,000 89,00 4 450,00

9 K 113107142
Odstran�ní podklad� nebo kryt� ru�n� s p�emíst�ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
nalo�ením na dopravní prost�edek �ivi�ných, o tl. vrstvy p�es 50 do 100 mm

m2 80,000 148,00 11 840,00

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra�ovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatn�. 

�Odstra�uje-li se n�kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oce�ují ka�dá samostatn�.
�2. Ceny

a) �7111 a� �7113, �7151 a� -7153, -7211 a� -7213 a -7311 a� -7313 lze pou�ít i pro odstran�ní podklad� nebo kryt� ze �t�rkopísku, �kváry, 
�strusky nebo z mechanicky zpevn�ných zemin,

b) �7121 a� 7125, �7161 a� -7165, -7221 a� -7225 a -7321 a� -7325 lze pou�ít i pro odstran�ní podklad� nebo kryt� ze zemin stabilizovaných 
�vápnem,

c) �7130 a� -7134, �7170 a� -7174, �7230 a� -7234 a -7330 a� -7334 lze pou�ít i pro odstran�ní dla�eb ulo�ených do betonového lo�e a 
�dla�eb z mozaiky ulo�ených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

�3. Ceny lze pou�ít i pro odstran�ní podklad� nebo kryt� opat�ených �ivi�nými post�iky nebo nát�ry.
�4. Ceny odli�ené podle tlou��ky (nap�. do 100 mm, do 200 mm) jsou ur�eny v�dy pro celou tlou��ku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou zapo�teny náklady na zarovnání sty�ných ploch betonových nebo �ivi�ných podklad� nebo kryt�, které se oce�uje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání sty�né plochy �ásti C 01 tohoto ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty�ných ploch podklad� nebo 

�kryt� se zvlá�� nevykazuje.
�6. P�emíst�ní vybouraného materiálu v�t�í vzdálenost, ne� je uvedeno, se oce�uje cenami soubor� cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

�7. Ceny -714 . , -718 . , �724 . a -734 . nelze pou�ít pro odstran�ní podkladu nebo krytu frézováním.

11 K 564851111 Podklad ze �t�rkodrti �D s rozprost�ením a zhutn�ním, po zhutn�ní tl. 150 mm m2 30,000 118,00 3 540,00

5 K ASF.05 Vybourání, nakládka, odvoz a ulo�ení �ivice na skládku s poplatkem tl. 5cm t 8,000 800,00 6 400,00

8 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprost�ením a se zhutn�ním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu �í�ky do 3 m, po zhutn�ní tl. 50 mm

m2 105,200 257,88 27 128,98

10 K 457621412
Plá��ové t�sn�ní z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar asfaltovou zálivkou pro v�echny sklony p�es 1 
do 2 kg zálivky na 1 m spáry

m 70,000 68,96 4 827,20

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. P�íplatek -1911 je ur�en pro celkové mno�ství na jedné stavb� p�i �asové souvislosti.

�2. Mno�ství m�rných jednotek se stanoví:
�a) v m2 plochy jednotlivé vrstvy,

�b) v m3 konstrukce plastické výpln� a vyrovnávacích vrstev,
�c) v m t�sn�ní spár podél objekt�.

12 K 997223845
Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zat�íd�ného 
do Katalogu odpad� pod kódem 170 302

t 8,000 168,00 1 344,00

P�ístavba pavilonu/odborné u�ebny/ na 2.Z� Beroun

ZL 79 - Oprava komunikací v areálu 2.Z� Beroun
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P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu�eno upravit podle aktuálních cen místn� p�íslu�né skládky odpad�.

�2. Ulo�ení odpad� neuvedených v souboru cen se oce�uje individuáln�.
�3. V cenách je zapo�ítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

�4. P�ípadné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objekt�.

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se slo�ením, na vzdálenost do 1 km t 8,000 59,00 472,00

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa nalo�ení suti na dopravní prost�edek a� po místo slo�ení na ur�ené skládce nebo meziskládce.

�2. V cen� -3501 jsou zapo�teny i náklady na slo�ení suti na skládku nebo meziskládku.
�3. Ceny jsou ur�eny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv zp�sobem silni�ní dopravy (i prost�ednictvím kontejner�).

�4. Odvoz suti z meziskládky se oce�uje cenou 997 01-3511.

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se slo�ením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za 
ka�dý dal�í i zapo�atý 1 km p�es 1 km

t 160,000 8,00 1 280,00

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa nalo�ení suti na dopravní prost�edek a� po místo slo�ení na ur�ené skládce nebo meziskládce.

�2. V cen� -3501 jsou zapo�teny i náklady na slo�ení suti na skládku nebo meziskládku.
�3. Ceny jsou ur�eny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv zp�sobem silni�ní dopravy (i prost�ednictvím kontejner�).

�4. Odvoz suti z meziskládky se oce�uje cenou 997 01-3511.
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP ,návrh GP

Zm�nový list �. 80 a
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: 004.2.2. - 004.2.2. - Za�ízení a výtokové armatury, dopl�ky

Datum vystavení: objednavatel28.6.2019

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

montá� baterií a pr�tokových oh�íva�� dle zadání GP

Zd�vodn�ní zm�ny: oh�ev vody v budov� je �e�en pomocí oh�íva�� vody a sou�ástí vybavení mají být n�které baterie 
beztlakové. Vzhledem k po�adavku na sjednocení baterií, budou v�echny baterie standardní a oh�íva�e vody budou 
dopln�ny poji��ovací ventily.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 10 410,40 K�

+ 47293,40 K� - 36 883,00 K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

dle p�ilo�eného polo�kového rozpo�tu

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

ANO, standard zvý�en



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: M�sto Beroun Projektant: Spektra spol s.r.o.
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 410,40
� ���������	��
�����
��� ���������

� �����������
�����
��� ����������

D PSV Práce a dodávky PSV 10 410,40

D 725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty 10 410,40
25 M 725_13 stoj. umyvadlová baterie v�. sifonu - dle zadání ks -29,000 550,00 -15 950,00

0 M 0725_13 stoj. umyvadlová baterie v�. sifonu - design dle po�adavku schodný s bateriemi k oh�íva��m ks 19,000 550,00 10 450,00

0 M R2 stoj. umyvadlová baterie v�. sifonu k oh�íva��m ks 12,000 1 652,00 19 824,00

32 K 725532101
Elektrické oh�íva�e zásobníkové beztlakové p�epadové akumula�ní s pojistným ventilem záv�sné svislé 10 l 
(2,0 kW) objem nádr�e (p�íkon)

soubo
r

4,000 3 371,00 13 484,00

33 K 725532102
Elektrické oh�íva�e zásobníkové beztlakové p�epadové akumula�ní s pojistným ventilem záv�sné svislé 15 l 
(2,0 kW) objem nádr�e (p�íkon)

soubo
r

-2,000 3 608,00 -7 216,00

36 M 541322340 tlakový oh�íva� vody elektrické TO 20/2,2kW ks -1,000 3 817,00 -3 817,00

0 M R3 tlakový oh�íva� vody elektrický  TO 15/2,2kW kus 1,000 3 295,00 3 295,00

37 K 725535222 Ventil pojistný bezpe�nostní souprava reduk�ním ventilem a s výlevkou
soubo

r
-12,000 825,00 -9 900,00

47 K 998725202
P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech vý�ky p�es 6 do 12 m

% 1,000 240,40 240,40

P�ístavba pavilonu/odborné u�ebny/ na 2.Z� Beroun

ZL 80 - Baterie + oh�íva�e
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Po�adováno kým:

Po�et p�íloh:

Datum: 1.7.2019

Ing. Stanislav 
Pekárek

Datum: 8.7.2019

Ing. Martin Dejdar

Datum: 8.7.2019

Ing. Václav Holý

Datum: 10.7.2019

Jakub Zelinka

x Objednatel TDI x Zhotovitel AD

Dopad do standardu (je-li n�jaký):

Technický popis zm�ny: 

Bude provedeno vykopání a betoná� základu slou�ícího k ulo�ení hydroizolace, na tento základ bude proveden 
�elezobetonový základ kotvený chemickými kotvami ke stavajícím základ�m objektu. Konkrétní rozsah prací je z�ejmý 
z výpo�t� jednotlivých polo�ek p�ilo�eného rozpo�tu.

Cenový dopad (je-li n�jaký): 

�asový dopad (je-li n�jaký) bez dopadu

NE, standard zachován

Distribuce:

Za AD schválil:
Spektra spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
M�sto Beroun

Podpis:

Je po�adováno provedení následující zm�ny: 

Vykopání,podbetonování roz�i�ujícího základu , provedení hydroizolace pod st�nou S1 a S2

Zd�vodn�ní zm�ny: Fasádní prosklené st�ny bylo z montá�ních d�vod� pot�eba p�edsadit p�ed líc �B konstrukce 
objektu a tedy bylo pot�eba roz�í�it základ pod st�ny v�. vy�e�ení hydroizolace a tepelné izolace.

Za TDI schválil:
Ing. Václav Holý

Podpis:

Za zhotovitele p�edkládá:
ACG-Real s.r.o.

Podpis:

+ 23 917,91 K�

+ 23 917,91 K� 0,- K�z toho p�ípo�tová �ást: z toho odpo�tová �ást:

Zm�nový list �. 81 a
Dílo: P�ÍSTAVBA PAVILONU /odborné u�ebny/ 2. Z� Beroun Preislerova ul.

Objekt: O02 - O02- VLASTNÍ OBJEKT - nový pavilon Z�
HSV :Stavební úpravy spojené s prosklenou hliníkovou st�nou S1 a S2

Datum vystavení: zhotovitelem28.6.2019

Podklady : 1x polo�kový rozpo�etosobní prohlídka GP stavby,návrh GP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 28. 6. 2019

Zadavatel: M�sto Beroun Projektant: Spektra spol s.r.o.

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 917,91
� ���������	��
�����
��� ���������

� �����������
�����
��� ����

D HSV Práce a dodávky HSV 23 917,91

D 1 Zemní práce 23 917,91

1 K 131203101
Hloubení zapa�ených i nezapa�ených jam ru�ním nebo pneumatickým ná�adím s urovnáním dna do 
p�edepsaného profilu a spádu v horninách t�. 3 soudr�ných

m3 3,600 581,28 2 092,61 CS ÚRS 2018 02

VV 1,8*2 3,600

3 K 162701105
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez nalo�ení 
výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t�. 1 a� 4 na vzdálenost p�es 9 000 do 10 000 m

m3 3,600 125,00 450,00

4 K 167101101
Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, mno�ství do 100 m3, z hornin 
t�. 1 a� 4

m3 3,600 28,00 100,80

D 2 Zakládání 11 778,00
8 K 273313611 "Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného t�. C 16/20 X0 m3 3,600 2 470,00 8 892,00

10 K 274351215
Bedn�ní základových st�n pas� svislé nebo �ikmé (odklon�né), p�dorysn� p�ímé nebo zalomené ve volných 
nebo zapa�ených jámách, rýhách, �achtách, v�etn� p�ípadných vzp�r z�ízení

m2 6,000 391,00 2 346,00

11 K 274351216
Bedn�ní základových st�n pas� svislé nebo �ikmé (odklon�né), p�dorysn� p�ímé nebo zalomené ve volných 
nebo zapa�ených jámách, rýhách, �achtách, v�etn� p�ípadných vzp�r odstran�ní

m2 6,000 90,00 540,00

D 95 R�zné dokon�ovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 496,50

13 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat�radly a tmely za studena na plo�e vodorovné V nát�rem 
penetra�ním

m2 6,000 20,00 120,00

14 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat�radly a tmely za studena na plo�e svislé S nát�rem penetra�ním m2 6,000 30,00 180,00

19 M 111631520 lak asfaltový izola�ní t 0,002 60 000,00 120,00

16 K 711141559 "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením NAIP na plo�e vodorovné V m2 7,500 50,00 375,00

17 K 711142559 "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením NAIP na plo�e svislé S m2 7,500 100,00 750,00

18 M 628522540 "pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vlo�ka polyesterové rouno m2 7,500 125,00 937,50

12 K 953965122 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní �rouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm kus 50,000 140,28 7 014,00 CS ÚRS 2018 02

P�ístavba pavilonu/odborné u�ebny/ na 2.Z� Beroun

ZL 81 - Stavební úpravy spojené s hliníkovou prosklenou st�nou S1
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